



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 179/2013-CASAL, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL E A EMPRESA SANEMA – SANEAMENTO DE MACEIÓ LTDA.

Por este instrumento particular e na melhor forma de Direito, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, doravante denominada simplesmente "LOCATÁRIA", neste ato, representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 091.578.673-72 e RG nº 153218 SSP/AL, e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional HUMBERTO CARVALHO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito sob o CPF/MF sob o nº 046.141.704-98 e RG nº 1972036 SSP/AL e pelo Vice Presidente de Gestão de Engenharia GERALDO FAUSTINO DE BARROS LEÃO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito sob o CPF/MF sob o nº 007.880.164-82 e RG nº 1705844 SSP/AL, todos residentes e domiciliados nesta Capital e, a empresa SANEMA – SANEAMENTO DE MACEIÓ LTDA., sociedade empresária de propósito específico constituída de acordo com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.407.282/0001-74, com sede na Rua Professor José da Silva Camerino nº 880 – Sala 106, bairro Pinheiro, Maceió, (AL), CEP 57.065-630, neste ato representada por seus administradores: JURACI PEREIRA PIMENTEL JUNIOR, inscrito no CPF/SRF sob o nº 016.725.975-01 e RG nº 11.193.100-24, RICARDO COIFMAN, inscrito no CPF/SRF sob o nº 125.192.268-62 e RG nº 11.124.841-3, e ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO, inscrito no CPF/SRF sob o nº 119.397.828-99 e RG nº 10.348.235SSPSP doravante denominada "LOCADORA", tendo em vista o que consta no Processo nº 4.003/2013, e considerando:

- a) As razões expostas em nossa carta datada de 30 de março de 2.020 protocolada nessa CASAL sob o nº 5645/2020 e ainda a continuidade dos fatos seguintes:
- b) O surgimento de fatos novos averiguados pela Locadora e constatados pela área técnica da Locatária no tocante a necessidade de ajustar os projetos e obras da rede coletora para a transposição das bacias e encaminhamento para a ETE cuja localização definitiva foi regularizada em 03 de julho de 2.017 através do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel celebrado entre a CASAL, UNIÃO FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO.;
- c) A necessidade de novo dimensionamento para a ETE com aumento de vazão de 150 l/s para 238 l/s;
- d) Que em 25 de março de 2.019 o Prefeito Municipal de Maceió instituiu o Decreto nº 8.699 MACEIÓ o qual "Declara Estado de Calamidade Pública nas áreas do município de Maceió afetadas por subsidências e colapsos – COBRADE nº 1.1.4.0 conforme IN/MI 02/2016".
- e) Que o supra mencionado Decreto fixa a área da anormalidade geográfica como sendo os bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro na cidade Maceió (AL) sendo certo que tais bairros correspondem as áreas 16 e 17 da Zona Alta da Cidade de Maceió local de realização das obras do contrato principal, as quais foram impactadas pelo normativo legal e solicitação expressa da CASAL, com reflexos ainda pendentes de estruturação;
- f) A demanda pelos agentes financiadores da necessidade de, em função da calamidade pública e força maior, ajustar o cronograma físico-financeiro do contrato principal para compatibilizá-lo à nova situação e mitigar os riscos acrescidos;

Celebram as partes o presente aditivo, de acordo com as cláusulas e condições a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por força deste instrumento fica autorizado a prorrogação do prazo para a conclusão das obras e montagem dos sistemas (ETAPA 1) regulados pela Cláusula 5.1, alínea "a" do Contrato nº 179/2013-



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CASAL combinado com a cláusula segunda do 1º Termo Aditivo ao do Contrato nº 179/2013-CASAL celebrado em 08 de março de 2019 ficando tal prazo estendido, sem solução de continuidade, até o dia 31 de agosto de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas e ratificadas para todos os fins de direito, as cláusulas e condições que não foram alteradas por força deste instrumento as quais são por ele recepcionadas.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente aditivo, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Maceió, 15 de junho de 2020.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL

5º Serviço

WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR
Diretor Presidente

2º DISTRITO

GERALDO FAUSTINO DE BARROS LEÃO
Vice-Presidente de Gestão de Serviços de Engenharia

1º OFÍCIO

HUMBERTO CARVALHO JUNIOR
Vice-Presidente de Gestão Operacional

TABELIÃO DE NOTAS

SANEMA – SANEAMENTO DE MACEIÓ LTDA.

JURACI PEREIRA PIMENTEL JUNIOR – ADMINISTRADOR

5º Serviço

RICARDO COIFMAN – ADMINISTRADOR

TABELIÃO DE NOTAS

ANDRÉ CÔRTEZ VELLOSO – ADMINISTRADOR

Testemunhas:

Nome: Rafael Tinelli de Assis
CPF: 369.009.428-30

Nome: Luiz Cavalcante P. de S.
CPF: 064.584.024-65



FIRMA(S) RETRO



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ
CELSO SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 42 - Centro
CEP 57.020-140 - Maceió - Alagoas
Fones: (67) 32238203 / 3221-2008

REC. DE FIRMA Nº 2020-069999

Reconheço por semelhança a firma de:

HUMBERTO CARVALHO JUNIOR

Em Testemunho _____ da verdade. MACEIÓ - AL - 23/07/2020 15:43:25

SELO DIGITAL: AAU67309 - DVGF

Confira os dados do ato em <http://selodigital.tjal.jus.br/> Total: R\$ 4,39

MARIANA PONTES DE MIRANDA LOPES DE FARIAS - SUBSTITUTA



FIRMA(S) RETRO



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Cdr. Leão, 788, Poço - Maceió-AL F. 3327-6269

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de GERALDO
FAUSTINO DE BARROS LEAO

Em _____ Macé, 23/07/2020
testemunho _____ da verdade

Poder Judiciário Estado de Alagoas

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição / azul

AAV02891-RCWF

Confira os dados do ato em: <https://selo.tjal.jus.br>

SANEMA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ZONA ALTA DE MACEIO
CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS

| DESCRIÇÃO | | FASE | ACUM. ATUAL | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | TOTAL GERAL |
|---|--|------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | maio/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | maio/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | |
| COMPLEXO ETE / EEE-FINAL | | | FASES 01 A 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETE - TANQUES DE PROCESSO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 2 | | | FASE 01 | 92,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | | | | | | | | | | | 100% |
| PRÉDIO OPERACIONAL | | | FASE 01 | 17,00% | 13,00% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | | | | | | | | | | | 100% |
| TANQUE DE CONTATO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 3 | | | FASE 01 | 28,00% | 12,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | | | | | | 100% |
| ESCALA HIDRÁULICA | | | FASE 01 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA EEE-FINAL E ETE | | | FASE 01 | | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | | 100% |
| SUBESTAÇÃO | | | FASE 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-FINAL CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 1 | | | FASE 01 | 86,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | | | 100% |
| EMISSÁRIO FINAL | | | FASE 01 | | | | | | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | | | | | | | | 100% |
| FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS | | | FASE 01 | | | | | | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | 100% |
| ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS DAS SUB-BACIAS | | | FASES 01 A 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEE-R01 | | | FASE 02 | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R02 | | | FASE 02 | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | 100% |
| EEE-R03 | | | FASE 01 | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | 100% |
| EEE-R04 | | | FASE 01 | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R05 | | | FASE 01 | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | 100% |
| EEE-R06 | | | FASE 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R07 | | | FASE 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R08 | | | FASE 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R09 | | | FASE 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R10 | | | FASE 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R11 | | | FASE 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R12 | | | FASE 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R13 | | | FASE 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-R14 | | | FASE 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-M07 | | | FASE 04 | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | 100% |
| EEE-M08 | | | FASE 04 | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | 100% |
| EEE-M09 | | | FASE 04 | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | 100% |
| COLETOR TRONCO E REDES COLETORAS | | | FASES 01 A 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLETOR TRONCO E MND | | | FASE 01 | 32,00% | | | | | 18,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R01 | | | FASE 02 | | | | | 33,00% | 34,00% | 33,00% | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R02 | | | FASE 02 | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R03 | | | FASE 01 | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R04 | | | FASE 01 | | | | | | 33,00% | 34,00% | 33,00% | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R05 | | | FASE 01 | 18,00% | | | | 17,50% | 17,50% | 17,50% | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R06 | | | FASE 01 | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R07 | | | FASE 02 | | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R08 | | | FASE 02 | | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R09 | | | FASE 03 | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R10 | | | FASE 03 | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R11 | | | FASE 03 | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R12 | | | FASE 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R13 | | | FASE 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA R14 | | | FASE 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA M08 | | | FASE 04 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA M09 | | | FASE 04 | 51,00% | 9,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | | | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA BACIA M09 | | | FASE 04 | 66,00% | 5,00% | 10,00% | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| REDE COLETORA SETOR 14 | | | FASE 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| LINHAS DE RECALQUE | | | FASES 01 A 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHAS DE RECALQUE BACIAS MUNDIAU E REGINALDO | | | FASES 01 A 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROJETOS EXECUTIVOS | | | FASES 01 A 04 | 66,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | | | | | | | | | | | | 100% |
| MARCOS DO PROJETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |