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[ CONTRATO DE CONCESSAO N¢ 001/2019/00/00 - SINFRA

De um lado o ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ
n° 03.507.415/0001-44, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA — SINFRA/MT, sede no Edificio Ernandy Mauricio Baracat Arruda — “Nico Baracat”,
Avenida Hélio Herminio Ribeiro Torquato, S/N2, Centro Politico Administrativo — CPA,
Cuiaba/MT, CEP 78.048-250, neste ato representada por seu Secretario Sr. MARCELO DE
OLIVEIRA E SILVA, portador da Cédula de Identidade n® 007317 SSP/MT e do CPF n?
161.913.661-91, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n? 503/401,
Bairro: Popular, CEP: 78.045.350, na cidade de Cuiaba-MT, para os efeitos deste contrato
denominado PODER CONCEDENTE ou SINFRA ou SINFRA/MT;

De outro lado, a SPE - VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, CNPIJ:
32.321.304/0001-47 formada pelas empresas: CONASA INFRAESTRUTURA S.A, pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n2 08.837.556/0001-49, com sede na Av.
Higiendpolis, 1601, 72 anda, na cidade de Londrina, Estado do Parana, CEP 86.015-010, neste
ato representado por seu Diretor de Engenharia e Operagdes Sr. CESAR ALCIDES FERREIRA DE
MENEZES, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo total de bens, engenheiro civil,
portador da Cédula de identidade RG n2 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF
do Ministério da Fazenda sob o n2 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Alferes
Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercés, na cidade de Curitiba -PR, CEP:
80.730-460 e Diretor de Relagdes com os investidores Sr. PAULO GUIDA, brasileiro, casado,
economista, portador da cédula de identidade RG n? 3.104.165-6, expedida pela SSP/PR,
inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob n2 065.766.568-15, residente e domiciliado na
Rua Renato Egidio de Souza Aranha, nimero 221, apartamento D 62, Vila S3o Francisco, na

cidade de S3o Paulo-SP, CEP 05.353-050; CLD CONSTRUTORA, LACOS DETENTEDORES E %
ELETRONICA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
55.996.615/0001-01, com sede na Avenida Imperatriz Leopoldina, 240, Jardim Nova
Petropolis, na Cidade de Sdo Bernardo do Campo-SP, CEP: 09.770-27 ste at representac}a
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pelo seu sécio, Sr. JORGE MARQUES MOURA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador
da cédula de identidade RG n? 4.825.850, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério
da Fazenda sob o n? 761.631.568-20, com endereco residencial na Rua Domenico Bernabel,
277, Jardim Ipanema, na cidade de S3o Paulo-SP, CEP: 03.578-030; ZETTA INFRAESTRUTURA
E PARTICIPACOES S.A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
17.696.380/0001-43, com sede na Rua Tabapud, 82, 32 andar, Sala 302, Bairro Itaim Bibi, na
cidade de S3o Paulo-SP, CEP: 043.5333-000, neste ato representada pelo seu sdcio, Sr.
ALEXANDRE SAMPAIO SILVA, brasileiro, casado, diretor, portador da cédula de identidade RG
n? 634.951.041, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n@
320.358.998-26, com endere¢o comercial na Av. Jandira, 79, Apto 61, Bloco A1, Bairro Moema,
cidade de Sdo Paulo-SP, CEP: 04.080-007; CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA,,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 09.323.098/0001-92, com
sede na Rua Alvaro de Araujo Pereira, 255, Bairro Jardim Tavares, na cidade de Campina
Grande-PB, CEP: 58.402-300, neste ato representada pelo Sr. RENATO DIAS DOS SANTOS
ROCHA, brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de identidade RG n® 1.613.002,
expedida pela SSP/PB e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n2 012.930.644-40,
residente e domiciliado na Av. Rio Branco, 30, Apto 1702, Centro, cidade de Campina Grande-
PB, CEP: 58.100-052, FBS CONSTRUCAOQ CIVIL E PAVIMENTAGAO S.A., pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 66.806.555/0001-33, com sede na Rua Cenno
Sbrighi, 170, Ed. |, 42 Andar, Bairro Agua Branca, na cidade de S30 Paulo-SP, CEP: 05.036-010,
neste ato representada por seus Diretores, Sr. HUGO DE MAGALHAES, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG n? 1656254, expedida pela SSP/SP e inscrito
no CPF do Ministério da Fazenda sob o n? 807.048.406-34 e Sr. EMANUEL FAGNER DOS
SANTOS SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n2
2643228, expedida pela SSP/PB e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n2
043.086.174-56, ambos com endereco profissional na Rua Cenno Sbrighi, 170, Ed. |, 42 Andar,

Bairro Agua Branca, na cidade de S3o0 Paulo-SP, CEP: 05.036-010; MIX PAVIMENTAGAO E

CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, :?h\o CNPJ/MF sob o no\‘*
\
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01.065.014/0001-56, com sede na Rua Victorino, 25, Bairro Cidade Industrial Maria
Elisa/Mutinga, na cidade de Barueri-SP, CEP: 06.463-290, neste ato representada pelo seu
Socio-Diretor, Sr. NELSON SAMPAIO PEREIRA, brasileiro, casado, empresdrio, portador da
cédula de identidade RG n2 2.753.103-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério
da Fazenda sob o n2 063.789.518-53 com endereco comercial na Rua Victorino, 25, Bairro
Cidade Industrial Maria Elisa/Mutinga, na cidade de Barueri-SP, CEP: 06.463-290, SOCIEDADE
DE PROPOSITO ESPECIFICO constituida por ocasido do julgamento da Concorréncia Publica n®
01/2018, Lote 02, neste ato representada por Sr. CESAR ALCIDES FERREIRA DE MENEZES,
brasileiro, casado sob o regime de comunh3o total de bens, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade RG n2 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF do Ministério
da Fazenda sob o n? 402.329.139-00, residente e domiciliado na Rua Alferes Angelo Sampaio,
2782, apartamento 72, Bairro Mercés, na cidade de Curitiba -PR, CEP: 80.730-460 e pelo Sr.
LABIB FAOUR AUAD, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade RG n® 7.388.119-3,
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n? 669.733.928-49,
residente e domiciliado na Rua Domenico Bernabei, 227, Bairro Jardim Itapema, na cidade de

S30 Paulo-SP, CEP: 03578-030, aqui denominada CONCESSIONARIA,;

Figurando ainda como interveniente-anuente a AGENCIA ESTADUAL DE REGULAGAO DOS
SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT, autarquia
estadual, CNPJ n° 03.944.082/0001-10, com sede na Avenida Carmindo de Campos, n°329,
bairro Shangri-14, Cuiabd-MT, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. FABIO CALMON,
brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de identidade RG n® 1236877-6, e inscrito
no CPF do Ministério da Fazenda sob o n? 877.732.281-91, residente e domiciliado na Av. B,
Residencial Monza, Torre 2 ,apt 21, Bairro Parque das Nagdes, CEP 78056-842, doravant
denominada AGER ou AGER/MT;

CONSIDERANDO:
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A SINFRA no exercicio das competéncias outorgadas pela Lei ne. 8264, de 28 de dezembro de
2004 e suas alteragGes posteriores, realizou regular licitagdo na modalidade de Concorréncia
Publica que teve por objeto a selecdo da proposta mais vantajosa PARA A CONCESSAO DA
PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE CONSERVAGAO, RECUPERACAO, MANUTENCAO,
IMPLANTACAO DE MELHORIAS E OPERACAO RODOVIARIO DOS TRECHOS DE RODOVIAS
ESTADUAIS DIVIDIDOS EM 03 LOTES: LOTE 1: ALTO ARAGUAIA; LOTE 2: ALTA FLORESTA E
LOTE 3: TANGARA DA SERRA, mediante concess3o comum, tendo seu resultado sido
homologado por ato publicado no Diario Oficial de 14 de dezembro de 2018 e seu objeto
adjudicado ao Consdrcio Via Brasil, do LOTE 2, por ato publicado no Diério Oficial, edicdo n2

27402;

A LICITANTE ADJUDICATARIA constituiu uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE e
atendeu ainda, devida e tempestivamente, as demais obrigacdes necessarias previstas no
EDITAL, como condigdo para a assinatura do presente CONTRATO.

As PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO,

que sera regido pelas cldusulas e condi¢des aqui previstas.

| CLAUSULA PRIMEIRA — DAS DEFINICOES
1.1 Ostermos, frases e expressdes redigidos em caixa alta neste CONTRATO e seus ANEXOQS,

salvo disposicdo expressa em contrério, deverdo ser compreendidos e interpretados

conforme o significado descrito no GLOSSARIO.

CLAUSULA SEGUNDA - DA INTERPRETAGAO DO CONTRATO 4
2.1 Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposicdo em

contrdrio:
2.1.1  As definicdes deste CONTRATO tém os significados atribuidos no ANEXO DO
GLOSSARIO, seja no plural ou no singular;

2,1.2  Todas as referéncias neste CONTRATO para designar Clausulas, subclausulas,

usulas) itens ou demais

) y mt.gov.be
B1AL, A4
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itens ou demais subdivisGes referem-se as Cldusulas, s
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subdivisdes do corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de
maneira diversa;

2.1.3 Os pronomes de ambos os géneros deverdo considerar, conforme o caso, as
demais formas pronominais;

2.1.4 Todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a qualquer outro documento
relacionado a esta CONCESSAO deverdo considerar eventuais alteragdes e/ou termos
aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

2.1.5 Toda a referéncia feita a legislagio e aos regulamentos deverd ser

compreendida como a legislacdo e os regulamentos vigentes a época do caso concreto,
a ele aplicaveis e consideradas suas alteragdes;

2.1.6 O uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa
“incluindo, mas ndo se limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”;

2.1.7 Todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO considerardo dias corridos,
salvo quando expressamente indicada a utilizagdo de dias Uteis. Quando os prazos se
encerrarem em fins de semana, feriados ou dias em que ndo houver expediente no
PODER CONCEDENTE ou na AGER/MT, o prazo serd automaticamente postergado para
o primeiro dia util subsequente.

2.1.8 As referéncias ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto
aos demais documentos que figuram como ANEXOS, respeitadas as regras de
interpretagdo estabelecidas nessa clausula.

2.2 Controvérsias que porventura existam na aplicacdo e/ou interpretacdo dos dispositivos
efou documentos relacionados a presente contratagdo resolver-se-do da seguinte
forma:

2.2.1 Considerar-se-a, em primeiro lugar, a redacdo deste CONTRATO, que

prevalecera sobre todos os demais documentos da relacdo contratual;

222 Em caso de divergéncias entre os ANEXOS ao presente CONTRATO,

7y

prevalecerdo os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE;

2.2.3  Em caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos ER CONCEDENTE,

{erminio Ribeiro Torguate da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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prevalecerd aquele de data maisrecente.
2.2.4 Eventuais alteragdes e/ou termos aditivos contratuais que venham a ser
celebrados entre as PARTES prevalecerdo sobre as disposicdes celebradas

anteriormente.

CLAUSULA TERCEIRA - DA LEGISLACAO E REGIME JURIDICO APLICAVEL
3.1 Este CONTRATO estd sujeito as leis vigentes no Brasil, com expressa renuncia a aplicacio

de qualquer outra.

3.2 A CONCESSAO rege-se pelas normas abaixo, bem como pelos termos e condi¢cdes deste
CONTRATO, pelos dispositivos do EDITAL e pelas normas gerais de Direito Publico,
sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposi¢des de Direito Privado:

3.2.1 Constituicao Federal de 1988, em especial o artigo 37, inciso XX|, e o artigo 175;
3.2.2 AleiFederaln28.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal n2 9.074, de 07
de julho de 1995, e a Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho 1993;

3.2.3 AleiFederal n26.404, de 15 de dezembro de 1976;

3.24 AleiFederal n29.307, de 23 de setembro de 1996;

3.2.5 ALlei Complementar n? 101, de 04 de maio de 2000;

3.2.6 A Lei Estadual N.2 8.264, de 28 de dezembro de 2004; com as alteracbes
posteriores introduzidas pela Lei n.2 9.120 de 05 de maio de 2009;

3.2.7 Normas técnicas e instrugbes normativas pertinentes, em especial, aquelas
expedidas pela AGER/MT, e em vigor no Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT; e,

3.2.8 EDITAL de Concorréncia n? 01/2018 e seus ANEXOS.

3.3 Asreferéncias as normas aplicaveis 8 CONCESSAQ deverdo também ser compreendidas
como referéncias a legislagdo que as substituam ou modifiquem.

3.4 O regime juridico deste CONTRATO confere ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de:

3.4.1  Alterar, unilateralmente, para melhor adequacdo as Air_lalidades de inte se(*

publico, respeitados os direitos da CONCESSIONARIA; \ )
|I 6
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3.4.2 Rescindir, unilateralmente, nos casos especificados na legislagdo, observado o
procedimento previsto neste CONTRATO;
3.4.3 Fiscalizar a execugdo;
3.4.4 Aplicar sangdes, motivadas pela sua inexecugdo parcial ou total, nos
pardmetros estabelecidos neste CONTRATO.

3.5 Salvo disposicdo em sentido contrario neste Contrato, considera-se a data de entrega
dos Envelopes na licitacio como data base para os valores expressos neste CONTRATO,
0s quais serdo atualizados de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE ou outro indice que

eventualmente o substitua.

CLAUSULA QUARTA — DO OBJETO DA CONCESSAO
4.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSAO para prestacdo dos servicos

publicos de conservagdo, recuperagdo, manutencdo, implantagdo de melhorias e
operacdo rodovidria dos trechos de rodovias estaduais, nos termos das disposicoes
deste CONTRATO e de seus ANEXOS, em especial, do PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO - PER.
4.1.1 Integram esta CONCESSAQ todos os elementos da Faixa de Dominio, além dos
acessos, alcas, edificagbes, terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas
diretamente ou por dispositivos de interconex3o com a rodovia, acostamentos, obras
de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da Faixa
de Dominio, bem como pelas futuras areas ocupadas com instalagGes operacionais e
administrativas relacionadas a CONCESSAO.

4.2 0O SISTEMA RODOVIARIO é composto pela especificagdo das rodovias e dos trechos
rodoviarios detalhados no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, além dos demais

investimentos e trechos que sejam eventualmente incorporados e que deverdao compor §f

os inventarios atualizados de responsabilidade da CONCESSIONARIA.
4.3 Os servicos encontram-se detalhados no PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO.

V. A
| CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DA CONCESSAO, DA VIGENCIAE/DA PRORROGACAO DO

g
o, |
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CONTRATO
5.1 O PRAZO DA CONCESSAO é de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do

TERMO DE TRANSFERENCIA do SISTEMA RODOVIARIO, autorizada a sua prorrogacio até
o limite previsto na legislagdo em vigor e nas hipoteses previstas neste CONTRATO.
5.1.1 A eventual prorrogacdo do prazo do CONTRATO ficara condicionada a razdes
de interesse publico, devidamente fundamentadas, e a revisdo das clausulas e condicdes
estipuladas neste CONTRATO.

5.2 0O prazo de vigéncia do presente CONTRATO se dara desde o recebimento do SISTEMA

RODOVIARIO até a completa desmobilizagio e reversio ao PODER CONCEDENTE dos
BENS REVERSIVEIS, através da assinatura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO
SISTEMA, resolvidos os direitos e obrigagdes entre as PARTES e o INTERVENIENTE-
ANUENTE, tais como eventuais indenizacGes decorrentes da extincdo do CONTRATO,
aplicagdo das penalidades cabiveis e execugdo de GARANTIAS contratuais caso
necessario.
5.2.1 Na hipodtese de término antecipado de que trata o item 6.3.1, o prazo de
vigéncia do presente CONTRATO se dara desde a sua assinatura até a completa
resolugdo dos direitos e obrigacGes entre as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE
decorrentes deste CONTRATO.

5.3 E obrigatdria a publicagdo da assinatura do CONTRATO no Didrio Oficial do Estado de
Mato Grosso no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da assinatura,

para publicidade e eficicia perante terceiros.

CLAUSULA SEXTA — DA TRANSFERENCIA DO SISTEMA RODOVIARIO J
6.1 O SISTEMA RODOVIARIO serd transferido para a CONCESSIONARIA em até 30 (trinta)

dias contados da data de assinatura deste CONTRATO, mediante a assinatura do TERMO
DE TRANSFERENCIA e desde que a CONCESSIONARIA:
6.1.1 Apresente a comprovacdo de contratacdo das coberturas de SEGUROS e

respectivas importancias seguradas e da prestacdo da GARANT E EXECUCAO a ser

contratada, nos termos dos PLANOS DE SEGUROS e PLANO D ANTIAS apresentado,

N\
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pela ADJUDICATARIA como condi¢do para assinatura do presente CONTRATO;
6.1.2 Apresente a comprdvagﬁo de contratagao do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
nos termos do ANEXO Il DO EDITAL — PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO.

6.2 A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA até a extingdo da CONCESSAO,
serd de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a prestac3o de servigos
adequados, nos termos da Lei Federal n2. 8987/95, mediante a execugdo dos servigos e
obras, competindo-lhe a cobranca de TARIFA DE PEDAGIO aos USUARIOS das vias, nos
termos deste CONTRATO.

6.3 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente por iniciativa de quaisquer das
PARTES, quando da eventual ocorréncia das seguintes hipéteses e observado o
regramento estabelecido por este CONTRATO:

6.3.1 atraso que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para a
TRANSFERENCIA DO SISTEMA RODOVIARIO, salvo na hipétese de a CONCESSIONARIA
optar por seu direito a REVISAO EXTRAORDINARIA, nos termos do presente CONTRATO;
6.3.2  verificacdo, no 24¢ (vigésimo quarto) més contado da assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA, da inviabilidade da contratag&o do(s) financiamento(s) de longo prazo
pela CONCESSIONARIA, nos casos em que seja(m) necessario(s) para a continuidade da
CONCESSAO, ressalvada a possibilidade de prorrogagdo do prazo, desde que
expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, nos casos em que o processo de
obtencdo do financiamento pela SPE jd esteja comprovadamente em fase de
autorizacdo pela institui¢ao financeira;

6.3.2.1 A hipOtese prevista no item 6.3.2, ndo sera aplicada caso a

CONCESSIONARIA demonstre que sua estrutura financeira prescinde da obtengao

de financiamento(s) de longo prazo. &
6.3.3 materializac3o de eventos de caso fortuito ou forga maior, quando tais eventos
n3o forem seguraveis conforme estabelecido neste CONTRATO, e cujas consequéncias [ . -

irreparaveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias ou poy, eriodo definido em

comum acordo entre as partes, quando da verificagdo d efeitos possa
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comprometer de forma irreversivel a exploracdo da CONCESSAO.

CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO
7.1 O VALOR DO CONTRATO é de R$ RS 1.918.289.000,00 (um bilhdo, novecentos e dezoito

milhdes, duzentos e oitenta e nove mil reais) na data base de apresentagdo do envelope
da PROPOSTA DE PRECO.

7.2 O VALOR DO CONTRATO correspondente ao valor da RECEITA BRUTA, para todo o
PRAZO DA CONCESSAO, dispostas no PLANO DE NEGOCIOS, devidamente aprovado por
instituicdo financeira e apresentado pela CONCESSIONARIA, como condigdo para
HOMOLOGAGAO do certame, ndo guardando nenhuma vinculacdo com os estudos

prévios conduzidos pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA OITAVA — DA OUTORGA
8.1 O valor da OUTORGA devido pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE em raz3o0

da delegacdo dos servigos publicos de exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO é composto
pela OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, coﬁforme o regramento estabelecido pelo
CONTRATO:
8.1.1 A OUTORGA FIXA no valor de RS 6.420.121,40 (seis milhdes, quatrocentos e
vinte mil, centro e vinte e um reais e quarenta centavos) pago pela CONCESSIONARIA,
como condigao para assinatura do presente CONTRATO.
8.1.2 A OUTORGA VARIAVEL, deverd ser trimestralmente paga ao PODER
CONCEDENTE, calculada em 1 % (um por cento) da RECEITA TARIFARIA bruta, auferida
pela CONCESSIONARIA.
8.1.2.1 O valor da OUTORGA VARIAVEL sera apurado por estimativa, através
dos balancetes contdbeis trimestrais, encerrados nos dias 31 de margo, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario e o pagamento

sera realizado até o Ultimo dia Util do més subsequente ao do encerramento do

Balanco Patrimonw
- ) . 10
.-\/)"\III %

mt.gov.br

periodo de apuracgdo.

8.1.2.2 Anualmente, por ocasido da publicagdo

Hélio Hermirio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativ
CEP: 78048-250 + Cuiaba - Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Demonstrativo de Resultado, sera realizada a apuracao dos valores reais de
Outorga Varidvel durante o ano anterior, com a compensacdo dos valores
efetivamente pagos trimestralmente e a apuragdo dos valores pagos a maior ou a
menor.

8.2 O preco da OUTORGA descrito no item 8 ndo se confunde com os valores devidos pela
CONCESSIONARIA 3 AGER/MT em face das atividades de fiscalizagdo de sua
competéncia, notadamente o ONUS DE FISCALIZACAO.

8.3 O inadimplemento da obrigagdo de arcar com os pagamentos, na forma e nos prazos
indicados neste CONTRATO, sujeitara a CONCESSIONARIA as penalidades pertinentes,
sem prejuizo da possibilidade de execu¢do pelo PODER CONCEDENTE de garantias
prestadas pela CONCESSIONARIA, além de eventual declaragdo da CADUCIDADE.

8.4 [Esta CONCESSAO pressupde a prestacdo de SERVICO ADEQUADO, considerando-se
como tal aquele prestado em consondncia com o presente CONTRATO, observado o
perfeito atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, ao INDICE DE
ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA e niveis de servico, que satisfizer as condigdes de
regularidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia, equidade,

modicidade das TARIFAS DE PEDAGIO e continuidade, nos termos da legislagdo.

8.5 Pela realizacio do objeto contratual, a CONCESSIONARIA terd direito a receber
remuneracio pela exploracdo do servico publico concedido, mediante cobranca de
TARIFA DE PEDAGIO dos USUARIOS, nos termos dos ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA
e do PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO.

CLAUSULA NONA — DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA
9.1 A remuneracio da CONCESSIONARIA serd a RECEITA BRUTA composta por RECEITA

TARIFARIA e pelas RECEITAS ACESSORIAS, de acordo com o regramento estabelecido
ARIA e PROGRAMA RQE

. 11
g

mt.gov.br

neste CONTRATO, em especial, nos ANEXOS de ESTRUTURA T BI

EXPLORACAO RODOVIARIO.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centao Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba « Mato Grosso




>

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

9.2 A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e condicdes relacionados
3 obtencdo das RECEITAS TARIFARIAS e das RECEITAS ACESSORIAS, concordando
serem suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e despesas
relacionados com o objeto deste CONTRATO, de maneira que as condi¢gbes aqui
originalmente estabelecidas conferem equilibrio econémico-financeiro a
CONCESSAOQ.

9.3 AsTARIFAS DE PEDAGIO serdo cobradas dos USUARIOS conforme os termos dos ANEXOS
de ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO, sendo de
inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA a implantacdo das Pragas de Pedégio e
dos demais sistemas de cobrancga, fisico ou eletrénico, bem como as atividades e
investimentos necessarios correspondentes, além da arrecadag¢do dos valores devidos,
conforme os prazos especificados nos ANEXOS de ESTRUTURA TARIFARIA e PROGRAMA
DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

9.4 A CONCESSIONARIA deverd observar todas as especificagdes apresentadas no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, inclusive com relagdo ao procedimento e
prazo para entrada em OPERACAO COMERCIAL das Pracas de Pedégio, bem como as
demais disposicdes pertinentes.

9.4.1 O primeiro reajuste da TARIFA DE PEDAGIO dar-se-a conforme estabelecido no
ANEXO V- ESTRUTURA TARIFARIA, item 6.1.

9.5 A TARIFA DE PEDAGIO sera recalculada anualmente, no més de aniversario da entrada
em OPERACAO COMERCIAL das Pracas de Ped&gio, considerando o reajuste pela
aplicagdo da variacdo do IPCA/IBGE no periodo, tendo como referéncia a data base de
apresentagdo da PROPOSTA DE PRECO, conforme regramento estabelecidos pelo
ANEXOV -

9.6 ESTRUTURA TARIFARIA.

9.7 A CONCESSIONARIA esta autorizada a explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS,
observando as normas e regulagtes aplicaveis. _ ot

9.8 Constituem fontes de RECEITAS ACESSORIAS o seguinte r érﬁglificativo:
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9.8.1 Cobranga por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo
Poder Publico;

9.8.2 IndenizagBes e penalidades pecunidrias previstas nos contratos celebrados
entre a CONCESSIONARIA e terceiros;

9.8.3 Cobranca pelo uso da FAIXA DE DOMINIO, na forma regulamentada pelo Poder
Publico;

9.8.4 Receitas decorrente do uso comercial de sistema eletronico de rede de dados
ou outro que seja posto a disposi¢do dos USUARIOS;

9.8.5 Receitas decorrentes da prestacdo de SERVICOS COMPLEMENTARES,
considerados convenientes, mas ndo essenciais, para manter o SERVICO ADEQUADO em
toda a rodovia, prestados por terceiros ou pela CONCESSIONARIA;

9.9 Caso terceiros interessados desejarem explorar quaisquer atividades que gerem
RECEITAS ACESSORIAS, deverdo firmar CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o qual serd
regido pelo Direito Privado, ndo se estabelecendo qualquer relagdo juridica entre os
terceiros e o PODER CONCEDENTE.

9.10 O contrato relativo & exploracdo de quaisquer fontes de RECEITA ACESSORIA tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e nado podera, em qualquer hipdtese,
prejudicar a CONCESSAQ.

9.11 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato gerador
da RECEITA ACESSORIA, com detalhamento das receitas, custos e resultados liquidos da
exploracdo da atividade.

9.12 O compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS seré realizado na proporcio de 20%
para o PODER CONCEDENTE e 80% para a CONCESSIONARIA, tomando-se por base o
valor bruto da RECEITA ACESSORIA.

9.13 Ainadimpléncia decorrente dos contratos relativos a RECEITA ACESSORIA constitui risco %
exclusivo da CONCESSIONARIA, de modo que deverd ser assegurado o pagamento ao

PODER CONCEDENTE, nas periodicidades previstas nos respectivas contratos.

Helio Herminto Riberro Torguate da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo
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explorar, deverd previamente solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE,
apresentando e indicando, no minimo:

9.14.1 A fonte e os valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo ato,
quando este for individualizado;

9.14.2 A natureza do servico complementar a ser explorado;

9.14.3 A auséncia de qualquer conflito e/ou impacto negativos na CONCESSAO, com a
exploracdo da RECEITA ACESSORIA,;

9.14.4 Os precos a serem praticados e os parametros de reajuste periodicos;

9.14.5 Eventuais alteragcdes na exploragdo dos servicos complementares deverao ser
comunicadas e devidamente justificadas ao PODER CONCEDENTE.

9.15 Caso o PODER CONCEDENTE expressamente aceite a exploragdao do servigo
complementar, mediante gestdo da CONCESSIONARIA, aquele poderd ser explorado nos
termos e condi¢des definidos nesta Clausula e demais previsdes constantes deste
CONTRATO.

9.16 Caso o PODER CONCEDENTE rejeite a proposta de exploragdo de servigo complementar,
devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa
para que a exploragdo seja acatada.

9.17 Todos os servicos complementares cuja exploracao estiver permitida nos termos deste
CONTRATO deverao ser explorados de maneira economicamente vidvel, com qualidade
e eficiéncia, em atencgdo a sua finalidade primordial de conveniéncia a prestacdo do
servico publico adequado.

9.18 Para a exploracdo dos servicos complementares por terceiros interessados, estes
deverdo firmar CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o qual serd regido pelo direito
privado, ndo se estabelecendo qualquer relacdo juridica entre os terceiros e o PODER

CONCEDENTE e/ou a AGER/MT.

N
CLAUSULA DECIMA — DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE B

10.1 Os atos constitutivos da CONCESSIONARIA constam como A O deste CONTRATEQ
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10.2 A sede da CONCESSIONARIA serd no Estado de Mato Gr

-

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Adminis

CEP. 78045-250 - Cuiaba - Mato Grosso N mt.gov.b:




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

10.3 A CONCESSIONARIA deverd indicar em seu estatuto, como finalidade exclusiva, a
exploracdo do OBJETO da CONCESSAO, sendo sua composi¢do societdria aquela
apresentada na LICITAGAO e constante de seus instrumentos societdrios, os quais
deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

10.3.1 A CONCESSIONARIA é vedado executar qualquer atividade que ndo esteja
expressamente prevista neste CONTRATO.

10.3.2 A CONCESSIONARIA podera explorar direta ou indiretamente, inclusive por
meio de subsididrias, as atividades que gerem receitas alternativas, complementares,
acessoOrias ou de projetos associados, desde que mediante prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE.

10.4 A SPE deverd obedecer a padrbes de governanca corporativa e adotar contabilidade e

demonstragdes financeiras padronizadas, de acordo com as praticas contabeis adotadas
no Brasil.
10.4.1 As informacdes e demonstracdes contabeis e financeiras da CONCESSIONARIA
e todas as demais informacdes que serdo apresentadas ao PODER CONCEDENTE,
deverao ser auditadas anualmente por empresa especializada de auditoria
independente idénea, de notdria especializacio.

10.5 O capital social integralizado da SPE serd de RS 18.000.000,00 (dezoito milhdes de reais).
10.5.1 A SPE deverd integralizar todo o capital social
10.5.2 de que trata o item 10.5 para assinatura do presente CONTRATO, em moeda
corrente nacional.

10.5.3 A SPE n3o podera, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, reduzir seu
capital social, sem a aprova¢do do PODER CONCEDENTE.

10.6 O exercicio social da SPE e o exercicio financeiro deste CONTRATO coincidirdo com o

ano civil.
10.7 A participagdo de capitais ndo nacionais na SPE obedecera a legislagao brasileira em W

vigor.

10.8 Ressalvados os casos de extingio da CONCESSAO pr

Heélo Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

CEP, 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de infraestrutura e Logistica

dissolugcdo da SPE apenas podera ocorrer apos realizadas todas as atividades descritas
no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO e assinado Termo de Recebimento
Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO, mantendo-se a responsabilidade civil da
CONCESSIONARIA decorrente de garantia de vida Util das obras previstas no ANEXO Il —
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS FINANCIAMENTOS, EMISSAO DE TiTULOS
FINANCEIROS E GARANTIAS DECORRENTES DE DIREITOS EMERGENTES DA CONCESSAO

11.1 A CONCESSIONARIA é responsavel pela obtencdo dos financiamentos necessarios ao

normal desenvolvimento dos servicos, de modo que se cumpram, total e
tempestivamente, todas as obrigactes assumidas neste CONTRATO.

11.2 A CONCESSIONARIA poderd emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigaces de sua responsabilidade, em favor de terceiros,
observadas as disposicoes contidas nesta clausula.

11.3 A CONCESSIONARIA deverd informar ao PODER CONCEDENTE acerca dos contratos de
financiamentos, operacdes de crédito, captacdo de recursos no mercado, operag¢des de
divida ou similares celebrados e encaminhar cdpia dos respectivos instrumentos, tdo
logo tenham sido assinados.

11.4 A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou condicdo do(s)
contrato(s) de financiamento ou de emissdo de titulos financeiros, ou qualguer atraso
no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes
assumidas neste CONTRATO, cujos termos reputar-se-do de pleno conhecimento da(s)
instituicdo(6es) financiadora(s).

11.5 A CONCESSIONARIA poderd oferecer os direitos creditorios detidos perante o PODER
CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operacdes de crédito, captacdo de
recursos no mercado, operagOes de divida ou similares, mediante cessdo, inclusive
fiduciaria, usufruto ou penhor ou alienagao fiduciaria de agdes, titulos, valores

mobilidrios e seus respectivos rendimentos, relacionados a,5PE, desde que a operagdo
4
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11.5.1 No caso de cessao de créditos operacionais futuros realizada para garantir
contratos de financiamento cujas obrigagdes tenham prazo médio de vencimento
superior a 5 (cinco) anos, cujos investimentos serdo destinados ao cumprimento das
obrigacoes constantes deste CONTRATO, serdo observadas as seguintes condicdes:
11.5.1.1 para ter eficacia perante terceiros, o contrato de cessao de créditos
devera ser registrado em Cartdrio de Titulos e Documentos e, quanto ao PODER
CONCEDENTE, tera eficicia quando este for notificado formalmente.
11.5.1.2 os FINANCIADOR(ES) serdo os titulares dos créditos, podendo indicar
instituicdo financeira para efetuar a cobranca dos créditos cedidos e para receber
0s pagamentos ou permitir que a CONCESSIONARIA o faga, na qualidade de
representante e depositaria;
11.5.1.2.1 Caso o(s) FINANCIADOR(ES) indiquem uma instituicdo financeira,
a CONCESSIONARIA deverd apresentar a instituicio os créditos para
cobranca e depositar os pagamentos em conta corrente bancaria vinculada
ao contrato de financiamento;
11.5.1.3 a instituicdo financeira devera transferir os valores recebidos ao(s)
FINANCIADOR(ES), na medida em que as obrigagbes do contrato de financiamento
forem se tornando exigiveis;
11.5.1.4 o contrato de cessdo dos créditos devera dispor acerca da devolugdo
dos recursos excedentes a8 CONCESSIONARIA, sendo vedada a retencdo de saldo
remanescente apds o adimplemento integral do contrato de financiamento pela
CONCESSIONARIA.
11.6 Eventuais pagamentos devidos pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA a titulo
de indenizactes e compensacdes poderdo ser pagos diretamente aos FINANCIADORES
e/ou GARANTIDORES, sendo que tais pagamentos operardo plena quitagdo das &\
obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, pelo montante

efetivamente desembolsado aos FINANCIADORES e/ou GAR DORES.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA SPE
12.1 Para a transferéncia do controle da SPE, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao

PODER CONCEDENTE o pedido de anuéncia da transferéncia de seu controle societario,
apresentando, no minimo, as seguintes informacgdes:
12.1.1 Explicagao da operacdo societaria a ser realizada e da estrutura societaria
proposta para o momento posterior a transferéncia do controle;
12.1.2 Justificativa para a realizacdo da mudanca de controle;
12.1.3 |Indicagdo e qualificacdo das pessoas que passardo a figurar como
controladora(s) da SPE, apresentando, ainda, a relacdo dos integrantes da administracdo
da SPE e seus controladores;
12.1.4 Demonstracdo do quadro societario da SPE apds a operacdo de transferéncia
de controle pleiteada;
12.1.5 Demonstracdo da habilitagdo das sociedades que passardo a figurar como
controladora(s) da SPE, com apresentacdo de documentos equivalentes a capacidade
técnica, idoneidade financeira, regularidade juridica e fiscal aos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO;
12.1.6 Compromisso expresso daquelas que passardo a figurar como controladores da
SPE, indicando que cumprirdo integralmente todas as obrigacdes deste CONTRATO, bem
como apoiardo a SPE no que for necessario a plena e integral adimpléncia das obrigactes
e ela atribuidas;
12.1.7 Compromisso de todos os envolvidos de que a operacdo de transferéncia do
controle ficara suspensa até que obtida a aprovagdo nos 6rgdos competentes, inclusive
do Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE).

12.2 Atransferéncia do controle societario ndo podera ocorrer antes do 362 (trigésimo sexto)
més apds a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, ressalvada a hipdtese de
insolvéncia iminente da CONCESSIONARIA, desde que tal insolvéncia seja devidamente

fundamentada.

12.2.1 No caso de consdrcio formado exclusivamente para a participagdo na licitacdo

&a,

da presente CONCESSAO, é vedada a inclus3o, substitui

/ ré\*‘\rada, exclusdo ou;
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a alterac3o nos percentuais de participagdo dos membros consorciados a partir da data
da entrega dos envelopes de que trata o EDITAL até o 362 (trigésimo sexto) més apds a
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA.

12.3 Atransferéncia de controle para o(s) FINANCIADOR(ES) e/ou GARANTIDORES deverd ser

realizada nos termos da legislagdo e observadas as demais disposigdes pertinentes deste

CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNCAO DO
CONTROLE DA CONCESSIONARIA POR FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES
13.1 Serd facultado aos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, adotar, a sua escolha,

qualquer uma das seguintes medidas, e sem prejuizo das condigdes ali apontadas e da
observancia a legislagdo vigente:
13.1.1 adimplir em seu préprio nome as obriga¢des pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE;
13.1.2 assumir a administragao temporaria da CONCESSIONARIA para promover sua
reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestagdo dos servigos;
13.1.3 assumir o controle societario da CONCESSIONARIA nos termos do artigo 27-A
da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para promover sua reestruturagdo e
assegurar a prestagdo dos servigos; ou
13.1.4 solicitar a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societdrio da
CONCESSIONARIA.

13.2 O PODER CONCEDENTE, caso solicitado, autorizard a assun¢do do controle ou da
administra¢do tempordria da CONCESSIONARIA aos seus FINANCIADORES e/ou
GARANTIDORES para promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a

continuidade da presta¢do dos servigos.

13.3 A autorizacdo da assuncdo do controle ou da administragdo temporaria da|”
CONCESSIONARIA pelos seus FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES nido alterara as
obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o PEDER
CONCEDENTE, terceiros e USUARIOS.
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13.4 Para fins de assungdo do controle ou de administrac3o temporaria da CONCESSIONARIA
pelos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, o PODER CONCEDENTE exigirda que
atendam as seguintes exigéncias:

13.4.1 regularidade juridica e fiscal nos termos constantes do edital;

13.4.2 o PODER CONCEDENTE podera alterar ou dispensar os requisitos referentes a
capacidade técnica.

13.4.3 Compromisso expresso de que cumprirdo integralmente todas as obrigacdes
deste CONTRATO, bem como apoiarao a SPE no que for necessério a plena e integral
adimpléncia das obrigagdes e ela atribuidas.

13.5 A administracdo temporaria constitui a outorga dos seguintes poderes aos seus
FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES da CONCESSIONARIA:

13.5.1 indicar os membros do Conselho de Administrac3o, a serem eleitos em
Assembleia Geral pelos acionistas da CONCESSIONARIA;

13.5.2 indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas
controladores em Assembleia Geral;

13.5.3 exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacdo dos
acionistas da concessionaria, que representem, ou possam representar, prejuizos a
reestruturacdo financeira e a continuidade da prestacdo dos servicos;

13.5.4 outros poderes necessarios a reestruturagdo financeira e a continuidade da
prestacdo dos servigos.

13.6 A administracdo tempordria, desde que autorizada e efetivada nos termos deste
CONTRATO, ndo acarretara responsabilidade aos financiadores e garantidores em
relagdo a tributacdo, encargos, 6nus, sanc¢bes, obrigacdes ou compromissos com
terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou empregados.

13.7 O PODER CONCEDENTE disciplinara sobre o prazo da administracdo temporiria.

13.8 A administracdo temporaria da CONCESSIONARIA por seus FINANC DOB\I?S e/ou

GARANTIDORES ndo acarretardo a transferéncia da propriedade de

b

CONCESSIONARIA.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO DEVER DE INFORMACAO AOS FINANCIADORES E/OU
GARANTIDORES
14.1 A CONCESSIONARIA deverd, semestralmente, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO,

prestar informacdes, dados e documentos relacionados as notificagbes emitidas e
penalidades aplicadas pela AGER/MT, bem como respectivos procedimentos ou
processos administrativos instaurados.

14.2 A CONCESSIONARIA devera realizar as providéncias necessérias para assegurar que as
informac6es, dados e documentos disponibilizados reflitam o estagio mais atual dos
procedimentos, autuacdes e processos administrativos de penalizagdo que sejam
instaurados pela AGER/MT em face da CONCESSIONARIA, devendo atualiza-lo, pelo
menos, a cada ato que seja emanado pela AGER/MT, em prazo maximo de 10 (dez) dias

contados de sua publicagdo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXECUCAO DO
CONTRATO
15.1 Na exploracdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA terd autonomia na diregdo dos seus

negocios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observados os termos deste
CONTRATO, dos Estudos Técnicos, da legislagdo aplicavel, das normas regulamentares e
das instrucdes e determinacOes do PODER CONCEDENTE.

15.2 A CONCESSIONARIA atuara com ampla transparéncia e prestard informagao completa
ao PODER CONCEDENTE, fornecendo-lhe todos os meios para aferir o efetivo
cumprimento das obrigagdes assumidas.

15.3 A CONCESSIONARIA deverd, ao longo de toda a execugdo contratual, assegurar a

prestacdo de servio adequado, considerando-se como tal aquele que satisfizer as

condicdes de qualidade, regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, %
generalidade, cortesia e modicidade das TARIFAS DE PEDAGIO, nos termos da legislagéo.
15.4 A qualidade dos servigos sera avaliada pela AGER, auxiliada por um VERIFICADO f/

INDEPENDENTE, de acordo com o atendimento, pef3 CONCESSIONARIA, a
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INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e ao INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO
DE OBRA.

15.5 A regularidade e a continuidade serdo caracterizadas pela prestacdo continua dos
servigos.

15.6 A eficiéncia e a seguranca dos servicos serdo caracterizadas pela consecu¢do e
preservacdo dos “parametros bons" constantes do INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA.

15.7 A atualidade sera caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalacdes e
das técnicas de prestacdo dos servicos, com a absor¢do dos avancos tecnoldgicos
advindos ao longo do prazo da CONCESSAOQ, que tragam beneficios para os USUARIOS,
respeitadas as disposigoes do presente CONTRATO.

15.8 Ageneralidade sera caracterizada pela prestacdo ndo discriminatdéria dos servicos a todo
e qualquer USUARIO, nos termos da legislacdo.

15.9 A modicidade sera caracterizada pela TARIFA média aplicdvel aos USUARIOS, capaz de
garantir a prestagdo dos servicos e manter o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

15.10A cortesia sera caracterizada pelo atendimento respeitoso de todos os USUARIOS.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRAS NO SISTEMA RODOVIARIO
16.1 A CONCESSIONARIA obriga-se a executar, por sua conta e Frisco, Os Servi¢os

compreendidos no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO, nos prazos e nas
condigdes neles estabelecidos, sem prejuizo da realizacdo de obras no SISTEMA
RODOVIARIO n3o previstas no presente CONTRATO para atendimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO
DE OBRA.

16.2 As obras no SISTEMA RODOVIARIO compreendem os trabalhos iniciais, recuperacao,
manutengdo, melhorias e ampliagdes conservagéo e intervengdes condicionadas.

16.3 Para homologacdo da LICITAGAO a CONCESSIONARIA :-;pfesentou seu PMNO: DE

NEGOCIOS, no qual constou a previsdo de para cada G sttﬁgnto disposto n
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CONTRATO.

16.4 Todos os marcos e etapas deverdo ser detalhadamente apresentados nos Projetos

bésicos e executivos por meio do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, para cada um dos
investimentos de melhoria e ampliacdo indicados no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO — PER.
16.4.1 Os marcos e etapas estabelecidos para acompanhamento do andamento de
cada investimento que se faga necessario, deverdo ser devidos e tempestivamente
cumpridos pela CONCESSIONARIA, sob pena de incidéncia das penalidades previstas
neste CONTRATO e demais consequéncias cabiveis.

16.5 Os atrasos nos prazos estabelecidos para a realizagdo dos investimentos, tanto aqueles
que indiquem o inicio quanto os que estabelegam o final de cada etapa construtiva das
obras, ensejardo a aplicacdo do INDICE DE ATRASO DE OBRA no célculo da TARIFA DE
PEDAGIO, sem prejuizo da aplicagdo das pertinentes penalidades a CONCESSIONARIA.

16.6 As obras de recuperacdo, de melhorias e ampliagdes e a manutencado poderdo interferir
umas nas outras o que obriga a CONCESSIONARIA a efetuar um planejamento de obras
eficiente, de forma a se otimizar, além do CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO, as
condicdes de seguranca do trafego, sem prejuizo do cumprimento integral das
condigdes previstas no PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO.

16.7 Por ocasido da inclusdo de novos investimentos em sede de REVISOES ORDINARIAS ou
REVISOES EXTRAORDINARIAS do presente CONTRATO, serdo elaborados pela
CONCESSIONARIA novos PLANO DE NEGOCIOS ou revistos os PLANO DE NEGOCIOS ja
existentes, cujos cronogramas passardo, mediante a “ndo objecdo” do PODER

CONCEDENTE e a assinatura de termo aditivo correspondente, a ter cardter vinculante.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS TRABALHOS INICIAIS J
17.1 Apods a assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, a CONCESSIONARIA dara inicio aos %

Trabalhos Iniciais, que terdo por objetivo promover a recuperagdo da malha

RODOVIARIA, dotando-a de condi¢cdes de conforto e seguranga adequadas ao usuario. [ -
17.2 A execucdo desses servicos deverd seguir as especificggoes tegnicas indicadas n
' 2
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PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

17.3 Os Trabalhos Iniciais deverdo ser concluidos no prazo de até 12 meses, contados da
assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA.

17.4 No prazo previsto para a execuc¢do dos Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONARIA devera
implantar as Pragas de Peddgio, seguindo os requisitos e as diretrizes de localizacdo
contidas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO. A TARIFA DE PEDAGIO somente
podera ser cobrada dos USUARIOS apés o término dos Trabalhos Iniciais.

17.5 A CONCESSIONARIA comunicard a8 AGER/MT do término dos Trabalhos Iniciais por meio
de oficio.

17.6 A AGER/MT designara, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, data e hora para a
realizagdo de uma vistoria conjunta do SISTEMA RODOVIARIO, com a CONCESSIONARIA,
0 PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE com a finalidade de verificar o
cumprimento de todas as condi¢des previstas nos Estudos Técnicos e no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO - PER, bem como nos projetos “ndo objetados” pela
AGER/MT.

17.7 Constatada a execugdo dos trabalhos iniciais e o recebimento das obras pela AGER/MT,

a CONCESSIONARIA estara autorizada a dar inicio a cobranca da TARIFA DE PEDAGIO.

= CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RECUPERAGAQ DO SISTEMA RODOVIARIO
18.1 A CONCESSIONARIA obriga-se a realizar a recuperacio do SISTEMA RODOVIARIO, que

compreende o conjunto de intervengdes fisicas a ser realizado para colocar as rodovias
concessionadas nas condigdes descritas no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.

18.2 As atividades de recuperagdo compreendem a restauragdo do pavimento e das obras de
arte especiais, de marginais, acessos, trevos, entroncamentos e retornos; construgdo de
terraplenos, de estruturas de contengdo, de sistema de drenagem e de obras-de-arte
correntes, a implantacdo de dispositivos de protecdo e seguranca, de sinalizacio, de
iluminacdo e instalagdes elétricas e a recuperacio de passivo ambiental.

18.3 A fase de recuperagdo terd inicio apés a autorizacio pelo PODER CONCEDENTE ara a

cobranca da TARIFA DE PEDAGIO devendo estar con até o final do 32 and\da
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CONCESSAO.

18.4 As obras de recuperacio deverdo ser escalonadas conforme definido no PER ao longo
do periodo de execugio da recuperagio do SISTEMA RODOVIARIO.

18.4.1 O cronograma devera priorizar, para 0s seus primeiros anos da recuperacao,
os trechos com maior volume de trifego e as piores condi¢des de pavimento.

18.5 As obras de recuperacio poderdo interferir nas obras de melhorias e ampliagdes, o que
obriga a CONCESSIONARIA a efetuar um planejamento de obras consistente, otimizado
e eficiente, sem prejuizo do cumprimento integral das condi¢bes previstas no
PROGRAMA DE EXPLORACAQ RODOVIARIO.

18.6 O PODER CONCEDENTE juntamente com a AGER/MT, o Verificador Independente e a
CONCESSIONARIA procederdo a uma vistoria em todo o SISTEMA RODOVIARIO para
comprovagido da realizagdo de todas as condigdes listadas na Parte 1 do PER, bem como
do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes da Parte 3 do PER

referentes a fase de Recuperagdo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA MANUTENGAO
19.1 A manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO compreende o conjunto de intervengdes fisicas

que a CONCESSIONARIA devers realizar, periodicamente, para recompor ou aprimorar
as condi¢des do pavimento das rodovias concessionadas e da sinalizag@o horizontal ao
longo de todo o periodo de CONCESSAO, nos termos descritos no PROGRAMA DE
EXPLORAGCAO RODOVIARIO - PER.

19.2 A manuten¢io terd inicio apds a conclusdo da fase de Recuperagdo, devendo
permanecer até o término do prazo de vigéncia da CONCESSAO.

19.3 A manutencdo deverd adequar as condi¢des de pavimento e sinalizagdo do SISTEMA

RODOVIARIO as novas necessidades oriundas do acréscimo de demanda do trafego

previsto, recuperando-os dos desgastes naturais a que estardo sujeitos ao longo

tempo.

19.4 A periodicidade das intervencdes da manutengao devera siderar a conclusdo ¢la

recuperacao e das obras de melhoria e ampliagdes.
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19.5 Cada trecho devera ser submetido a manutengdo, no minimo, a cada 6 (seis) anos.

| CLAUSULA VIGESIMA - DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE CAPACIDADE
20.1 As obras de melhoria e ampliacdo de capacidade sdo obras para a ampliacdo ou

complementagdo do SISTEMA RODOVIARIO, devendo ser realizadas conforme previsto
no PROGRAMA DE EXPLORAGCAO RODOVIARIO.

20.2 As obras compreendem a implantagdo e/ou pavimentacdo de acostamentos e terceiras
faixas, duplicacdo de pistas, implantagdo e adequagdo de vias marginais, travessias para
pedestres, passarelas, reforco de obras -de- artes especiais, adequagdes e implantacées
de novas intersecBes, implantacdo de baias para parada de 6nibus, implantacio e
pavimentacdo de contornos urbanos e intervencoes de seguranca como iluminacdo de
intersecoes.

20.3 A execugdo das obras envolvera, entre outros, os servicos de pavimentacdo, obras-de-
arte especiais, terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, protecdo ao meio
ambiente, paisagismo, sinalizacdo, iluminacdo e obras complementares.

20.4 A obrigagdo da realizagio, pela CONCESSIONARIA, das obras de melhoria e ampliacio
de capacidade ndo se limitam as especificadas no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO, devendo a CONCESSIONARIA considerar, em seu PLANO DE NEGOCIOS,
aguelas que surgirem em virtude de nivel de servico baixo, seguranca (PSR) e/ou
conforto do USUARIO.

20.5 A operagdo de trecho previsto neste CONTRATO em nivel de servico “E” obriga a
CONCESSIONARIA a adotar a alternativa técnica adequada para retorno ao nivel de
servico “D”, sendo admitida a operagdo por até 50 h/ano em nivel de servico “E”,
conforme previsto no PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO - Intervencdes
Condicionadas.

20.5.1 Devera a CONCESSIONARIA, no prazo de 06 (seis) meses a contar da deteccio
do problema de reducéo de nivel de servico pelo PODER CONCEDENTE, AGER/MT e/ou

VERIFICADOR INDEPENDENTE, elaborar projeto executivo, obter as licengas am 'ehais,

promover desapropriagbes, promover a remogdo |nte>f\eréncias e demai
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providéncias que se fagam necessdrias para a realizagdo de obras de melhoria e
ampliacdo de capacidade, observadas as especificagdes contidas no PROGRAMA DE
EXPLORAGAO RODOVIARIO.
20.5.2 As obras de que trata o item 20.5 serdo realizadas por conta e risco da
CONCESSIONARIA, n3o ensejando reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
decorrente deste evento.
20.5.2.1 E vedada a postergacdo de investimentos previstos para segmentos que
tenham atingido nivel de servigo “E”.

20.6 As obras de ampliagio em dareas urbanas estdo vinculadas ao estabelecimento de
padrdes de circulagio adequados, de maneira a melhorar a fluidez do trafego da via, ao
mesmo tempo em que ndo deverd diminuir a mobilidade dos moradores locais.

20.7 Asobras de ampliagdo em dreas urbanas considerardo a convergéncia de interesses com
os Municipios envolvidos, observadas as respectivas atribui¢des legais e contratuais
previstas para as PARTES neste CONTRATO, devendo as mesmas envidar esforgcos para
assegurar a homogeneidade do servigo ao usuario, podendo firmar, quando for o caso,
os instrumentos juridicos pertinentes.

20.8 No caso de obras previstas em travessia urbana, a CONCESSIONARIA deverd promover
obrigatoriamente, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, a AGER/MT e o Municipio
envolvido Audiéncia Publica previa a execugdo da obra, de forma a considerar as

necessidades pleiteadas pela Comunidade.

| CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA AMPLIAGAO DO SISTEMA RODOVIARIO
21.1 Na vigéncia da CONCESSAO, caso o PODER CONCEDENTE venha a implantar e

pavimentar novos trechos rodoviarios ou pavimentar rotas alternativas a rodovia

pedagiada e havendo uma concorréncia de tréfego, essa nova rodovia podera ser _
incorporada 3 CONCESSAO com o devido equilibrio econémico-financeiro a ser definido %

consensualmente pelo PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA a vista do interesse [+ -

publico, da eficiéncia, da economicidade e desde que ndo hg remento na tarifa de

pedagio.
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21.1.1 No estudo do equilibrio econémico-financeiro deve-se levar em conta a
modicidade tarifaria e o aumento da base pagante ao se incorporar um novo trecho a

concessao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS
22.1 A CONCESSIONARIA é responsavel por realizar, por sua conta e risco, pesquisas,

levantamentos e estudos, bem como elaborar e manter atualizados os projetos
executivos relativos ao objeto deste CONTRATO e quaisquer outras obras julgadas
adequadas ou necessdrias para o atendimento das obrigacdes constantes deste
CONTRATO.

22.2 A CONCESSIONARIA seré responsavel pela apresentacdo dos projetos de engenharia a
AGER/MT em tempo habil para a execugdo das obras, considerando-se os prazos
constantes desta clausula para a emissdo de “ndo objecdo” do projeto.

22.3 Os projetos executivos de que trata esta Clausula, inclusive suas revisdes e alteracdes,
mesmo durante a execucdo dos respectivos servicos, deverdo observar as normas,
padrdes e especificagdes basicas atualmente vigentes e adotadas pela AGER/MT, e, na
falta destes, as normas editadas por drgdos e entidades nacionais e internacionais de
referéncia.

22.3.1 Na elaboracdo dos projetos executivos, a CONCESSIONARIA observard as
normas da AGER/MT, as posturas municipais e outros regulamentos vigentes nos
Municipios lindeiros ao SISTEMA RODOVIARIO.

22.4 Evedado a CONCESSIONARIA iniciar obra sem a obtencio de “ndo objecio” do referido
projeto pela AGER/MT.

22.5 AAGER/MT pronunciar-se-a acerca das irregularidades ou incorregdes constatadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE nos projetos executivos encaminhados & sua analise, no

prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, formalizando por escrito

sua objec¢do oundo.

Havendo objecdo pela AGER/MT ao projeto apresentado, cabera 3 CONCESSIONARIA
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22.7 Na auséncia de pronunciamento da AGER/MT, no prazo indicado, os projetos
apresentados pela CONCESSIONARIA serdo automaticamente considerados “nio
objetado”.

22.8 A “ndo objeg¢3o”, expressa ou tacita, da AGER/MT quanto aos projetos executivos ou
estudos apresentados pela CONCESSIONARIA ndo implicara qualquer responsabilidade
para a AGER/MT, nem exime a CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das obrigacdes
decorrentes deste CONTRATO, assim como das disposicdes legais ou regulamentares
pertinentes, permanecendo sobre a exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA as
eventuais imperfeicdes do projeto.

22.9 Caso a AGER/MT se pronuncie acerca de irregularidades ou incorre¢es em segunda
versdo de projeto apresentado pela CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA devera
apresentar novos projetos, no prazo de 15 (quinze) dias até que a AGER/MT os aprove.

22.10A CONCESSIONARIA devera assegurar a qualidade dos projetos executivos, podendo a
CONCESSIONARIA firmar contrato especifico com terceiros para a realizagdo dos
projetos executivos, para o cumprimento da obrigagdo assumida nesta Cldusula.

22.11A CONCESSIONARIA ndo poderd opor @ AGER/MT quaisquer excegdes ou meios de
defesa para se eximir, total ou parcialmente, das obrigac6es decorrentes do presente
CONTRATO, alegando fatos resultantes das relaces contratuais estabelecidas com os
terceiros.

22.12 A AGER/MT podera realizar, sempre que oportuno, diligéncias e auditorias sobre os
projetos executivos elaborados pela CONCESSIONARIA, bem como sobre a sua
execucao.

22.13 A CONCESSIONARIA arcard com todos os custos referentes & execugdo e/ou correcio
dos projetos executivos referidos nesta Clausula.

22.14A CONCESSIONARIA serd responsavel pela realizacio dos estudos geoldgicos e

geotécnicos e de fundagdes necessarios a execugdo dos projetos referentes ao objeto

deste CONTRATO, conforme previsto nas normas de apresentacdo de projetos

pertinentes.
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\ CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS LICENCAS AMBIENTAIS E DEMAIS AUTORIZACOES \
23.1 E de responsabilidade da CONCESSIONARIA requerer, custear e obter todas as licencas

ambientais (Licenga Prévia, Licenga de Instalagcdo e Licenga de Operagdo) e autorizagdes
(certidBes, alvards, etc) necessdrias a implementacdo e operagdo do SISTEMA
RODOVIARIO, bem como a execucdo das obras a serem implantadas.

23.1.1 Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizacdo das providéncias
exigidas pelos 6rgdos competentes, nos termos da legislacdo vigente, para a obtencdo e
manutenc¢io das licencas ambientais e demais autorizagdes de sua responsabilidade
necessarias ao pleno exercicio de suas atividades.

23.2 A CONCESSIONARIA deverd informar @ AGER/MT caso quaisquer das licencas e/ou
autorizacdes sob sua responsabilidade nao sejam obtidas nos prazos estabelecidos na
legislacdo e regulamentacdo em vigor, ou nao sejam, renovadas, ou, ainda, sejam
revogadas ou por qualquer motivo deixem de produzir efeitos, indicando, desde logo,
as medidas adotadas pela CONCESSIONARIA para remediar tal situagdo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias de sua ciéncia.

23.3 N3o serdoimputaveis 8 CONCESSIONARIA os atrasos decorrentes da demora na emissdo
de documentos de responsabilidade do Poder Publico, desde que o atraso nao tenha
sido causado pela CONCESSIONARIA.

23.4 A CONCESSIONARIA sera isenta de quaisquer sancoes e/ou penalidades, caso esteja
impossibilitada de cumprir as obrigacdes a ela atribuidas neste CONTRATO em virtude
de ndo dispor das licengas ambientais ou demais autorizagdes exigiveis, que ndo tenha
dado causa ao atraso.

23.4.1 Para fins do disposto no item 23.4, caberd & CONCESSIONARIA a sua
comprovagao.

23.5 £ de responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento as condicionantes

ambientais e demais acbGes mitigadoras exigidas pelos orgdos de licenciam
ambiental decorrentes dos processos de licenciamento do SISTEMA RODOVIARIO.
23.6 A CONCESSIONARIA apresentara a AGER/MT, com a peri

Helio Herminio Ribeira Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrative

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso \/U mt.gov.br




23.7

23.8

23.9

Gaverno do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

relatdrio sobre os impactos ambientais decorrentes da execugdo das obras e dos
servicos, das acdes tomadas para que sejam evitados ou mitigados, do cumprimento de
condicionantes ou de qualquer outro instrumento de mitiga¢do de riscos determinados
pelas autoridades ambientais competentes.

A CONCESSIONARIA devera dar cumprimento a toda e qualquer exigéncia feita pelas
autoridades ambientais competentes para a execu¢do do CONTRATO e prevencdo e
mitigacdo de eventuais impactos ambientais deste decorrentes.

A CONCESSIONARIA deverd, na execugdo do CONTRATO:

23.8.1 zelar pela preservagido do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

23.8.2 minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

23.8.3 zelar pela seguranca das operagdes com fim de proteger a vida humana e o
meio ambiente, e

23.8.4 controlar a execugdo dos trabalhos de modo que os mesmos ndo comportem
risco a vida humana e ao meio ambiente.

A CONCESSIONARIA deverd informar imediatamente a AGER/MT e as autoridades
competentes qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental,
envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a saide humana, prejuizos materiais ao
patriménio préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal
préprio ou para terceiros ou interrupgdes ndo programadas dos trabalhos, conforme a

legislagdo aplicavel.

23.10 A CONCESSIONARIA deverd apresentar anualmente como INDICADOR DE DESEMPENHO

E QUALIDADE a certificacio ambiental exigida no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA LIBERACAO DA FAIXA DE DOMINIO

24.1

Melio Herminio Ribeiro Torguato da Siiva, s/n, Centro Politico Administrativo
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serio efetuadas pela CONCESSIONARIA e as suas expensas.
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24.2 Para a realizago, pela CONCESSIONARIA, da fase executéria da desapropriacio, serd de

responsabilidade do PODER CONCEDENTE a emissdo de Decreto declarando a utilidade
publica para fins de desapropriagdo dos imdveis necessarios & realizacdo do objeto da
CONCESSAO.
24.2.1 S&o deresponsabilidade do PODER CONCEDENTE as providéncias necessérias a
emissdo da declaracédo de utilidade publica dos imdveis a serem desapropriados para a
realizacdo do objeto da CONCESSAO, incluindo também aqueles de uso temporério ou
objeto de instituicdo de serviddes administrativas.

24.3 Caberd a CONCESSIONARIA a execugdo, e encaminhamento a AGER/MT que

posteriormente encaminhara ao PODER CONCEDENTE, em tempo habil, as coordenadas
geograficas que delimitem o poligono a ser desapropriado para fins da emissdo do
Decreto de Utilidade Publica.
24.3.1 ACONCESSIONARIA deverd considerar para fins de execugdo das obras, o prazo
de 30 (trinta) dias para emissdo do Decreto de Utilidade Publica pelo PODER
CONCEDENTE, a partir do protocolo da documentagdo completa a que se refere o item
24.3 pela CONCESSIONARIA.

24.4 As desapropriagbes e a instituicdo de serviddes administrativas, quando necessarias a
prestagdo do servigo objeto da CONCESSAO serdo efetuadas pela CONCESSIONARIA, as
suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as disposicdes da legisla¢do
aplicével, observando-se a utilizacdo das verbas previstas no PROGRAMA DE
EXPLORAGAO RODOVIARIO.

24.4.1 A n3o utilizacdo da totalidade ou insuficiéncia da verba prevista no PER para
desapropriaces e a institui¢do de serviddes administrativas para o lote 1 ensejard em
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

24.4.2 0O valor da verba de desapropriacdo e a instituicio de serviddo administrativa

que trata o PER serd reajustado segundo o critério de reajuste da TARIFA DE PEDAGIO.
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desapropriagdo ou da instituigdo de servidGes ou de outros 6nus ou encargos
relacionados, considerando, ainda, eventual uso temporario de bens imoveis ou a
realocacdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, e de
peritos arbitrados em processo judicial e de honorarios de qualquer outro profissional
necessario a realizacio das obrigagdes da CONCESSIONARIA referentes ao processo de
desapropriagdo.

24.5 A CONCESSIONARIA n3o poderd suspender quaisquer investimentos, realizagdo de
obras ou servigos caso o reequilibrio econdmico-financeiro decorrente de insuficiéncia
da verba para desapropriacio, no se realize em REVISAO EXTRAORDINARIA DO
CONTRATO.

24.6 Para cumprimento das obrigagdes relacionadas com as desapropriagdes ou instituicao
de serviddes administrativas, a CONCESSIONARIA devera:

24.6.1 elaborar cadastro técnico imobilidrio e pesquisa fundiaria;

24.6.2 realizar o cadastramento sdcio - econdmico das pessoas atingidas pelo projeto,
com identificacio da populagio vulnerdvel e da populagdo de baixa renda.

24.6.3 avaliar o valor dos bens e imdveis a serem desapropriados;

24.6.4 negociar com os proprietdrios e custear as indenizagdes devidas em
decorréncia das negociagdes amigaveis;

24.6.5 promover as agdes expropriatérias e demais medidas judiciais pertinentes
destinadas a efetivar a liberac3o da faixa de dominio, responsabilizando-se por todos os
custos relacionados a estes;

24.6.6 proceder, as suas expensas, a demarcacdo dos terrenos que facam parte
integrante da prestacdo do servigo objeto da CONCESSAO, incluindo o levantamento da
respectiva planta cadastral e a identificagdo dos terrenos que integram a CONCESSAQ e
as areas remanescentes.

24.7 O pagamento, pela CONCESSIONARIA, ao terceiro desapropriado, quando realizado por

via extrajudicial, ou seja, por acordo entre a CONCESSIONARIA e o terceiro indenizado,

fica sujeito a prévia aprovagdo do seu valor pelo PO CONCEDENTE, que se
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pronunciard acerca da aprovag¢do no prazo de 30 dias, contra a apresentacdo, pela
CONCESSIONARIA, de laudo de avaliacdo subscrito por profissional habilitado.

24.7.1 A ndo manifestagdo do PODER CONCEDENTE em 30 (trinta) dias referente ao
item acima significa a sua ndo concordancia com o valor do acordo de indenizagdo
extrajudicial proposto, devendo a CONCESSIONARIA iniciar o processo judicial de
desapropriacdo.

24.8 A CONCESSIONARIA apresentard ao PODER CONCEDENTE e a AGER/MT, quando
solicitada, relatério sobre o andamento dos processos de desapropriacio ou de
institui¢do de serviddes administrativas, bem como de negocia¢des que estiverem em
andamento visando a aquisicdo de imoveis por negociacdo direta.

24.9 Para a obtengdo da érea livre e desimpedida, a CONCESSIONARIA devera iniciar o
processo de desapropriagdo seja judicial ou extrajudicial, em tempo habil, considerando
o cronograma de obras do PER.

24,10Caberd & CONCESSIONARIA a entrega ao PODER CONCEDENTE da documentacgdo
referente ao Registro do Imével no qual devera constar o PODER CONCEDENTE como
proprietario da area desapropriada no caso desta estar dentro da faixa de dominio, e ao
Estado de Mato Grosso, se fora da faixa de dominio da rodovia.

24.110 PODER CONCEDENTE acompanhard a conducdo, pela CONCESSIONARIA, dos
processos de desapropriagdo ou de instituicdo de servid®es, podendo prestar, quando
cabivel, apoio para o adequado desenvolvimento dos procedimentos respectivos, sem
prejuizo das responsabilidades da CONCESSIONARIA.

24.120Os atrasos has desocupagdes e desapropriacdes ndo causados pela CONCESSIONARIA
ndo serdo a ela imputados.

24.13A CONCESSIONARIA é responsavel pela execucdo e custeio dos remanejamentos de
interferéncias necessarios a execu¢do das obras e/ou servicos.

24.140 pagamento do remanejamento das interferéncias deverd ser efetuado pela
CONCESSIONARIA, sendo objeto de recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro

do CONTRATO apds a realizacdo, pela CONCESSIONARIA,
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24.15 A CONCESSIONARIA devera, sempre que necessario, permitir o cruzamento, no SISTEMA
RODOVIARIO, de quaisquer instalacdes ou redes de servico publicas ndo previstas no
PROGRAMA DE EXPLORAGCAO RODOVIARIO, devendo ser submetido 8 CONCESSIONARIA
o projeto executivo da respectiva interferéncia, pela prestadora de servico, a fim de que
a CONCESSIONARIA possa solicitar as modificagdes necessarias para adequagdo as
demais instalacfes do SISTEMA RODOVIARIO, compatibilizando com a seguranca de
trafego.

24.15.1 A forma e os meios de realizacdo e conservacdo das instalagoes a que se refere
o item 24.15 deverdo ser estabelecidos em contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e as prestadoras de servigos e/ou entidades responsaveis pela gestdo
dos servigos em causa, as quais deverdo suportar os custos de sua realizagao e demais
compensagdes eventualmente devidas a CONCESSIONARIA pela sua conservacdo, ndo
repercutindo os 6nus daf decorrentes para o PODER CONCEDENTE.

24.15.1.1 Os contratos referidos no item 24.15.1, bem como quaisquer alteragoes

nestes, deverdo ser previamente submetidos a aprovagdo do PODER

CONCEDENTE.

24.16 0 PODER CONCEDENTE n#o sera responsavel por atrasos na remogdo de interferéncias
causados pelo CONCESSIONARIA, tais como, dentre outras hipoteses, atrasos na

solicitagdo de orgamento e pagamento.

[ CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA GESTAO E OPERACAO DO SISTEMA RODOVIARIO |
25.1 Constitui obrigacio da CONCESSIONARIA a prestagdo dos servicos de operagdo do

SISTEMA RODOVIARIO mantendo-o em permanente funcionamento, atendendo as
condicdes operacionais e de conservagdo minimas, por sua conta e risco, devendo

observar a legislagdo pertinente, as disposicdes deste CONTRATO, as melhores praticas Q}g
reconhecidas para tais atividades, além dos INDICADORES DE DESEMPENHO E [ ~

QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA.
*25.2 A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA, a CONCESSIONARIA assuming
éncia da CONCESSAO ou

4 } 3
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extingdo do presente CONTRATO, o que ocorrer primeiro.

25.3 Os servigos relacionados a gest3o e operacio do SISTEMA RODOVIARIO estdo descritos
no PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO. Dentre eles, compreendem:
25.3.1 implantar o Centro de Controle Operacional que permita atividades de
gerenciamento e ampla automatizacdo das operagoes, de forma a elevar a eficiéncia e
o desempenho;
25.3.2 realizar rotineiramente a inspecdo de transito de forma a fornecer, ao Centro
de Controle Operacional, informag@es sobre as condi¢des do SISTEMA RODOVIARIO, em
especial, das condi¢cdes de escoamento do trafego, da ocorréncia de acidentes e
necessidade de desobstrugao da pista, de problemas nas estruturas fisicas do SISTEMA
RODOVIARIO, de fiscalizacdo de sinaliza¢io de obra, da sinalizagdo vertical, da drenagem
superficial e da faixa de domfnio;
25.3.3 conscientizar o USUARIO da importancia de manter o seu veiculo em condigoes
de seguranga, através de medidas educativas e informar acerca da existéncia de obras
ou servi¢cos nas vias e da ocorréncia de acidentes;
25.3.4 prestar servico de guincho e atendimento a incidentes para a remocio de
elementos que reduzam a fluidez do trafego, tais como, cargas que eventualmente
tenham caldo na pista, veiculos acidentados ou com pane mecanica, quedas de barreiras
sobre a pista de rolamento, animais mortos de grande porte, combate a incéndio na
vegetacdo da faixa de dominio e em veiculos acidentados;
25.3.5 implantar sistema de comunicacdo ao USUARIO através de sistema de telefonia
com discagem direta gratuita (DDG-0800), telefonia mdvel e portal de informacdes
virtuais contendo informagdes atualizadas do SISTEMA RODOVIARIO, como também a
distribuir boletins de informagdo de desempenho da CONCESSIONARIA;
25.3.6 implantar sistema de acompanhamento da evolug&o do tréfego e avaliacio dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE para o nivel de servico, efetuando
contagens de trafego ordenadas por classe de veiculos e por segmento homogéneo ic!e

tréfego, durante todo o prazo de CONCESSAO, incluindo-gontagem nas pracds de
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pedagio;

25.3.7 implantar sistema de arrecadacdo de TARIFA DE PEDAGIO;

25.3.8 implantar um sistema de controle de peso dos veiculos comerciais para
detectar excesso de peso ndo permitido;

25.3.9 disponibilizar ambulancia resgate para atendimento de primeiros socorros e
remocoes.

25.3.10 implantar servigo de guarda e vigilancia patrimonial para assegurar a
integridade fisica do patriménio e a segurancga do pessoal da CONCESSIONARIA, além de
zelar pela guarda dos valores gerados pela arrecadagdo da TARIFA DE PEDAGIO.
25.3.11 instalar Base de Servicos Operacionais (BSO) e postos de atendimento aos
USUARIOS (SAU).

25.3.12 Instalar e equipar posto para a Policia Militar nos termos do PROGRAMA DE
EXPLORAGCAO RODOVIARIO;

25.4 A circulacio pelo SISTEMA RODOVIARIO obedecerd ao determinado no Cédigo de
Trénsito Brasileiro (Lei Federal n2 9.503, de 23 de setembro de 1997) ou lei que o venha
substituir, bem como as demais disposicdes legais e regulamentares aplicaveis,
especialmente quanto aos direitos e deveres dos USUARIOS.

25.5 O Poder Publico exercerd o poder de policia dentro do SISTEMA RODOVIARIO,
competindo-lhe a imposigdo de multas, sangdes e medidas administrativas aos
USUARIOS infratores, observada a legislacdo aplicivel e os termos deste CONTRATO.
25.5.1 A CONCESSIONARIA devera colaborar com a Policia Militar e com os demais
agentes publicos ou privados designados pelo Poder Pulblico para assegurar a
fiscalizacio do transito de VEICULOS no SISTEMA RODOVIARIO.

25.6 Em situagdes de emergéncia, estado de sitio ou calamidade publica, o PODER
CONCEDENTE poderd decretar a suspensdo ou interrupgao da execucdo de quaisquer
trabalhos ou obras no SISTEMA RODOVIARIO e adotar as demais medidas que se
mostrarem adequadas, mediante comunicagdo prévia a CONCESSIONARIA, a quem se

assegurara, conforme o caso, a preservacdo do equilibrio némico-financeirq_do
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CONTRATO.

25.7 Qualquer patriménio histérico ou arqueoldgico encontrado no SISTEMA RODOVIARIO
pertencerad exclusivamente ao PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONARIA
notifica-lo imediatamente acerca de sua descoberta, ndo podendo efetuar quaisquer
trabalhos que afetem ou coloqguem em perigo o patrimdénio encontrado, sem
orientagdées do PODER CONCEDENTE quanto a sua preservacdo, assegurado, se for o

caso, a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA CONSERVACAO DO SISTEMA RODOVIARIO E DAS
INSTALACOES
26.1 O servico de conservagdo do SISTEMA RODOVIARIO e das instalagBes deverd

compreender o conjunto de atividades a serem realizadas pela CONCESSIONARIA,
destinados a proporcionar conforto e seguranca aos USUARIOS, sendo elas descritas no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO.,

26.2 A estrutura do servico de conservacdo devera estar direcionada para os aspectos fisicos
do SISTEMA RODOVIARIO e das instalacdes, quanto as condicées do pavimento das
pistas e acostamentos, do sistema de drenagem, dispositivos de seguranca, sinalizacdo
(horizontal, vertical e aérea), obras - de - arte especiais e outros, além da faixa de
dominio, prédios e dreas operacionais, bem como veiculos e equipamentos da
CONCESSIONARIA.

26.3 A conservagdo do SISTEMA RODOVIARIO deverd ser permanente, mantendo-se
disponiveis recursos humanos e materiais necessarios as acBes rotineiras de
conservagdo, bem como para as intervencbes emergenciais que se fizerem necessarias.

26.4 Os servicos de conservagao deverdo compreender:

26.4.1 A conservagdo rodoviaria de rotina, que consiste na limpeza das pistas e
acostamentos, conservacdo do pavimento, do canteiro central, da faixa de dominio, das
obras - de- arte especiais, dos dispositivos de protegdo e seguranca, da sinalizacdo, dos
terraplenos e estruturas de contencdo, do sistema de drenagem e obras d r=ge

correntes, da iluminagdo e instalactes elétricas.
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26.4.2 A conservacdo predial e de equipamentos, que consiste na conservagao de
edificacdes, instalacbes prediais, dos sistemas de controle e comunicagdo.

26.4.3 Seguranca patrimonial e de trafego.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DOS MECANISMOS PARA PRESERVACAO DA ATUALIDADE
NA PRESTACAO DOS SERVICOS

27.1 A CONCESSIONARIA devera observar a atualidade na execugdo das obras e servigos

objeto deste CONTRATO, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das
instalacdes e das técnicas da prestagdo dos servicos de operagdo e manutengdo do
SISTEMA RODOVIARIO, com a absorgdo dos avangos tecnoldgicos advindos ao longo do
prazo de vigéncia da CONCESSAO, inclusive no que se refere a sustentabilidade
ambiental, que agreguem valor e representem beneficios e qualidade aos servicos
concedidos, elevando o nivel dos servicos oferecidos aos USUARIOS.

27.1.1 Caberd 3 CONCESSIONARIA a implantagdo de todos os sistemas digitais de
gerenciamento de projetos e monitoramento das condi¢des do SISTEMA RODOVIARIO,
de forma a permitir o compartilhamento das informagBes e dados gerados com o
VERIFICADOR INDEPENDENTE e a AGER/MT, viabilizando as atividades de regulagao e

fiscalizagio que devem ser por essa desempenhadas.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DO DESEMPENHO DA CONCESSIONARIA
28.1 O desempenho da CONCESSIONARIA sera aferido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE

nos termos deste CONTRATO e segundo os critérios descritos no PROGRAMA DE
EXPLORACAO RODOVIARIO, consubstanciados nas NOTAS DO 1QD, permitindo a
AGER/MT monitorar a qualidade dos servigos prestados, mensurar o valor da TARIFA DE
PEDAGIO, e aplicar, quando cabivel, as san¢des pertinentes. )
28.2 A CONCESSIONARIA arcard com todos os custos necessdrios ao atendimento dos %
parametros minimos de desempenho previstos pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E '
QUALIDADE e pelo INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA. /
28.3 O PODER CONCEDENTE e a AGER/MT poderdo promo

urante a REVISAO

vd
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ORDINARIA, a revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, podendo, de
comum acordo com a CONCESSIONARIA, efetuar alteracdes nos respectivos indicadores.

28.4 Os INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE poderédo ser revistos unilateralmente
pela AGER/MT na ocorréncia das seguintes hipdteses:

28.4.1 Utilizacdo de indices de desempenho inaplicdveis 8 CONCESSAO;
28.4.2 Utilizagdo de indices de desempenho ineficazes para proporcionar aos
SERVICOS a qualidade minima exigivel.

28.5 A revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, prevista nesta Clausula,
ensejara o direito a recomposic¢ao do equilibrio econdmico financeiro, nos termos deste
CONTRATO, na ocorréncia de alteracdo dos custos ou das receitas da CONCESSIONARIA,
para mais ou para menos.

28.6 A CONCESSIONARIA podera solicitar a AGER/MT a revisdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE nas hipdteses previstas na Clausula 28.4.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE ]
29.1 A verificagdo na execugdo dos servicos serd de responsabilidade do VERIFICADOR

INDEPENDENTE, que conferira & CONCESSIONARIA notas de acordo com os
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e o INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAQ
DE OBRA, os quais resultardo da ponderagdo descrita no PROGRAMA DE EXPLORACAO
RODOVIARIO.

29.2 O VERIFICADOR INDEPENDENTE serd responsavel pela afericio do desempenho da
CONCESSIONARIA, devendo agir obrigatoriamente com imparcialidade, zelo e cuidado
no cumprimento de suas atribuicbes em face ao PODER CONCEDENTE, 3 AGER/MT e a
CONCESSIONARIA.

29.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE serd uma entidade privada, qualificada, a ser
contratada pela CONCESSIONARIA, por meio de lista triplice apresentada ao PODER
CONCEDENTE, que selecionara e indicara através de critérios objetivos a entidade a ser

contratada.

29.3.1 Constituem clausulas obrigatdrias no contrato d
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29.3.1.1 o objeto devera se limitar aos servigos a serem prestados nos termos
deste CONTRATO;

29.3.1.2 Na hipdtese de eventual acréscimo do objeto contratual, a
CONCESSIONARIA continua obrigada ao pagamento, fazendo jus a recomposi¢ao
do equilibrio econédmico-financeiro deste CONTRATO,;

29.4 A verificacdo do desempenho da CONCESSIONARIA pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
se dara segundo a afericio dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do
{NDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA a qual sera realizada semestralmente, ou
sempre que for necessario, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, observando-se que:
29.4.1 até o 5° (quinto) dia Util do més subsequente ao vencido sera emitido relatorio
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, do qual constara a nota do INDICADORES DE
QUALIDADE E DESEMPENHO e o NDICE DE ATRASO OU INEXECUCAQ DE OBRA que sera
utilizada para o balizamento o valor da TARIFA DE PEDAGIO (“RELATORIO DE
AVALIACAQ”); e

29.4.1.1 Caso ndo sejam emitidos os RELATORIOS DE AVALIACAO pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE no prazo estabelecido na sub clausula acima, as
notas do INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO e do INDICE DE ATRASO
OU INEXECUCAO DE OBRA sera atribuida pela CONCESSIONARIA, até o 10°
(décimo) dia util, devidamente embasada com base de dados e demais evidéncias
necessarias, para fins de calculo do valor da TARIFA DE PEDAGIO.

29.5 Em caso de divergéncia da CONCESSIONARIA em relagdo a as notas do INDICADORES DE
QUALIDADE E DESEMPENHO e do (NDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA
atribuidas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, e ndo havendo acordo entre a
CONCESSIONARIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE, até o 52 (quinto) dia Gtil a contar
da data em que a CONCESSIONARIA houver manifestado, por escrito, sua divergéncia, %
sera o assunto submetido a AGER/MT. '

29.5.1 N3o decidindo a AGER/MT no prazo de 30 (trinta) dias ou persistindo as| 'f

divergéncias o assunto sera submetido pela AGER/MT ao COM
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29.52 O COMITE TECNICO serd composto por um representante da PODER
CONCEDENTE, o qual presidird o COMITE TECNICO, um representante da AGER/MT, um
representante da CONCESSIONARIA. O regulamento e as regras do COMITE TECNICO
serdo estabelecidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e aprovadas pela PODER
CONCEDENTE.

29.5.3 Adecisdo do COMITE TECNICO serd definitiva.

29.6 Caso, no curso da execugdo deste CONTRATO, seja eventualmente comprovada
circunstdncia que comprometa a situagdo de independéncia do VERIFICADOR
INDEPENDENTE no cumprimento de suas atribuicdes em face da AGER/MT ou da
CONCESSIONARIA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser substituido, respondendo
pelo fato na forma da Lei.

29.6.1 Ocorrendo a hipd6tese do item acima, a CONCESSIONARIA tera o prazo de 30
(trinta) dias para realizar a contratagio de outro VERIFICADOR INDEPENDENTE,

obedecendo os critérios e regramentos estabelecidos no PER e neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA
30.1 Constituem as principais obrigacSes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais

obrigacBes expressas neste CONTRATO, podendo seu descumprimento acarretar a
sujeicao as sangoes e penalidades previstas neste CONTRATO:

30.1.1 Prestar servico adequado, nos termos da Lei Federal n.2 8987/95 conforme
estabelecido no escopo deste CONTRATO, visando ao pleno atendimento dos
USUARIOS;

30.1.2 Cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizagdo da AGER/MT, nos termos dos ANEXOS deste CONTRATO:

30.1.3 Efetuar as desapropriacdes, desocupacdes e a instituicio de serviddes
administrativas necessarias a realizagdo dos servicos objeto desta CONCESSAQ, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as disposicdes da legislacdo

aplicavel; (

.

e t"é(ceiros, todas as obras
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30.1.4 Realizar, por vias proprias ou mediante contratac
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e demais adaptagbes da infraestrutura especificadas neste CONTRATO,
responsabilizando-se integralmente e impedindo que qualquer responsabilizacdorecaia
sobre a AGER/MT e ao PODER CONCEDENTE, especialmente no que se referir aos
aspectos trabalhistas e de cunho criminal, mesmo nos casos em que as obras e
investimentos ndo sejam diretamente executados pela CONCESSIONARIA, observados
os requisitos de tempestividade e qualidade estabelecidos neste CONTRATO;

30.1.5 Refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem qualquer 6nus a
AGER/MT e ao PODER CONCEDENTE toda e qualquer obra ou servi¢o realizado de
maneira indevida ou em desconformidade com os padrées de qualidade estabelecidos
no PER e neste CONTRATO;

30.1.6 Apresentar, para as REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS do
CONTRATO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, e novo Plano de Negdcios, que
contenha o desenvolvimento da execucdo dos investimentos, com marcos, etapas,
atividades e prazos que vinculardo e deverdo ser cumpridos pela CONCESSIONARIA,
conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO;

30.1.7 Elaborar todos os estudos e projetos e demais documentos necessarios ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, observados os prazos definidos no
CRONOGRAMA FiSICO-EXECUTIVO apresentado a AGER/MT e de acordo com as
disposi¢des do PER e deste CONTRATO;

30.1.8 Obter tempestiva e regularmente todas as licencgas, autorizagdes, permissdes,
dentre outras exigéncias necessarias, incluindo as relacionadas ao atendimento da
legislagdo ambiental;

30.1.9 Obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros necessdrios a execugdo das
atividades e investimentaos previstos no escopo deste CONTRATO;

30.1.10 Realizar, tempestivamente, o pagamento de todas as parcelas devidas de
OUTORGA VARIAVEL, ONUS DE FISCALIZACAO e VERIFICADOR INDEPENDENTE; w

30.1.11 Recolher os tributos incidentes sobre suas atividades, bem como cumprir a
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receitas acessorias, buscando meios mais eficientes, conforme os mecanismos
disponiveis na legislagdo;
30.1.12 Responder, por si ou por seus administradores, empregados, prepostos,
subcontratados, prestadores de servigos ou qualguer outra pessoa fisica ou juridica
relacionada a execucdo do objeto do CONTRATO, perante ao PODER CONCEDENTE e/ou
a AGER/MT e aos terceiros por todos e quaisquer danos causados por atos comissivos
ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA, sempre que decorrerem da execucdo das
obras e prestacdo dos servicos sob sua responsabilidade, direta ou indireta, ndo
excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento do
CONTRATO pela AGER/MT;
30.1.13 Informar ao PODER CONCEDENTE e a AGER/MT quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa implica-los em
decorréncia de questdes ligadas ao CONTRATO, inclusive dos termos e prazos
processuais, bem como envidar os melhores esforcos na defesa dos interesses comuns,
praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;
30.1.14 Manter o PODER CONCEDENTE efou a AGER/MT livres de qualquer litigio,
assumindo o polo passivo de eventuais acbes judiciais movidas por terceiros,
decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA na
execucdo do objeto deste CONTRATO;
30.1.15 Ressarcir ou indenizar e manter indenes o PODER CONCEDENTE e/ou AGER/MT
em razdo de qualquer demanda ou prejuizo que venham a sofrer em virtude, dentre
outros:
30.1.15.1 De desembolsos decorrentes de determinacdes judiciais ou arbitrais de
gualquer espécie, mesmo que acrescido de juros e encargos legais, para satisfacdo
de obrigacdes originalmente imputdveis & CONCESSIONARIA, inclusive
reclamac¢des trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados a

CONCESSIONARIA, bem como a danos a USUARIOS e drgdos de ntrplle e

fiscalizacdo;
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30.1.15.2 De ato praticado pela CONCESSIONARIA, enquanto prestadora de

servigos publicos, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de

servicos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou

juridica a ela vinculada;

30.1.15.3 De questdes de natureza fiscal, trabalhista, previdenciaria ou

acidentéria relacionadas aos empregados da CONCESSIONARIA e de terceiros

contratados;

30.1.15.4 De danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA na execugdo dos

servicos e das atividades geradoras de fontes de receitas alternativas,

complementares, acessorias e de projetos associados; e

30.1.15.5 De despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos

com os quais venha a arcar em fun¢do das ocorréncias descritas noitem 30.1.15.
30.1.16 Apoiar a execucdo de servigos prestados pelo Poder Publico, ndo delegados a
CONCESSIONARIA, inclusive com a colaborac3o da Policia Militar e dos demais agentes
publicos ou privados designados pelo Poder Publico;
30.1.17 Disponibilizar todas as informagdes solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, pela
AGER/MT e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE utilizando, para isso, inclusive, o Centro
de Controle Operacional, provendo sistemas digitais, para integracdo de todos os dados
da CONCESSAOQ para fins de informag&o entre as PARTES, o INTERVENIENTE-ANUENTE e
o VERIFICADOR INDEPENDENTE;
30.1.18 Publicar, a cada seis meses, as demonstragdes financeiras da CONCESSIONARIA;
30.1.19 Cadastrar relatérios, documentos e dados de eventuais levantamentos,
inventérios e projetos realizados durante a vigéncia contratual nos sistemas digitais de
gerenciamento, que deverdo ser implementados pela CONCESSIONARIA para permitir o
acesso a tais informacoes pela AGER/MT e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;
30.1.20 Assegurar, a qualquer momento, o livre acesso as pessoas encarregadas pel
fiscalizacdo, ou de qualquer maneira indicadas pela AGER/MT, as suas instalagdes e ao

locais onde sejam desenvolvidas atividades relacionadas ao objgto d CONCESSAQ;
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30.1.21 Prestar prontamente todas as informacgtes solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE, pela AGER/MT, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou por autoridades,
inclusive as municipais, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento
da solicitacdo, salvo em situagdes excepcionais, devidamente justificadas, conforme o
caso, as solicitantes;

30.1.22 Manter em plena operag¢do e dentro dos padrdes estabelecidos os Sistemas e
Canais de Relacionamento com os USUARIOS, previstos pelo PER;

30.1.23 Informar por escrito pela AGER/MT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidentes que se verifiquem no SISTEMA RODOVIARIO,
sem prejuizo de comunicagdo verbal e via sistema digital, que deve ser imediata;
30.1.24 Observar todas as providéncias e obter as licencas, de autorizacdes ou de
permissOes necessarias junto as autoridades municipais, estaduais ou federais
porventura envolvidas na prestacao dos servicos e realizacdo dos investimentos devidos,
inclusive as licencas relacionadas a legislacdo ambiental;

30.1.25 Comprimir as condicionantes, os programas ambientais e as medidas
mitigadoras;

30.1.26 Manter vigentes por todo o prazo da concessdo os programas ambientais
impostos pela autoridade ambiental em qualquer fase do licenciamento ambiental do
SISTEMA RODOVIARIO, mesmo quando implementados pelo PODER CONCEDENTE e/ou
pela AGER/MT;

30.1.27 Cumprir e fazer cumprir a legislacdo de prote¢do ao meio ambiente, tomando
as medidas necessarias a prevengao de eventuais danos ambientais;

30.1.28 Quando da identificacdo de passivos efou irregularidades ambientais n3o
conhecidas pelas PARTES e ndo relacionadas neste CONTRATO, tomar todas as
providéncias necessarias para demonstragdo e comprovacdo de que o fato gerador se
materializou antes da celebracdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
RODOVIARIO, quando o caso;

30.1.29 Zelar pela integridade dos bens que integram

ZCONCESSAO e pela reas
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remanescentes, incluindo as que se referem a FAIXA DE DOMINIO e aos seus acessos,
tomando as providéncias necessarias;

30.1.30 Reparar quaisquer danos causados em vias de comunicagdo, tubulagdo de dgua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicagGes e respectivos equipamentos, bem
como em quaisquer bens de terceiros, em decorréncia da execugdo de servigos de sua
responsabilidade;

30.1.31 Realizar as atividades necessarias para a remogdo das INTERFERENCIAS que
sejam necessarias para a execucao do objeto deste CONTRATO;

30.1.32 Aceitar e cooperar com seus melhores esforgos, de acordo com o disposto na
legislagdo e normas aplicaveis, na utilizacao da FAIXA DE DOMINIO por concessionarias,
permissiondrias ou autorizadas a prestacdo dos servigos que demandem a instalagdo de
tubulacdo de dgua, esgotos, redes de eletricidade, gas natural ou telecomunicagdes;
30.1.33 Promover todas as atividades e arcar com os investimentos necessarios a
implantagdo, operagdo e manutengdo das Pragas de Pedagio;

30.1.34 Promover todas as atividades necessdrias a implantagdo de sistema de
arrecadacio de TARIFAS DE PEDAGIO;

30.1.35 Fornecer os recursos materiais e financeiros necessarios ao exercicio das
atividades de fiscalizacdo e policiamento de transito, além das obras de construcdo e/ou
adaptag3o das instalagdes civis necessarias ao funcionamento destas atividades;
30.1.36 Comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e adotar as providéncias
necessarias sempre que ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse
geoldgico ou arqueoldgico, bem como superveniéncias de carater ambiental ou de
INTERFERENCIAS com outras concessiondrias de servigos publicos;

30.1.37 Manter atualizado o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, com as informagdes pertinentes; %f‘
30.1.38 Realizar a manutencdo dos bens da CONCESSAO, inclusive a FAIXA DE
DOMINIO, de modo a manté-los em plena operagdo e capacidade para o cumprimento [ #

das disposicoes do CONTRATO;
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30.1.39 Realizar todas as atividades e investimentos necessdrios ao perfeito
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do INDICE DE
ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA, observadas as disposi¢cdes deste CONTRATO;
30.1.40 Auxiliar o PODER CONCEDENTE e a AGER/MT na realizacdo das audiéncias
publicas;

30.1.41 Adotar as melhores praticas definidas pela Lei Federal n2 12.846/2013, inclusive
implementando os mecanismos de integridade na forma descrita artigos 41 e 42 do
Decreto Federal n® 8420/2015;

30.1.42 Manter a limpeza do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive providenciando a
remocdo de cargas derramadas sobre as pistas de rolamento;

30.1.43 Instalar os postos de Servico de Atendimento aos USUARIOS, bem como
sistema inviolavel de registro de reclamactes e sugestdes, nos termos descritos no
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO;

30.2 A responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurara mesmo depois de encerrado o
CONTRATO, podendo, tanto o PODER CONCEDENTE, como a AGER/MT, pleitear o
ressarcimento por eventuais prejuizos decorrentes das obrigacbes previstas neste
CONTRATO;

30.3 Contratar VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme definido no PER e neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

31.1 Constituem as principais obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais
obrigagdes expressas neste CONTRATO:
31.1.1 Transferir & CONCESSIONARIA, mediante a assinatura do TERMO DE
TRANSFERENCIA, o controle do SISTEMA RODOVIARIO nos termos deste CONTRATO:
31.1.2 Providenciar a Declaragdo de Utilidade Publica, para que a CONCESSIONARIA
conduza as desapropriagdes das dreas necessarias a exploracdo dos servigos e realizacdo
dos investimentos integrantes do objeto da CONCESSAOQ;

31.1.3 Autorizar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIARIO e r vogar a
>3 f
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31.1.4 Manter a prestagdo de servigos publicos ndo delegados a CONCESSIONARIA no
objeto do CONTRATO, sob sua conta e risco, durante todo o prazo de vigéncia da
CONCESSAO, conforme a necessidade, em condigBes adequadas, colaborando para a
boa operagdo do SISTEMA RODOVIARIO;

31.1.5 Assinar Termo Aditivo oriundo de REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS,
conduzidas pela AGER/MT;

31.1.6 Escolher e indicar para contratacdo, a partir da lista triplice apresentada pela
CONCESSIONARIA, o VERIFICADOR INDEPENDENTE;

31.1.7 Envidar seus melhores esforgos para colaborar com a obtengdo das licengas e
autorizacOGes necessarias para que a CONCESSIONARIA possa cumprir com o objeto
deste CONTRATO;

31.1.8 Acompanhar a condugdo, pela CONCESSIONARIA, dos processos

desapropriatérios, de ocupagdes temporarias ou de instituicdo de serviddes.

r CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA AGER/MT
32.1 Constituem as principais obrigagdes da AGER/MT, sem prejuizo das demais obrigacdes

expressas neste CONTRATO:

32.1.1 Envidar seus melhores esforcos para colaborar com a obtengdo das licengas e
autorizacdes necessarias a CONCESSIONARIA, para que possa cumprir com o objeto
deste CONTRATO;

32.1.2 Fiscalizar a execucdo dos servigos, zelando pela sua boa qualidade, inclusive
recebendo e apurando queixas e reclamagdes dos USUARIOS, além de aplicar, conforme
o caso, as medidas cabiveis, ndo obstante as demais prerrogativas de regulagdo,
fiscalizacdo e acompanhamento dispostas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel;
32.1.3 Avaliar eventuais novos ACESSOS no SISTEMA RODOVIARIO e solicitar ao \&
PODER CONCEDENTE autorizacdo de novos ACESSOS e revogagdo de eventuais ACESSOS
existentes, quando for o caso;

32.1.4 Realizar auditorias e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes de naturgza

contébil, econdmica e financeira da CONCESSIONARIA;
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32.1.5 Conduzir as REVISOES ORDINARIAS e EXTRAORDINARIAS, assim como as demais
atividades sob sua responsabilidade, nos termos deste CONTRATO;

32.1.6 Monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA na prestacdo dos
servicos objeto do CONTRATO; e

32.1.7 Acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a
CONCESSIONARIA, a elaboragdo dos projetos e estudos de engenharia, e envidar os
melhores esforgos para minimizar os prazos de aprovagao;

32.1.8 Subsidiar o VERIFICADOR INDEPENDENTE com os dados, informagdes,

documentos e demais atos necessdrios para o desempenho de suas funcdes.

| CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS
33.1 Sem prejuizo do disposto na legislacdo aplicavel, sdo direitos e obrigacdes dos

USUARIOS do SISTEMA RODOVIARIO:

33.1.1 Receber o SERVICO ADEQUADO, dentro dos padrdes de qualidade e

desempenho estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, como contrapartida

do pagamento da TARIFA DE PEDAGIO, ressalvadas as isencées aplicaveis;

33.1.2 Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacdes para a

defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA

RODOVIARIO;

33.1.3 Comunicar-se com a CONCESSIONARIA por meio dos diferentes canais de

atendimento, como o servigo de ligagdes via “0800“, a ouvidoria, atendimento em

midias sociais, entre outros; e

33.1.4 Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA de
irregularidades de que tenham tomado conhecimento, referentes a execucdo dos servigos

delegados.

| CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — DAS REVISOES ORDINARIAS DO CONTRATO
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podero culminar com a revisio do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA E DO
PROGRAMA DE EXPLORACAO RODOVIARIO vigente ou elaboragdo de novos Planos De
Negdcios, bem como dos seus correspondentes cronogramas, PLANO DE SEGUROS e
PLANO DE GARANTIAS, e dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, a fim de
adapta-los as modificagdes ou alteragdes que tenham sido percebidas em cada ciclo de
REVISAO ORDINARIA, sempre observando o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO e as demais normas contratuais pertinentes.

34.2 Caso existam demandas urgentes, por razdes técnicas, econdmico-financeiras, de
seguranca ou de interesse publico, que demandem intervengdo imediata, sem que se
possa aguardar o término do ciclo contratual de 03 (trés) anos de cada REVISAO
ORDINARIA, proceder-se-a a implementacdo de tais novos investimentos via REVISAO
EXTRAORDINARIA, que observara os termos e procedimentos previstos neste
CONTRATO e na legislacdo e regulagao pertinentes.

34.3 A revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE podera ser processada em
sede das REVISOES ORDINARIAS, podendo o PODER CONCEDENTE e/ou a AGER/MT
exigir a adequac3o dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE ou a criacdo de
novos indicadores que reflitam padrdes de atualidade, modernidade e inovagdo na
execucdo das obras e servigos objeto deste CONTRATO.

34.4 Cada ciclo de REVISOES ORDINARIAS sera processado por meio das seguintes etapas:
34.4.1 Recebimento, avaliacdo, processamento e priorizagdo técnica de demandas;
34.4.2 Elaboragdo de projetos funcionais para o caso de demanda por novas obras,
intervengdes ou investimentos;

34.43 Adequacdes necessarias a melhoria da prestagdo dos servigos e condigdes do
SISTEMA RODOVIARIO objeto da CONCESSAO;

34.4.4 Priorizagdo de investimentos, adequagdes e interven¢Bes necessdrias a wﬁ
CONCESSAO ou ao SISTEMA RODOVIARIO, para realizagio pela CONCESSIONARIA nos ~

anos seguintes, se o caso;

34.4.5 Aprovacio e definicdo dos novos investimentos, adeglag0es e interven
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necessarias, com autorizagdo para elaboracdo dos projetos basicos pela
CONCESSIONARIA, pela AGER/MT, ouvido o PODER CONCEDENTE;

34.4.6 Orgamentacdo dos investimentos, adequagdes e intervengdes necessarias e
mensura¢dao de eventuais impactos gerados no Plano de Negodcios vigente do
CONTRATO;

34.4.7 Promogdo, quando o caso, do procedimento para recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme as normas contratuais aplicaveis, e
celebragdo do Termo Aditivo correspondente, que devera ser assinado pelas PARTES e
ANUENTE-INTERVENIENTE.

34.5 A antecipagdo de obra prevista em Plano de Negdcios vigente, por proposi¢do da
CONCESSIONARIA, deverd ser analisada pela AGER/MT em sede de REVISAO ORDINARIA
ou REVISAO EXTRAORDINARIA, se for o caso:

34.5.1 A AGER/MT e/ou o PODER CONCEDENTE também poderdo propor a
antecipagdo de obras nos termos do item 34.5, promovendo as devidas REVISOES

ORDINARIA ou EXTRAORDINARIA, se for o caso.

| CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS DO CONTRATO
35.1 Qualquer das PARTES podera pleitear REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO em

face da materializagdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias sejam
suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliac3o e providéncias
urgentes.

35.2 Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por meio de solicitac3o da
CONCESSIONARIA, esta devera encaminhar subsidios necessarios para demonstrar a
AGER/MT que o ndo tratamento imediato do evento acarretara agravamento
extraordinario e suas consequéncias danosas.

35.3 O procedimento necessario ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO é o

previsto neste CONTRATO.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — DAS ALOCAGCAO DE RISCOS
36.1 A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos

relacionados & presente CONCESSAQ, com excec¢do dos riscos expressamente alocados
ao PODER CONCEDENTE.

36.2 S3o de responsabilidade da CONCESSIONARIA, os riscos relacionados a seguir, sem
prejuizo do disposto no ANEXO — MATRIZ DE RISCO:
36.2.1 A obtencdo de “Ndo Objecdo” junto a AGER/MT dos projetos necessarios a
realizagdo dos investimentos conforme dispostos no PER, para a perfeita exploragao do
SISTEMA RODOVIARIO;
36.2.2 A obtencdo das Licencas Ambientais;
36.2.3 A realizacdo das obras e investimentos previstos neste CONTRATQ para a
viabilizacdo da explorac3o do SISTEMA RODOVIARIO;
36.2.4 Passivos ef/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se
materializado apdés a celebragio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA
RODOVIARIO ou gue sejam relacionadas na listagem de condicionantes, passivos e
programas ambientais, constantes do PROGRAMA DE EXPLORAGAO RODOVIARIO;
36.2.5 Quedas de RECEITA TARIFARIA, exceto em razdo do disposto na cldusula 21;
36.2.6 Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencao,
investimentos ou qualquer outro custo incorrido pela CONCESSIONARIA na execugdo do
objeto contratual;
36.2.7 Os riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas
decorrentes da execucdo de servicos que gerem RECEITAS ACESSORIAS;
36.2.8 Variacdo nas RECEITAS ACESSORIAS em relacdo as estimadas pela
CONCESSIONARIA, inclusive quando em decorréncia de criacio e/ou extincio de

\
»
tributos ou alteracdes na legislacdo ou na regulacao tributérias, observadas as regras @

especificas estabelecidas nesse CONTRATO;

36.2.9 Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos neste

CONTRATO, especialmente no prazo dos marcos finais expressos_no(s) cronograma(s)

riscos que ndo tenha
. 53

vigentes, sempre que o atraso estiver relacionado a obrigacd
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sido expressamente alocadas a AGER/MT ou ao PODER CONCEDENTE;
36.2.9.1 A CONCESSIONARIA devera comprovar expressamente quando o atraso
verificado nos cronogramas vigentes for de responsabilidade da AGER/MT ou do
PODER CONCEDENTE;
36.2.10 Circunstancias geolégicas nas areas compreendidas pela CONCESSAO;
36.2.11 Tratamento das INTERFERENCIAS e todas as consequéncias a elas relacionadas,
inclusive dnus decorrente da necessidade de remogdo ou deslocamento e demais custos
assaciados as providéncias eventualmente necessarias, tais como aquelas relacionadas
aos projetos de engenharia e investimentos associados;
36.2.12 AlteracGes propostas pela CONCESSIONARIA nos PLANOS DE NEGOCIOS
vigentes ou nos projetos de engenharia respectivos;
36.2.13 Riscos relacionados a contratacdo dos seguros e garantias obrigatorios,
respeitando os prazos, os limites e as regras estabelecidas neste CONTRATO, inclusive
risco de eventual dificuldade ou inviabilidade de execucdo de seguros e garantias pelo
PODER CONCEDENTE e pela AGER/MT nas hipdteses que ensejariam direito a sua
execucao;
36.2.14 Erro de projeto, erro na estimativa de custos e/ou gastos, mesmo gquando
obtida a “Ndo Objecdo” pela AGER/MT;
36.2.15 Falhas na prestacdo dos servigos, defeitos nas obras ou equipamentos, bem
como erros ou falhas causados pelos terceirizados ou subcontratados;
36.2.16 Todos os riscos inerentes a prestacdo do SERVICO ADEQUADO, incluindo, entre
outros, variacdes nos investimentos, custos ou despesas e inovacdes tecnoldgicas
necessarias para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE
vigentes, bem como das normas técnicas e regras contratuais;
36.2.17 Roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus
ativos;
36.2.18 Seguranca e satde dos trabalhadores do SISTEMA RODOVIARIO, que estejam
subordinados a CONCESSIONARIA, seus subcontratados ou ‘
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36.2.19 Greves e dissidios coletivos de funcionarios da CONCESSIONARIA, de seus
fornecedores, subcontratados ou terceirizados;

36.2.20 Alteracdo do cendrio macroecondmico, aumento do custo de capital, e
alteracdo de taxas de juros praticados no mercado;

36.2.21 Variacao nas taxas de cambio;

36.2.22 Atraso na entrada em operacdo comercial das Pragas de Pedagio, salvo quando
comprovado que o atraso decorreu exclusivamente de fato imputavel ao PODER
CONCEDENTE ou a AGER/MT;

36.2.23 Adequacdo a regulagdo exercida por quaisquer outros 6rgdos ou entidades
distintas do PODER CONCEDENTE e da AGER/MT, cuja competéncia inclua as atividades
objeto deste CONTRATO;

36.2.24 Adequacdo a regulagdo exercida pela AGER/MT, quando meramente
procedimental ou para fins de padronizacao;

36.2.25 Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis e de consequéncias incalculaveis, caso
fortuito ou forga maior que, em condi¢des normais de mercado possam ser objeto de
cobertura de seguro oferecido no Brasil se, a época da materializagao do risco, este seja
segurdvel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos duas empresas seguradoras,
até o limite da média dos valores indenizédveis por apdlices normalmente praticados no
mercado, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado;

36.2.26 Prejuizos causados a terceiros pela CONCESSIONARIA, seus empregados,
prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou qualquer outra pessoa fisica
ou juridica vinculada &8 CONCESSIONARIA, no exercicio das atividades abrangidas neste
CONTRATO;

36.2.27 Planejamento tributdrio da CONCESSIONARIA;

36.2.28 Capacidade financeira e/ou de captacao de recursos da CONCESSIONARIA,

assim como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos para arcar com as W
obriga¢des decorrentes deste CONTRATO; |

36.2.29 Inadimpléncia dos USUARIOS no pagamento da TARIFA DE PEDAGIO;
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36.2.30 DecisOes judiciais que suspendam as obras ou a prestacdo dos servicos
decorrentes de atos comissivos ou omissivos da CONCESSIONARIA;

36.2.31 Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia,
omissdo ou das proprias atividades da CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto
deste CONTRATO;

36.2.32 Constatagdo superveniente de erros ou omissées nos PLANOS DE NEGOCIOS,
bem como nos projetos de engenharia relacionados a cada investimento, inclusive nos
levantamentos que o subsidiaram, mesmo aqueles necessarios para aferir os dados e
projetos divulgados pelo PODER CONCEDENTE;

36.2.33 Variagao da receita tarifaria em funcdo da demanda pela utilizacdo do SISTEMA
RODOVIARIO;

36.2.34 Variagdo da demanda pela utilizacdo do SISTEMA RODOVIARIO;

36.2.35 Variagao nos custos, prazos ou quaisquer outras circunstancias relacionadas a
imissao na posse ou a condugao e conclusao dos processos expropriatérios dos imoveis
necessarios a execu¢do das atividades de exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO,
ressalvado o caso de atraso na expedicdo de Declaracdo de Utilidade Publica, por culpa
exclusiva da AGER/MT ou do PODER CONCEDENTE;

36.2.36 Fato do Principe que efetivamente onere a execu¢dao do CONTRATO, nos casos
em que o ato ou fato impactar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

36.2.37 Tratamento de passivos que ndo tenham sido identificados pela
CONCESSIONARIA.

36.3 E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o conhecimento e assungio dos
riscos a ela atribuidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, promovendo, as suas
expensas e por sua conta e risco, levantamento pormenorizado das possiveis
consequéncias em face da eventual materializacdo dos riscos a ela atribuidos;

36.4 A CONCESSIONARIA devera adotar as solugdes, processos e técnicas que jul a mais

adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela
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pelas consequéncias decorrentes.

36.5 O PODER CONCEDENTE e/ou AGER/MT, sem prejuizo das demais disposicdes deste
CONTRATO e do ANEXO MATRIZ DE RISCO, assume os seguintes riscos relacionados a
CONCESSAO:

36.5.1 Decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA
tiver dado causa a decisdo ou na hipétese de haver previsao neste CONTRATO que
aloque o risco associado 3 CONCESSIONARIA;

36.5.2 Atrasos ou inexecugdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA causados pela
demora ou omissdo do PODER CONCEDENTE ou da AGER/MT na realizagdo das
atividades e obrigacdes a eles atribuidas neste CONTRATO;

36.5.3 Fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, caso
fortuito ou forca maior que, em condigdes normais de mercado, ndo possam ser objeto
de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, a época da materializagdo do risco, este
nio seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos
duas empresas seguradoras, ou com relagdo a parcela que supere média dos valores
indenizaveis por apdlices normalmente praticados no mercado, independentemente de
a CONCESSIONARIA as ter contratado, nos termos do item 36.2.25;

36.5.4 Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, 2
CONCESSIONARIA, a terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da
materializagdo dos riscos atribuidos ao PODER CONCEDENTE ou quando por sua culpa;
36.5.5 Danos causados ao SISTEMA RODOVIARIO, aos BENS REVERSIVEIS, a
CONCESSIONARIA, a terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da realizagdo
de obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE;

36.5.6 Descobertas arqueoldgicas ou paleoldgicas nas dreas envolvidas com a W
CONCESSAO;

36.5.7 Criagdo e/ou extingdo de tributos ou alteragBes na legislagdo ou na regulagcao

tributarias, salvo aquelas atinentes a impostos/contribuicoe e arenda, que tenham
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impacto direto nas receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados
especificamente com a execugao do objeto deste CONTRATO;
36.5.7.1 Na hipdtese de criacdo ou instituicdo temporaria de tributo, serd
considerado, para fins de apuragdo do impacto no equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, o prejuizo efetivamente comprovado, limitado a uma Unica
incidéncia do tributo sobre o montante total da base de célculo;
36.5.7.2 Os riscos descritos neste item 36.5.7 ndo serdo assumidos pelo PODER
CONCEDENTE e/ou pela AGER/MT no que disser respeito a exploracdo das
RECEITAS ACESSORIAS, e atividades relacionadas, as quais serdo realizadas e
exploradas sob responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, sendo o risco
tributario a ela atribuido, a ndo ser nas hipdteses expressamente ressalvadas
neste CONTRATO.
36.5.8 Tratamento das INTERFERENCIAS eventualmente identificadas e de todas as
consequéncias a elas relacionadas, inclusive 6nus decorrente da necessidade de
remocgao ou deslocamento e demais custos associados as providéncias eventualmente
necessarias, desde que reste comprovado que tais INTERFERENCIAS j& existiam no
SISTEMA RODOVIARIO antes da assinatura do TERMO DE TRANSFERENCIA.
36.5.9 |Impactos decorrentes da criacdo, revogacao ou revisdo das normas exaradas
pela AGER/MT sobre as atividades objeto deste CONTRATO, exceto as meramente
procedimentais e de padronizacao;
36.5.10 Modificacdo unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, das condices de
execucao do CONTRATO;
36.5.11 Fato do Principe que efetivamente onere a execucdo do CONTRATO, salvo
quando o ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a
CONCESSIONARIA neste CONTRATO;
36.5.12 Modificagdes promovidas pelo PODER CONCEDENTE e pela AGER/MT nos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE previstos no PROGRAMA DE

EXPLORACAO RODOVIARIO, que causem comprovado e ivo impacto nos en 0s

~ =
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da CONCESSIONARIA, superior aquele experimentado, na hipdtese de o servigo
concedido ser desempenhado em condigdes de atualidade e adequacao;
36.5.13 Redugso de custos ou redugdo de encargos setoriais ou incremento de receitas,
gerados em face da materializacdo de algum dos riscos alocados expressamente ao
PODER CONCEDENTE;

36.6 Os riscos de que trata o item 36.5 serdo alocados ao PODER CONCEDENTE ou a AGER/MT

conforme os direitos e obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO.

i CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA — DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
37.1 Sempre que forem atendidas as condigées do CONTRATO, considera-se mantido seu

equilibrio econémico-financeiro.

37.1.1 Reputar-se-a como desequilibrado o CONTRATO:
37.1.1.1 nos casos em que qualquer das PARTES aufira beneficios em
decorréncia do descumprimento das obrigacdes a ela alocadas.
37.1.1.2 quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos,
decorrentes de evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, que
comprovadamente promova desbalanceamento da equagdo econdmico-
financeira do CONTRATO.

37.2 Diante da materializacgio de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberd a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela

do desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA — DAS MODALIDADES DE RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

38.1 O PODER CONCEDENTE terd a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual sera %

implementada a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, em
especial, mas ndo exclusivamente, dentre as seguintes modalidades:

38.1.1 Prorrogacio ou redugdo do PRAZO DA CONCESSAO;

38.1.2 Revisdo no valor da TARIFA DE PEDAGIO;
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38.1.3 Ressarcimento ou indenizagdo;

38.1.4 Alteragdo do PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA;

38.1.5 Postergacdo do prazo de execugdo de obras;

38.1.6 Revisdo dos valores de OUTORGA VARIAVEL:

38.1.7 Combinag¢do das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislacao,
a critério do PODER CONCEDENTE e observado o item 38.2.

38.2 Além das modalidades listadas no item 38.1, a implementacdo da recomposicio do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO também podera se dar pelas seguintes
modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordancia da CONCESSIONARIA:
38.2.1 Dag¢do em pagamento de bens e/ou cessao de receitas patrimoniais;

38.2.2 Assungdo pelo PODER CONCEDENTE de custos atribuidos pelo CONTRATO a
CONCESSIONARIA;

38.2.3 Exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS para além do prazo de vigéncia do
CONTRATO DE CONCESSAO e/ou alteracio nos padrdes de compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS;

38.2.4 Combinacao das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislac3o.
38.2.5 A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, mesmo
aquela que seja decorrente do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, serd

formalizada em Termo Aditivo ao presente Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DO PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICACAO DO
DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

39.1 O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro poderad ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinacio do PODER
CONCEDENTE e da AGER/MT, sendo que a Parte pleiteante caberd a demonstracdo
tempestiva da ocorréncia e identificacdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

39.1.1 A PARTE pleiteante deverd identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO e

comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados

de sua materializagdo, com vistas a resguardar a
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contratuais, bem como possibilitar o adequado manejo das consequéncias do EVENTO
DE DESEQUILIBRIO.

39.2 Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, deverd ser realizado por meio de requerimento fundamentado e
estar acompanhado de todos os documentos necessdrios a demonstragao do cabimento
do pleito, inclusive quanto a:

39.2.1 Identificacio precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, acompanhada, quando
pertinente, de evidéncia de que a responsabilidade estdé alocada ao PODER
CONCEDENTE ou a AGER/MT;

39.2.2 Solicitacdo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que demonstrado
o potencial comprometimento da solvéncia ou continuidade da execugdo/prestagdo dos
servicos da CONCESSIONARIA decorrente da materializacio do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

39.2.3 Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de caixa,
com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos
investimentos, para o calculo da recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, na forma do item 40.3, a depender do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

39.2.4 Comprovacdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela
CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO que deu origem ao
pleito, acompanhado de sumario explicativo contendo os regimes contabil e tributario
aplicveis as receitas ou custos supostamente desequilibrados;

39.2.5 Em caso de avaliacdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstracao
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos
impactos do EVENTO DE DESEQUILIBRIO sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

39.3 Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE devera, no

prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do %‘

pleito, bem como avaliar se o procedimento de recomposi¢ao do equilibrio econémico

financeiro do CONTRATO podera ser processado de forma gxtraordinaria.
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39.3.1 Quando ndo justificada ou acolhida pelo PODER CONCEDENTE a justificativa de
urgéncia no tratamento do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, este devera ser tratado na
REVISAO ORDINARIA subsequente.

39.4 Na avaliacao do pleito iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE poderd, a qualguer tempo, contratar laudos técnicos e/ou econdmicos
especificos.

39.4.1.1 Acritério do PODER CONCEDENTE, podera ser realizada, por intermédio
de entidade especializada e com capacidade técnica notoriamente reconhecida,
auditoria para constatacdo da situagdo que ensejou o pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro.

39.5 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, terd livre acesso a informagdes, bens
e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o
quanto alegado pela CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibrio econdmico-
financeiro apresentado.

39.6 O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciado pelo PODER
CONCEDENTE ou pela AGER/MT deveréd ser objeto de notificagio 3 CONCESSIONARIA,
acompanhado de cépia dos laudos e estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a
proposicdo de processamento do Pleito em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA,
motivada pelo relevante impacto potencial da recomposi¢3o sobre os USUARIOS.
39.6.1 Recebidaanotificagdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a CONCESSIONARIA
tera 60 (sessenta) dias para apresentar manifestagdo fundamentada quanto ao pedido
de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO apresentado pelo
PODER CONCEDENTE ou pela AGER/MT em notificacdo, sob pena de consentimento
tacito do pedido, cabendo-lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a respeito da
proposigdo de processamento do pedido em sede de REVISAO EXTRAORDINARIA.
39.6.2 Em consideragdo a resposta da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE tera
30 (trinta) dias para ratificar o cabimento da recomposi¢do do equilibrio econdémico-

financeiro e de seu eventual processamento em sede da ‘Vﬁf\o EXTRAORDINARI

\
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39.7 Nio caberd a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro em favor da
CONCESSIONARIA:
39.7.1 Quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de negligéncia,
imprudéncia, impericia, inépcia ou omissdo na exploragdo dos servicos objeto da
CONCESSAO e no tratamento dos riscos a ela alocados;
39.7.2 Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONARIA tenha
concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilibrio.
39.7.3 Se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA n3o ensejar efetivo impacto nas condigdes contratuais e nao
acarretar efetivo prejuizo decorrente do desequilibrio na equagao econdmico-financeira

do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata medida.

CLAUSULA QUADRAGESIMA — DO METODO PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO- FINANCEIRO DO CONTRATO
40.1 Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAO ORDINARIA, serdo

contemplados conjuntamente os pleitos de ambas as PARTES e do INTERVENIENTE-
ANUENTE considerados cabiveis, de forma a compensar os impactos econdmico-
financeiros positivos e negativos decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO.

40.2 A eventual recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, mesmo qguando o pleito
tiver sido formulado pela CONCESSIONARIA, deverd necessariamente considerar
eventuais impactos em favor do PODER CONCEDENTE e/ou da AGER/MT.

40.3 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou
em relacdo a determinado EVENTO DE DESEQUILIBRIO em caso de REVISAO
EXTRAORDINARIA, sera realizada de forma a se obter o Valor Presente Liquido dos
saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR respectiva a natureza de w
cada EVENTO DE DESEQUILIBRIO, conforme determinado a seguir:

40.3.1 Na ocorréncia dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO decorrentes de atrasos ou
antecipacBes dos investimentos previstos no PLANO DE NEGOCIOS ORIGINAL D

CONCESSIONARIA ou no pagamento da OUTORGA VAR a recomposicdo serd

Hélio Herminio Ribairo Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Adrministrativo

CEP: 780485-250 « Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

realizada levando-se em consideracdo os valores atribuidos aos investimentos, bem
como a Taxa Interna de Retorno estabelecida no PLANO DE NEGOCIOS DA
CONCESSIONARIA.
40.3.2 Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro se dard por meio da elaboracio do
fluxo de caixa marginal, considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou
negativos, calculados com base na diferenca entre as situacées com e sem EVENTO; e
(i) os fluxos de caixa marginais necessarios a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro.
40.3.2.1 Os EVENTOS DE DESEQUILIBRIOS consistentes em novos investimentos
considerarao, para calculo da recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da assinatura do
respectivo termo aditivo conforme clausula 40.4.
40.3.2.2 Todas as demais hipdteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO
considerardo, para calculo da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da materializacdo do
EVENTO conforme clausula 40.4.
40.3.3 A cada recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera definida a Taxa
Interna de Retorno daquele cdlculo, definitiva para todo o prazo da CONCESSAO quanto
a0s EVENTOS nela considerados, conforme clausula 40.4.

40.4 Recomposi¢do do Equilibrio Econémico-Financeiro por Fluxo de Caixa Marginal: para a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO
descritos na subcldusula 40.3.2, os seguintes procedimentos dever3o ser observados na
elaboragdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL:

40.4.1 A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma
que seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razio

do evento que ensejou a recomposicio, considerando, na mesifia data base, (i) os fhyxos

de caixa dos dispéndios marginais resultantes do &vehto que deu origem \a
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recomposicdo, (i) os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro.
40.4.2 Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
deverdo ser utilizadas as melhores informagdes disponiveis para retratar as reais e
efetivas condigdes atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas,
bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO;
40.4.3 A CONCESSIONARIA devera apresentar estimativas da medida do desequilibrio,
mesmo nos casos em que o Pleito seja de iniciativa do PODER CONCEDENTE e/ou da
AGER/MT, utilizando, para tanto, as melhores referéncias de prego do setor publico
disponiveis no momento do pleito, preferencialmente com base no Sistema de Custos
Rodovidrios (SICRO) e no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e (ndices da
Construcdo Civil (SINAPI), ou outro documento que venha a substitui-las e, na
indisponibilidade de informagdes mais atuais e a critério da AGER/MT, das proje¢des
realizadas por ocasido da LICITACAQ ou outros parametros, por exemplo os utilizados e
publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais.
40.4.3.1 O PODER CONCEDENTE podera solicitar que a CONCESSIONARIA
demonstre que os valores necessdrios para realizagdo de novos investimentos
serdo calculados com base em valores de mercado considerando o custo global de
obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que
utilizem como insumo valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos,
em qualquer caso, com base no projeto basico apresentado.
40.4.4 A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do Valor Presente de
que trata a Clausula 40.3.2.1 seré composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da
taxa bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B)
ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda,

com vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais compativel com a data do ter
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ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a
148,32% a.a. (cento e quarenta e oito virgula trinta e dois por cento), ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias uteis.
40.4.5 Nas hipoteses de recomposigcdo do equilibrio do CONTRATO por meio de
prorrogacdo de prazo, a metodologia para afericdo de receitas e despesas para o prazo
estendido considerara:
40.4.5.1 Para a projecdo de receitas de arrecadacdo e definicdo de entrada de
caixa sera feita a projecdo de trafego, expressa em eixos-equivalentes, e que
devera ser multiplicada pela tarifa média da concessdo dos Ultimos 24 (vinte e
quatro) meses realizados, obtendo-se, assim, as estimativas de receitas de
peddgio.
40.4.5.1.1 A projecdo de receita de arrecadagdo, resultante do trafego
projetado, multiplicado pela tarifa média da concessao dos dltimos 24 meses
realizados, sera substituida pela receita de peddgio real efetivamente
arrecadada, verificada periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser
firmado.
40.4.5.1.2 Para projecdo de receitas acessoérias, devera ser considerada,
comao premissa, a média histdrica dos 5 (cinco) anos anteriores a assinatura
do aditivo relativo aos novos investimentos e servicos, ou a média histdrica
que esteja disponivel.
40.4.5.1.3 A proje¢do de receitas acessorias, resultante da média histdrica
dos 5 (cinco) anos anteriores a assinatura do aditivo relativo aos novos
investimentos e servigos, ou a média histdrica que esteja disponivel, sera
substituida pelas receitas acessdrias reais efetivamente arrecadadas,
verificadas, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado.
40.4.5.2 Para o célculo da projegdo de custos e despesas da CONCESSIONARIA e
defini¢do do fluxo de saida de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de

caixa marginal, incluindo as extensées de prazo- ja formaliza
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considerados, para efeito de apuracdo do prazo a ser estendido:

40.4.5.2.1 Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela

CONCESSIONARIA entre os cinco anos imediatamente anteriores & data base

do fluxo de caixa, sendo que:

40.4.5.2.1.1 Serdo considerados custos fixos:
40.4.5.2.1.1.1 Custo com pessoal da Administragio /
Gerenciamento;
40.4.5.2.1.1.2 Custo com pessoal para conservagdo de rotina
(Pessoal Proprio);
40.4.5.2.1.1.3 Custo com pessoal para postos de fiscalizagdo;
40.4.5.2.1.1.4 Custo com pessoal para outras finalidades
(Pessoal / Administradores);
40.4.5.2.1.1.5 Consumo da Administragdo / Gerenciamento;
40.4.5.2.1.1.6 Consumo dos Postos de Fiscalizacdo;
40.4.5.2.1.1.7 Outros consumaos;
40.4.5.2.1.1.8 Consumo para conservagao de rotina;
40.4.5.2.1.1.9 Aluguel,
40.4.5.2.1.1.10 Outros custos (diversos);
40.4.5.2.1.1.11 Seguros para veiculos;
40.4,5.2.1.1.12 Custos com Entidades (Policia Militar).
40.4.5.2.1.2 Ser3o considerados custos varidveis:

40.4.5.2.1.2.1 Custo com pessoal para a operacgdo (Trafego e
SAU );
40.4.5.2.1.2.2 Custo com pessoal para as Pracas de Pedagio;
40.4.5.2.1.2.3 Custos com veiculos/equipamentos para
Conservacdo de rotina;
40.4.5.2.1.2.4 Custos com materiais para Conservagao de rotina;

40.4.5.2.1.2,5 Custos com  servi /contratados  para [ §
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Conservacdo de Rotina;

40.4.5.2.1.2.6 Outros custos da Conservacdo de Rotina;
40.4.5.2.1.2.7 Consumo para operacdo (Trafego e SAU);
40.4.5.2.1.2.8 Consumo para operagdo das Pracas de Pedagio;

40.4.5.2.1.2.9 Veiculos para Administracg@o e Gerenciamento;

40.4.5.2.1.2.10 Veiculos para Servigos Operacionais;
40.4.5.2.1.2.11 Qutros custos com veiculos;
40.4.5.2.1.2.12 Servigos de Terceiros;
40.4.5.2.1.2.13 Garantias;
40.4.5.2.1.2.14 Seguros para equipamentos;
40.4.5.2.1.2.15 Outros seguros.

40.4.5.2.1.3 A média dos valores relativos a Custos Fixos servird como

base para extensdo do PRAZO DE CONCESSAO, ndo sofrendo variagdes
ou qualquer tipo de alteracdo;
40.4.5.2.1.4 O custo médio variavel unitario, que é apurado com base
na média movel dos custos operacionais totais, descontados os custos
fixos, divididos pelo tréfego (em eixos equivalentes), sera utilizado
como parametro para a projecdao de custos variaveis dos periodos
subsequentes, aplicando-se este custo varidvel unitario ao trafego
projetado;
40.4.5.2.1.5 Se o valor do custo varidvel unitario apurado no ano
vigente for superior ao projetado para o mesmo periodo, o valor do
custo varidavel unitdrio ndo serd utilizado (serd descartado) para
compor a média mével do ano subsequente. Desse modo, a média
mavel projetada sera mantida;
40.4.5.2.2 As projegBes futuras de custos varidveis unitarios serdo
ajustadas, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser.firmado,

apiaveis unitarios dh(m-c—-

ek
68

em virtude da apuracao real de custos v,
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imediatamente anterior.
40.4.5.2.3 Caso o custo variavel unitdrio atual se mostre superior ao
projetado para o mesmo periodo, e seja maior do que um desvio padrdo,
utilizando as cinco ultimas observactes nao descartadas, este custo variavel
unitario ird compor uma nova média mével, que sera utilizada no periodo
vigente e nos periodos subsequentes.
40.4.5.2.4 Para efeito de recomposicdo do custo operacional total sera
considerada periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo a ser firmado,
a soma da projecdo do custo fixo mais a média movel do custo unitario
variavel multiplicado pela proje¢do do trafego.
40.4.5.2.4.1 O custo unitdrio varidvel projetado sera substituido pela
média movel do custo varidvel unitario multiplicado pelo trafego de
veiculos equivalentes efetivo, verificada, periodicamente, de acordo
com o Termo Aditivo a ser firmado.
40.45.3 Os custos e as despesas relativos & conservacdo e manutencdo das
novas obras também deverao ser considerados para efeito do cdlculo do Fluxo de
Caixa Marginal.
40.4.5.4 Os valores projetados para os custos fixos, especialmente para o Fluxo
de Caixa Marginal, serdo considerados como risco da CONCESSIONARIA.
40.4.5.5 Serdo considerados, para efeito de reequilibrio economico-financeiro,
os tributos de qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas,
atribuindo-se o 6nus ou beneficio da criagdo ou modificagdo de tributos a PARTE
gue assumiu o respectivo risco, conforme item 36.5.7.
40.4.5.6 Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de Amortizagao e
Deprecia¢do devera ser realizado de acordo com as normas e legislagdo aplicaveis. \ "\'
40.4.5.7 Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor

Presente Liquido (VPL) do somatodrio dos fluxos caixa € igual a zero,
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considerando a(s) taxa(s) interna(s) de retorno definida(s) na forma dos itens
40.3.1 e 40.3.2 para cada fluxo de caixa.
40.4.5.7.1 Em caso de se verificar que o VPL é diferente de zero, aplicam-se
as formas de reequilibrio previstas neste CONTRATO.
40.4.5.8 As parcelas de OUTORGA VARIAVEL, VERIFICADOR INDEPENDENTE e
ONUS DE FISCALIZAGAO previstas no CONTRATO DE CONCESSAQ deverdo ser
consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta metodologia.
40.4.6 Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o

fluxo dos dispéndios marginais e efetivamente desembolsados.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA — DOS SEGUROS E GARANTIAS 4
41.1 As garantias e os seguros listados no PLANO DE SEGUROS e no PLANO DE GARANTIAS,

os quais foram elaborados, como condicdo de assinatura do CONTRATO,
tempestivamente serdo contratados pela CONCESSIONARIA e deverio,
necessariamente, ser incondicionais, ndo podendo conter cldusulas excludentes de
responsabilidade, e deverdo indicar o PODER CONCEDENTE como beneficiarios,
assegurando a estes a possibilidade de execugdo dos seguros e das garantias de forma
automatica mediante simples comunicacdo do PODER CONCEDENTE para a seguradora
nos casos em que haja atraso, inexecuc¢do ou conducdo inadequada na realizacio das
etapas construtivas relacionadas, depois de verificados em regular processo
administrativo.

41.2 Aeventualinviabilidade ou dificuldade injustificada na execuc¢io dos seguros e garantias
pelo PODER CONCEDENTE, nas hipdteses ensejadoras de execucdo, poderd acarretar a
caducidade do CONTRATO, nos termos aqui previstos.

41.3 Os valores de referéncia para célculo dos SEGUROS e GARANTIAS dever3o ter como

referéncia a data-base de entrega da PROPOSTA DE PRECO, devendo ser anualmente

.
b |

reajustados considerando-se a varia¢io do IPCA/IBGE no perfodo.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA — DOS SEGUROS
42.1 A CONCESSIONARIA devers, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, contratar e manter

com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil, as apdlices de
seguro necessarias a cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e
prestacdo de servicos objeto da CONCESSAQ, conforme disponibilidade no mercado
brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, sob pena de
caducidade da CONCESSAO, nos termos da Clausula 54.

42,2 A LICITANTE ADJUDICATARIA apresentou como condigdo de assinatura deste
CONTRATO, o PLANO DE SEGUROS, anexo ao CONTRATO, que compatibiliza os valores
de cobertura dos SEGUROS ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

42.3 OPLANO DE SEGUROS, anexo a este CONTRATO, devera atender as seguintes diretrizes:
42.3.1 Os valores de cobertura referentes aos riscos das fases de Trabalhos Iniciais,
Recuperacdo, Manutencdo e Obras de Melhoria e Ampliacdo de Capacidade deverdo
variar, ao longo do PRAZO DE CONCESSAO, conforme:

42.3.1.1 O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO de investimentos apresentado
pelo LICITANTE VENCEDOR, no PLANO DE NEGOCIOS, como condi¢do de
homologacdo da LICITACAO; e
42.3,1.2 Dos riscos inerentes a cada fase.
42.3.1.2.1 Os valores de que trata o item 42.3.1 estdo definidos a seguir,
podendo ser previstos valores diferentes ano a ano, observando-se sempre
que necessdrio, valores mais altos para os periodos de maiores
investimentos e valores menores para os periodos de menor investimento:
42.3.1.2.1.1 Ovalor ominimo de RS 5.000.000 (cinco milh&es de reais)
para o seguro do tipo “todos os riscos” de que trata o item 42.4.1;
42.3.1.2.1.2 50% do somatdrio dos investimentos realizados até o ano
anterior, sendo no minimo de RS 5.000.000 (cinco milhdes de reais),
para o seguro de responsabilidade civil de que trata o item 42.4.2;

42.3.1.2.1.3 100% do somatorio dos investimentos previstos no 5

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO serem realizados w\s‘
/N ? mbgov.br
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proximos 5 anos, para o seguro de riscos de engenharia do tipo “todos
os riscos” de que trata o item 42.4.3.

42.3.2 Os valores de cobertura referentes aos riscos das fases de Conservacio e
Operacdo deverdo representar o valor de 10% do OPEX.
42.3.3 O PLANO DE SEGUROS, anexo a este CONTRATO, devera ser revisado de forma
a se compatibilizar com a necessidade de realizacdo de adequacdes ou novos
investimentos que ensejam alteracdo no PLANO DE NEGOCIOS e observard as
regulamentacdes dos orgdos federais de normatizagdo e fiscalizacdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposi¢do de procedimentos adicionais e/ou protelatérios ao
pagamento dos valores garantidos.
42.3.4 As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverio conter
expressamente clausula de recomposicdo automatica dos valores segurados, de forma
incondicionada, inclusive para a Se¢do de Responsabilidades Civil, observadas as
regulamentacdes dos dérgdos federais de normatizagdo e fiscalizagdo de Seguros no
Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, o que
deve ser confirmado por carta encaminhada ao PODER CONCEDENTE e subscrita pela
resseguradora.
42.3.5 No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposicdo
automatica e incondicionada dos valores que seriam objeto do seguro, conforme
apontado no PLANO DE SEGUROS, o PODER CONCEDENTE poderd demandar
alternativas para assegurar as obriga¢des principais assumidas pela CONCESSIONARIA,
as quais poderdo ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo
disposicdes definidas pelo PODER CONCEDENTE ou sugeridas pela CONCESSIONARIA e
aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

42.4 O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicacdo da necessidade de contratacdo de pelo
menos o0s seguintes seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado para sua
contratacao, os riscos que serao mitigados pelas respectivas apdlices, bem como os

limites maximos das indenizagBes em caso de ocorréncia do<sinistros:
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42.4.1 Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda,
destruicdo ou danos em todos ou em qualquer bem integrante da CONCESSAO, devendo
tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padroes
internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

42.4.1.1 danos patrimoniais;

42.4.1.2 obras de engenharia (bens publicos existentes no SISTEMA RODOVIARIO

transferidos para o CONCESSIONARIOS);

42.4.1.3 tumultos, vandalismos, atos dolosos;

42.4.1.4 incéndio, raio e explosdo de qualquernatureza;

42.4.1.5 danos a equipamentos eletrénicos (baixa voltagem);

42.4.1.6 roubo e furto qualificado (exceto valores);

42.4.1.7 danos elétricos;

42.4.1.8 vendaval, fumaga;

42.4.1.9 danos causados a objetos de vidros;

42.4.1.10 acidentes de qualquer natureza;

42.4.1.11 alagamento, inundacao;
42,4.2 seguro de responsabilidade civil:

42.4.2.1 danos causados aterceiros;

42.4.2.2 cobertura adicional para responsabilidadecruzada;

42.4.2.3 acidentes de qualquer natureza envolvendoterceiros;

42.4.2.4 acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme

legislacdo em vigor;

42.4.2.5 danos decorrentes de poluicdo subita; e

42.4.2.6 cobertura adicional para responsabilidadecruzada;
42.4.3 seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverdo estar
vigentes durante todo o periodo de execugdo das obras envolvendo a cobertura de
quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e a

infraestrutura (construcdo instalagdes e montagem, en do todos os testes de/ -
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aceitacdo), bem como:

42.43.1 cobertura basica de riscos de engenharia;

42.4.3.2 erros de projetos;

42.4.3.3 risco do fabricante;

42.4.3.4 despesasextraordinarias;

42.4.3.5 despesas de desentulho;

42.4.3.6 alagamento, inundacdo;

42.4.3.7 periodo de testes e danos externos causados aos equipamentos

utilizados nas obras;
As coberturas de seguro previstas nesta Cldusula deverdo incluir cobertura de danos
causados por evento de for¢a maior ou caso fortuito sempre que forem seguraveis.
Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo ser contratados
com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no Brasil, apresentando,
sempre, Certiddo de Regularidade Operacional expedida pela Superintendéncia de
Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.
Nenhum servico ou investimento poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA comprove a contratacdo dos seguros indicados no PLANO DE
SEGUROS, mediante apresentagdo da apdlice, prova de pagamento do prémio e
Certiddo de Regularidade Operacional.
O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurados/beneficidrios de todas as
apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo ser comunicada,
imediatamente, acerca de qualquer modificagdo, cancelamento, suspensio, renovacao
ou substituicdo de qualquer seguro contratado pela CONCESSIONARIA, para os fins
deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas
condi¢des previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade
da CONCESSAOQ, nos termos desse CONTRATO.
42.8.1 As apolices de seguros deverdo prever, ainda, a indeniza¢do direta@o PODER

-\

CONCEDENTE nos casos em que seja responsabilizada em decorréncia de sinistro,
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42.9 Os valores cobertos pelos seguros indicados ho PLANO DE SEGUROS deverdo ser
suficientes para reposi¢do ou correcdo dos danos causados em caso de sinistro.

42.10As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado segurador
brasileiro em negoécios desta natureza.

42.11 Na contratagdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar o seguinte:
42.11.1 Todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses;
42.11.2 A CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do seguro e caso
ndo possua a nova apdlice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando
que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme periodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela, aguardando
apenas a autorizagdo da SUSEP para emissdo da nova apdlice;

42.11.3 A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apdlices de seguro a obrigacdo da
seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
efetiva ocorréncia, 3 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer fatos que
possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, redugdo de
cobertura, aumento de franquia ou reducdo de importancias seguradas, observadas as
situagdes previstas em lei;

42.11.4 A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da
franquia, em caso de utilizagdo de qualquer seguro previsto no CONTRATO;

42.11.5 Eventuais diferencas entre os valores contratados e as indenizag6es de sinistros
pagas ndo ensejardo direito a reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e nem
elidirdo a obrigacdo da CONCESSIONARIA de manter o SERVICO ADEQUADO;

42.11.6 As diferengas mencionadas no item 42.11.5 também ndo poderdo ser motivo
para a nao realizacdo de qualqguer investimento objeto deste CONTRATO, inclusive
investimentos adicionais que se mostrem necessarios em funcdo da ocorréncia do
sinistro, cujos valores ndo tenham sido cobertos integralmente pelas apdlices.

42.12A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer | ¢

condig¢Ges das apolices contratadas, para adequa-las confor desenvolvimento das
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atividades objeto da CONCESSAQ, sendo necessaria, contudo, a prévia aprovagao da
PODER CONCEDENTE.

42,13 As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restricdes ou disposicdes que
contrariem as disposicdes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial, e deverao
conter declaracio expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente
este CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONARIA.

42.14A seguradora deverd renunciar a todos os direitos de regresso contra o PODER
CONCEDENTE, ainda que cabiveis.

42.15A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissées
decorrentes da realizacdo dos seguros de que trata este CONTRATO, inclusive para fins
dos riscos assumidos.

42.16 No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apodlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da sua faculdade de decretar a intervengdo ou a caducidade da
CONCESSAO nos termos deste CONTRATO, poderd proceder a contratagdo e ao
pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as
expensas da CONCESSIONARIA, que deverd reembolsar o PODER CONCEDENTE,
conforme o caso, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificagao, sob pena de
incidéncia de juros de mora correspondentes a variacdo pro rata temporis da taxa SELIC,
a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem
prejuizo da utilizacdo da Garantia de Execu¢do, para reembolsar os custos com a
contratacdo do referido seguro, bem como da incidéncia das demais penalidades

aplicaveis.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA — DAS GARANTIAS
43.1 O cumprimento cabal e tempestivo das obrigactes assumidas pela CONCESSIONARIA

junto ao PODER CONCEDENTE e/ou a AGER/MT sera garantido, nos termos,

e condi¢des dispostos nesta Clausula através de GARANTI

43.2 A LICITANTE ADJUDICATARIA apresentou como

EXECUCAO.

¢do de assinatura

)
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CONTRATO, o PLANO DE GARANTIAS, anexo ao CONTRATO, que compatibiliza os valores
da GARANTIA DE EXECUGAO ao CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

43.3 A GARANTIA DE EXECUCAO devera ser mantida, em favor do PODER CONCEDENTE, ao
longo de todo o PRAZO DA CONCESSAOQ, abrangendo o cumprimento das fungdes de
ampliacdo, recuperacio, restauragdo, manutengao, conservagao e operagao.

43.4 O PLANO DE GARANTIAS devera ser realizado considerando que:

43.4.1 os valores referentes as fases de Trabalhos Iniciais, Recuperagdo, Manutencao
e Obras de Melhoria e Ampliacdo de Capacidade poderdo variar, ao longo do PRAZO DE
CONCESSAO, ndo podendo ser:

43.4.1.1 inferior a 2,0% do valor do total do CONTRATO nos 5 (cinco) primeiros

anos do CONTRATO;

43.4.1.2 inferiora2,0% do valor do total do CONTRATO nos 3 (trés) ultimos anos

do CONTRATO;

43.4.1.3 inferior a 1,0% do valor do total do CONTRATO nos anos restantes.
43.4.2 O PLANO DE GARANTIAS devera ser revisado de forma a se compatibilizar com
a necessidade de realizagdo de adequagdes ou novos investimentos que ensejam
alteracdo no PLANO DE NEGOCIOS, sendo vedada a imposigdo de procedimentos
adicionais e/ou protelatérios ao pagamento dos valores garantidos.

43.5 O descumprimento das condigdes estabelecidas nesta Clausula ou a ndo aprovagdo pelo
PODER CONCEDENTE e/ou pela AGER/MT da garantia ofertada em substituicdo,
caracterizard a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

43.6 Os valores minimos que deverdo ser observados para as garantias contratadas pela
CONCESSIONARIA deverdo ser suficientes para a efetiva execugdo do CONTRATO, sob
pena de Caducidade.

43.7 Além das garantias a favor do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a
W

manter em plena vigéncia as garantias prestadas em seu favor quando exigido da -
empresas contratadas para a realizagdo dos servigos, incluindo o PODER CONCEDENT] 7 )
como beneficiario, nos termos do PLANO DE GARANTIAS aprovade.

7

\.
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43.7.1 A CONCESSIONARIA devera informar o PODER CONCEDENTE e/ou & AGER/MT,
caso opte por exigir a garantia estabelecida neste item, sobre os termos, e condi¢des
dos instrumentos de garantia firmados com as empresas contratadas para a realizacdo
dos servicos.

43.8 As GARANTIAS previstas tém como beneficidrio o PODER CONCEDENTE e se destinam a
indenizagdo, ressarcimento de custos e despesas incorridas, face ao eventual
inadimplemento das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser
executada também para pagamento de multas que forem aplicadas a8 CONCESSIONARIA.
43.8.1 A CONCESSIONARIA permanecerd integralmente responsavel pelo
cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigacdes a ele
inerentes, incluindo pagamentos de multas, indenizagdes e demais penalidades a ele
eventualmente aplicadas, independentemente da execucdo total ou parcial da
GARANTIA DE EXECUCAO.

43,9 Os PLANOS DE GARANTIAS e os documentos que efetivamente formalizam a GARANTIA
DE EXECUGAO deverdo ser previamente aprovados pela PODER CONCEDENTE, nos
termos deste CONTRATO, assim como quaisquer alteragdes, substituicdes, renovacdes
que eventualmente sejam necessarias, devendo a CONCESSIONARIA, em qualquer caso,
ficar responsavel pelos riscos relacionados a ndo contratagdo ou a contratagdo
inadequada ou insuficiente das garantias necessarias.

43.10As GARANTIAS poderido ser ofertadas e/ou substituidas, mediante prévia e expressa
anuéncia do PODER CONCEDENTE, em uma das seguintes modalidades, nos termos do
artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/93:

43.10.1 Caucgdo em moeda corrente nacional;

43.10.2 Caugdo em titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional;
43.10.3 Seguro-garantia;

43.10.4 Fianca bancaria; ou

43.10.5 Combinagao de duas ou mais das modalidades constantes dos itens 43.10.1 a

43.10.4 acima.
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43.11 As GARANTIAS ofertadas deverdo ser incondicionadas e ndo poderdo conter quaisquer
ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execugao, ou que possam suscitar
davidas quanto a sua exequibilidade, observadas as regulamentagbes dos orgaos
federais de normatizacdo e fiscalizagdo de Seguros no Brasil, se ofertadas nesta
modalidade.

43.12F de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencdo e suficiéncia das
GARANTIAS prestadas neste CONTRATO, inclusive ficando responsavel por arcar com
todos os custos decorrentes de sua contratacdo.

43.13As GARANTIAS, se prestadas em moeda corrente nacional, deverdo ser realizadas
através do pagamento de DAR (Documento de Arrecadacdo) emitidas através do link:

?'zLms;’;’www.sefaz,mt.gov\br/arreca:iacaofdariivre,fmehudaritvre?outrosOrgaos:‘{rue#

_especificagdo da receita — codigo 7050 (depdsito caugdo SINFRA), devendo descrever
no campo do documento de arrecadagdo em “informagdes previstas em instrucdes”, o
nimero e o ano da concorréncia, o lote e o objeto da contratacdo a que se refere a
caucao.

43.14 As GARANTIAS, se prestadas por Titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional, deverao
ser prestadas pelo valor nominal dos titulos, ndo podendo estar onerados com clausula
de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisicao compulsoéria.

43.15Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, com cotagio de mercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual
quanto a liquidez e ao valor.

43.16 As GARANTIAS, se apresentada na modalidade de seguro-garantia, serdo comprovadas
pela apresentagdo das apolices de seguro-garantia, acompanhadas de comprovante de
pagamento do prémio, quando pertinente, bem como de Certidao de Regularidade
Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, em nome da %Q
seguradora que emitir a apdlice, com vigéncia minima de 12 (doze) meses. >

43.16.1 Quando a modalidade for seguro-garantia, a apoli vera ser emitida.por

79
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companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil e devera estar acompanhada da
comprovacdo de contratacdo de resseguro, nos termos da legislagdo vigente a época da
apresentagdo, com vigéncia minima de 12 (doze) meses.

43.17 As GARANTIAS, se apresentadas na modalidade de fianca bancaria, deverdo ser emitidas
por instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a operar no Brasil,
devendo apresentadas na sua forma original e estar acompanhadas da comprovagdo
dos poderes de representagdo do responsavel pela assinatura do documento.

43.18 As GARANTIAS, se prestadas via seguro-garantia ou fianca bancéria, deverdo ter vigéncia
minima de 01 (um) ano a contar da contratacgio, sendo de total responsabilidade da
CONCESSIONARIA realizar as renovacbes e atualizagbes necessdrias, devendo
comunicar a PODER CONCEDENTE toda renovagdo e atualizagdo realizada, sob pena de
aplicacdo das sances cabiveis.

43.19A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE documento
comprobatério de renovagdo e atualizacdo das GARANTIAS, com no minimo 30 (trinta)
dias de antecedéncia do término do prazo de sua vigéncia, sob pena de caducidade,
nos termos da Clausula 54.

43.20As GARANTIAS deverdo permanecer plenamente vigentes até a celebracdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, podendo ser executada nos termos deste CONTRATO.

43.21As GARANTIAS serdo liberadas, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE efou
AGER/MT, quando verificado o cumprimento das obrigacdes respectivas e a sua devida
substituicdo, e o estabelecido nas revisdes ordinarias.

43.21.1 A redugdo da garantia ou a sua extingdo somente podera ser efetivada com a
prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE e/ou AGER/MT.

43.225empre que uma GARANTIA for executada, total ou parcialmente, a CONCESSIONARIA
ficara obrigada a recomposi¢do de seu valor integral, 2 (dois) dias Uteis contados da
notificacdo pelo PODER CONCEDENTE, sob pena de declaragdo de caducidade do
CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da Cldusula 54.

43.23 Nao obstante outras hipdteses previstas neste CONTRATO

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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DE EXECUCAO podera ser executada, total ou parcialmente, pelo PODER CONCEDENTE,
apods apurac¢do em regular processo administrativo, nas seguintes circunstancias:
43.23.1 Se a CONCESSIONARIA deixar de realizar qualquer investimento previsto neste
CONTRATO ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou se o executar de
maneira inadequada, em desconformidade com as especificagbes e prazos
estabelecidos, de forma n3o justificada, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas
apontadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

43.23.2 se a CONCESSIONARIA deixar de pagar multas, indenizagdes ou demais
penalidades que lhe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos
estabelecidos, referentes as fungdes de ampliacdo, operacionais e de conservacao;
43.23.3 se a CONCESSIONARIA deixar de cumprir, deliberadamente, suas obrigagdes
contratuais ou deixar de tomar providéncias necessarias para o atingimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do iNDICE DE ATRASO OU INEXECUGCAO
DE OBRA, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo PODER
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

43.23.4 se a CONCESSIONARIA deixar de pagar os valores variaveis devidos ao PODER
CONCEDENTE conforme disposto no item 8.1.2;

43.23.5 nas hipdteses de reversdo de bens, se os BENS REVERSIVEIS ndo forem
entregues ao PODER CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena
funcionalidade técnica e operacional, considerando-se também as especificagcdes deste
CONTRATO, inclusive na hipétese de deixar de corrigir as falhas apontadas pelo PODER
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

43.23.6 Paraoressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE
para colocar o SISTEMA RODOVIARIO nas condi¢des definidas no PROGRAMA DE

EXPLORAGAO RODOVIARIO;
43.23.7 se a CONCESSIONARIA deixar de contratar seguro exigido ou se recursar a fazé- %

lo, nos termos deste CONTRATO;

43.23.8 se o PODER CONCEDENTE for responsabilizado, indevi

ente, por qua
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ato ou fato decorrente da atuacdo da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou
subcontratados, incluindo, mas n3o se limitando, a danos ambientais, responsabilidade

civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatdrias, dentre outros.

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

44.1

44.2

Pela execucdo da fiscalizacdo da CONCESSAOQ, a AGER/MT fara jus ao recebimento do
valor trimestral “ONUS DE FISCALIZACAQ”, pago pela CONCESSIONARIA, equivalente a
2% (dois por cento) sobre a totalidade da RECEITA TARIFARIA bruta auferida pela
CONCESSIONARIA
44.1.1.1 O valor da ONUS DE FISCALIZACAO sera apurado por estimativa, através
dos balancetes contédbeis trimestrais, encerrados nos dias 31 de marco, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendario e o pagamento
sera realizado até o dltimo dia Gtil do més subsequente ao do encerramento do
periodo de apuragéo.
44.1.1.2 Anualmente, por ocasido da publicacdo do Balanco Patrimonial e do
Demonstrativo de Resultado, serd realizada a apuracdo dos valores reais de
Outorga Variavel durante o ano anterior, com a compensacdo dos valores
efetivamente pagos trimestralmente e a apuragdo dos valores pagos a maior ou a
menor.
A AGER/MT, através do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exercerd ampla e completa
fiscalizacdo sobre este CONTRATO, o cumprimento das obrigacdes nele estabelecidas,
bem como sobre a SPE, tendo, no exercicio da fiscalizagdo, livre acesso, em qualquer
época, aos dados relativos & administra¢do, a contabilidade e aos recursos técnicos,
econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA, podendo solicitar esclarecimentos ou
modificacdes, caso entenda haver desconformidades com as obrigacdes previstas no
contrato, em especial quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO QU INEXECUCAO DE OBRA pardmetros de
qualidade estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.
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incorrecdes, que vierem a ser emitidas no ambito da fiscalizago, serdo imediatamente
aplicaveis e vinculardo a CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias
contratualmente previstas e das disposi¢oes sobre solucio de controvérsias
estabelecidas neste CONTRATO.

44.4 A fiscalizacdo da AGER/MT, per si, ou através do VERIFICADOR INDEPENDENTE
observara o regramento guanto aos procedimentos e penalidades cabiveis no ambito
da fiscalizacio da CONCESSAO conforme o ANEXO de SANGOES E PENALIDADES.

44.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE anotara, em termo proprio de registro, as
ocorréncias apuradas nas fiscalizagdes realizadas no SISTEMA RODOVIARIO, na SPE e/ou
na CONCESSAO, encaminhando o TERMO DE FISCALIZAGAO & AGER/MT, para imediato
envio 3 CONCESSIONARIA, para regularizacdo das faltas ou defeitos verificados, sem
prejuizo da instauragao de processo administrativo sancionatorio.
44.4.1.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE criara sistema automatizado de
fiscalizacdo de ocorréncias notificando as partes envolvidas em tempo real.
44.4.2 O processo administrativo sancionatorio seguiré o rito da Lei n2 7.692, de 12 de
julho de 2002 e alteragbes posteriores, ou outra gue venha a substitui-la.
44.4.3 A regularizagdo das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAO ndo afastao
descumprimento havido e, consequentemente, a aplicacdo da correspondente
penalidade.

44.5 A fiscalizacdo também apurara o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e do INDICE DE ATRASO OU INEXECUGAO DE OBRA pela CONCESSIONARIA.

44.6 Sem prejuizo da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e do
(NDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA, da elaboragio de TERMO DE
FISCALIZAGAO e da lavratura de AUTO DE INFRACAO, a CONCESSIONARIA estd obrigada
a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas expensas e no prazo \,
estipulado pela AGER/MT, os servigos pertinentes 3 CONCESSAO em que se verifiquem \§if
vicios, defeitos e/ou incorregdes. ( ‘

44.6.1 A AGER/MT poderé exigir que a CONCESSIONARIA apresente plano de acd
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visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servico
prestado de maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste
CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.

44.6.2 Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA em cumprir as determinacdes da
AGER/MT, a esta serd facultado proceder a corregdo da situacio, para remediar os
vicios, defeitos e/ou incorrecées identificados ou realizar as obrigacdes de investimento
ndo adimplidas, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se das
GARANTIAS previstas em CONTRATO, correndo os respectivos custos por conta da
CONCESSIONARIA.

44.7 Para o adequado exercicio da fiscalizagdo e acompanhamento contratual pela
AGER/MT, através do VERIFICADOR INDEPENDENTE, e sem prejuizo de qualguer outra
obrigacdo de prestacdo de informagdes estabelecida neste CONTRATO, na legislacdo ou
na regulacdo aplicével, a CONCESSIONARIA obriga-se a:

44.7.1 Dar conhecimento imediato 3 AGER/MT de todo e qualguer evento que possa
vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacdes
emergentes deste CONTRATO e/ou que possa constituir causa de intervengdo na
CONCESSIONARIA, na declaracio de caducidade da CONCESSAO ou na rescisdo
contratual;

44.7.2 Apresentar ao VERIFICAR INDEPENDENTE balancetes contabeis trimestrais,
encerrados nos dias 31 de margo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de
cada ano-calendario para apuragdo dos valores da OUTORGA VARIAVEL e do ONUS DE
FISCALIZACAO;

44.7.3 Apresentar ao VERIFICAR INDEPENDENTE, respeitado o disposto no item
10.4.1, até 31 de agosto de cada ano relatério auditado da sua situacdo contébil,
incluindo, dentre outros, o Balango Patrimonial e a Demonstracdo de Resultados,
correspondentes ao semestre encerrado em 30 de junho do respectivo ano;

44.7.4 Apresentar ao VERIFICAR INDEPENDENTE, respeitado o disposto no item

10.4.1, até 30 de abril de cada ano, atendendo as disposi¢des da Lei n? 6.404/76, as

<
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demonstracBes financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano
imediatamente anterior, incluindo, dentre outros, o Relatério da Administragdo, o
Balanco Patrimonial, a Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, a
Demonstracio de Resultados do Exercicio e a Demonstragdo dos Fluxos de Caixa, as
notas explicativas do Balango Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal da SPE, se existente, e ainda, caso a SPE seja
Companhia Aberta, a Demonstragdo de Valor Adicionado;

44.7.5 Dar conhecimento imediato 3 AGER/MT de toda e qualquer situagdo que altere
de modo relevante o normal desenvolvimento dos servicos ou da exploragao
relacionados ao SISTEMA RODOVIARIO, apresentando por escrito e no prazo minimo
necessario relatério detalhado sobre tal situagdo, incluindo, se for o caso, contribuicdo
de entidades especializadas, externas a CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou
em curso para supera-la ou sana-la;

44.7.6 Apresentar mensalmente ao VERIFICAR INDEPENDENTE relatério com
informacdes detalhadas das estatisticas de trafego e acidentes, elaboradas na forma e
nos modelos definidos pela AGER/MT ou pelo VERIFICAR INDEPENDENTE;

44.7.7 Apresentar a AGER/MT em até 90 (noventa) dias apds o encerramento de cada
ano civil informagdes atualizadas das projegdes da CONCESSAO, entendidas como o
conjunto de projecoes de todos os elementos financeiros relativos a execugdo do
CONTRATO, considerando os resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAO até
o semestre encerrado e os resultados projetados até o fim do PRAZO DA CONCESSAQ;
44.7.8 Apresentar semestralmente ao VERIFICAR INDEPENDENTE e a AGER/MT

cronograma atualizado de atividades relacionadas a execugdo dos servigos inerentes as
Funcdes de Conservagdo e de Ampliagio do SISTEMA RODOVIARIO, inclusive com a @“

relacdo de obras concluidas, em andamento, com indicacdo do respectivo estagio e
previsdo de conclusdo, e as obras a serem iniciadas, nos termos do PROGRAMA DE {

EXPLORACAO RODOVIARIO.
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& CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO
45.1 A CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades

inerentes, acessérias ou complementares aos servicos de operacdo, manuten¢do e
realizacdo dos investimentos necessarios no SISTEMA RODOVIARIO, conforme as
disposicBes deste CONTRATO, além das atividades relacionadas is suas obrigacdes
contratuais.

45.2 A execucdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com terceiros pressupde
o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSAO.

45.3 A CONCESSIONARIA se obriga a dar conhecimento acerca de todos os contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros que gerem RECEITAS ACESSORIAS.
Demais contratos deverdo ser apresentados sempre que a AGER/MT solicitar.

45.4 Sempre que solicitado pela AGER/MT, a CONCESSIONARIA, obrigatoriamente, dever3
comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado, caso seja efetuada nova
subcontratagdo para execugdo dos servicos ali descritos.

45.5 O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento da AGER/MT nio podera
ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de
suas obrigagbes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou
modificacdo nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacdo da AGER/MT.

45.6 Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelo direito privado, ndo
estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER
CONCEDENTE e a AGER/MT.

45.7 A CONCESSIONARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do CONTRATO, bem como da contratacdo de
terceiros.

45.8 Constituird especial dever da CONCESSIONARIA prover e exigir, de qualquer entidade
com quem venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessarias para

salvaguardar a integridade fisica dos USUARIOS e dos cidagdgs afetos & CONCESSAO,

seguranca em vigor.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA — DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA PREVIA OU
COMUNICAGCAO AO PODER CONCEDENTE

46.1 Dependem de prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais

hipdteses previstas neste CONTRATO e na legislagdo e regulagdo aplicavel, os seguintes
atos eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das
sancOes previstas no ANEXO de SANCOES E PENALIDADES, inclusive podendo ensejar a
decretagio da caducidade da CONCESSAO:
46.1.1 Alteracdo do Estatuto Social da SPE;
46.1.2 Fusdo, incorpora¢do, cisdo, transformacdo ou qualquer forma de
reestruturacio societaria que implique transferéncia de controle;
46.1.3 Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificagdo do
controle  societario, direta ou indiretamente, estao compreendidos,
exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE,
0s seguintes:

46.1.3.1 Celebragdo de acordo de cotistas ou acordo de acionistas;

46.1.3.2 Emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agoes;

46.1.3.3 Redistribui¢do de quotas;

46.1.3.4 Instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre acdes.

46.1.3.5 Alienacio do controle ou transferéncia da SPE, operacionalizada pelos

FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, para fins de reestruturagdo financeira da

CONCESSIONARIA;

46.1.3.6 Criacdo de subsidiarias, inclusive para exploragdo de atividades que

gerem receitas alternativas, complementares, acessorias ou de projetos

associados;
46.1.3.7 Reducdo do capital social da SPE;

46.1.3.8 Contratagdo ou alteracdo na cobertura de seguros, na seguradora

contratada e/ou nas garantias contratadas pela CONCESSIONARIA e relacionados

ao presente CONTRATO, mesmo aquelas cuja c’-
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quanto estabelecido em sede do procedimento das REVISOES ORDINARIAS;
46.1.3.9 Contratagdo de qualquer financiamento, emiss3o de titulos e valores
mobilidrios, toda e qualquer operagdo de divida contratada pela SPE, contratagdo
de seguros egarantias;

46.1.3.10 Alienacdo, constitui¢do de 6nus ou transferéncia, de qualquer natureza,
dos BENS REVERSIVEIS, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus
FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES;

46.2 O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA com
antecedéncia suficiente para permitir a devida analise e manifestagio do PODER
CONCEDENTE em tempo habil e razodvel, considerando o cuidado com o n3o
comprometimento da(s) operagdo(Ses) intentada(s) pela CONCESSIONARIA que
dependa(m) de autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

46.3 O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA devera ser
acompanhado da documentagdo pertinente para caracterizacio e explicacio da
operagdo pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente
exigidos pelo PODER CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessarios a
demonstragdo dos seguintes aspectos:

46.3.1 Prova de comprometimento da continuidade na prestac3o dos servicos objeto
deste CONTRATO; e

46.3.2 Prova de comprometimento da qualidade na presta¢do dos servicos objeto
deste CONTRATO;

46.4 Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopo alguma operac3o que impacte os
bens da CONCESSAOQ, devers ser apresentado o com promisso da CONCESSIONARIA em
realizar, se for o caso, a imediata substituicdo dos bens a serem alienados ou
transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou
superior, salvo se houver expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE para asua ndo

realizagdo.

46.5 Quando o pleito de anuéncia prévia disser respeito ;

X

,

loracdo de atividades_que
8
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gerem RECEITAS ACESSORIAS, a documentagdo devera ser acompanhada da indicacao
da fonte e dos valores estimados da RECEITA ACESSORIA, por ano ou pelo ato, quando
este for pontual.

46.6 O PODER CONCEDENTE terd 60 (sessenta) dias contados do recebimento do pleito de
anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para apresentar resposta escrita
ao pedido, podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para
concedé-la.

46.7 Na hipdtese prevista noitem 46.1.3.9, o prazo previsto no item 46.6 sera de 30 (trinta)
dias.

46.8 Caso o PODER CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagdes, devera fazé-lo
de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a
operagao pretendida seja acatada.

46.9 Dependem de comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias depois de
consumados, os seguintes atos e operagdes eventualmente praticados pela
CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das sangBes descritas neste CONTRATO:
46.9.1 Alteracdes na composicdo societaria da SPE que ndo impliquem transferéncia
de controle, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por cento) das
acBes com direito a voto na SPE ou de 20% das quotas;

46.9.2 Alteracdes na composigdo societdria da SPE que nao impliquem transferéncia
de controle, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento) das
acdes com direito a voto da SPE detidas por um unico acionista;

46.9.3 Alteracdes nos acordos de voto aplicaveis a eventual grupo controlador, desde
que n3o impliquem transferéncia de controle;

46.9.4 Perda de qualquer condigdo essencial a prestacao dos servicos pela SPE;

46.9.5 Aplicacdo de penalidades a SPE, por qualquer 6rgdo ou entidade que tenha
competéncia para tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relagdo as X

obrigacbes tributérias, previdenciarias, de seguranga e medicina do trabalho, ou

aplicadas por qualquer drgdo com competéncia para regulz iscalizar as atividades da /
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CONCESSIONARIA, ou ainda de carater ambiental;
46.9.6 Requerimento de recuperacéo judicial ou extrajudicial;

46.9.7 Substitui¢do do RESPONSAVEL TECNICO da SPE.

e CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA ~ DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO i
47.1 Integram a CONCESSAO:

47.1.1 Todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessdrios, obras de arte e, de

modo geral, todos os demais bens vinculados 3 operagiio e manutencio do SISTEMA

RODOVIARIO transferidos &8 CONCESSIONARIA;

47.1.2 Os bens moveis ou imdveis, tangiveis ou intangiveis adquiridos, incorporados,

elaborados ou construidos pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o PRAZO DA

CONCESSAO, que sejam utilizados na operacio e manutencdo do SISTEMA RODOVIARIO.
47.1.2.1 Todas as especificacdes quanto aos bens a serem integrados a
CONCESSAO também estéo relacionados nos ANEXOS e deverdo ser observadas
pela CONCESSIONARIA, sob pena de verificacdo de inadimplemento contratual e
aplicagdo das penalidades cabiveis.

47.2 Todos os bens que integrem ou venham a integrar estd CONCESSAO ser3o considerados
BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislacdo aplicavel, sendo-lhes
aplicaveis todas as disposicdes pertinentes.

47.3 Extinta a CONCESSAO, serfio revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, livres e desembaracados de quaisquer énus ou encargos.

47.4 Todos os BENS REVERSIVEIS deverio ser mantidos em bom estado de conservacdo e em
pleno funcionamento pela CONCESSIONARIA, por todo o PRAZO DA CONCESSAO,
efetuando para tanto as reparagdes, renovagbes e adaptagbes necessarias ao bom
desempenho dos servigos, nos termos previstos neste CONTRATO.

47.5 Ao final da vida atil dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devers proceder a sua
imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior,
observadas as obrigacdes de continuidade da prestacgd aq?s servicos objeto.deste

CONTRATO e, especialmente, a obrigatdria atualizac3 ecnolégicae o atendimento Ls
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INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, observadas as disposi¢des contratuais
pertinentes.

47.6 A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSAO n3o autoriza

qualguer pleito de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO por
qualquer das PARTES.
47.6.1 A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os
valores necessarios a reposicdo, substituicdo e manutencdo ordindria de BENS
REVERSIVEIS ja foram considerados em sua PROPOSTA DE PRECO e PLANO DE NEGOCIOS
DA CONCESSIONARIA, razdo pela qual concorda que o valor da Remuneragdo nos termos
deste CONTRATO é suficiente para tais substituicdes, reposi¢des ou manutencbes ao
tempo de suas respectivas vidas uteis.

47.7 Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO, inclusive a
manutencdo e substituicdo de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e
amortizados pela CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAO, ndo cabendo qualquer
pleito ou reivindicagdo de indenizagdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do
PRAZO DA CONCESSAOQ, quanto a esses bens.

47.8 Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados a infraestrutura Rodoviaria e
exploracdo do servigo publico de transporte (incluindo direitos de autor, patentes,
marcas, segredos comerciais e outros direitos de propriedade) permanecem como
propriedade da parte que os elaborou.

47.9 A CONCESSIONARIA cede, sem Onus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e
futuras sucessoras deste SISTEMA RODOVIARIO, licenca para usar os estudos, projetos
e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do
projeto e seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de
fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros contratos de concessao,
e sem quaisquer restricdes na hipétese de condicionarem a continuidade da prestacdo
de servigos, sua atualizagdo e/ou revisdo.

47.9.1 A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, p

PODER CONCEDENTE,
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AGER/MT e VERIFICADOR INDEPENDENTE, de todas as informacdes compartilhadas e
coletadas, no ambito de suas atividades de fiscalizagio, inclusive daquelas que tenham
sido geradas, armazenadas e disponibilizadas por meio dos Sistemas Digitais de que
trata o presente CONTRATO, para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e
transparéncia, além de melhoria nas suas atividades de regulacio e fiscalizacio.

47.100 TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS REVERSIVEIS INICIAL constituird o INVENTARIO
DE BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO, devendo ser mantido atualizado pela
CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sob pena das penalidades
cabiveis.

47.11A alienacdo ou oneragdo, a qualquer titulo, dos BENS REVERSIVEIS, dependerdo de
anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do presente CONTRATO.
47.11.1 Nao se aplica o previsto no item 47.11 o oferecimento em garantia do préprio
bem e/ou equipamento em financiamento necessério a sua aquisicdo ou quando
disposto em contrario neste CONTRATO.

47.120s demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que n3o constem do
INVENTARIO e que ndo se qualifiquem como BENS REVERSIVEIS serdo considerados
bens exclusivamente privados e poderdo ser liviemente utilizados e transferidos pela
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do dever de atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE, ao INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA e demais
disposigdes deste CONTRATO.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA — DAS PENALIDADES
48.1 As penalidades aplicdveis no dmbito deste CONTRATO, bem como sua gradac3o,

deverdo seguir o regramento estabelecido no ANEXO VIl - PENALIDADES APLICAVEIS A
CONCESSIONARIA e sua imposicio serd efetivada mediante processo administrativo
sancionador, garantida a ampla defesa e o contraditério, nos termos deste CONTRATO.
48.1.1 Na aplicacdo das sancdes, a AGER/MT observara o grupo, nivel e classificacio
das infracdes tipificadas. 7 -
48.2 O ndo cumprimento das disposicdes desse CON:[RAT . de Seus ANEXOS e do Edita r}ﬂ

-
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legislacdo e/ou regulamentac3o aplicaveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades
administrativa, civil e penal eventualmente cabiveis, a aplicacdo das seguintes
penalidades contratuais:

48.2.1 Adverténcia;

48.2.2 Aplicacdo de multa pecuniaria;

48.2.3 Declaracdo de caducidade da CONCESSAO;

48.2.4 Suspensdo temporaria do direito de licitar e/ou impedimento de contratar com
a Administracdo Publica direta ou indireta do Estado de Mato Grosso por prazo nao
superior a 2 (dois) anos;

48.2.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enguanto perdurarem os motivos da punigao.

48.3 Para as hipéteses indicadas nos itens 48.2.4 e 48.2.5, a penalidade sera aplicada tanto a
SPE como ao seu(s) sécios controlador(es).

48.4 A aplicacdo das penalidades n3o se confunde com a afericao dos INDICADORES DE
DESEMPENHO E QUALIDADE, do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA e suas
consequéncias.

48.5 A AGER poderd, nas hipdteses especificadas neste CONTRATO, conceder periodo
adicional para corregdo de irregularidades, pela CONCESSIONARIA, promovendo assim
a suspensdo da aplicagdo de penalidades a CONCESSIONARIA e do computo de eventual
multa em curso, visando com isso ao nio agravamento de situa¢des ja danosas que
comprometam a continuidade dos servigos, e sem prejuizo das penas ja aplicadas, cuja
exigibilidade ser4 restabelecida ao final do periodo adicional outorgado.

48.5.1 O periodo adicional para corre¢do de irregularidades ndo suspende a
tramitacdo de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

48.5.2 O periodo adicional para corregdo de irregularidades se estendera por prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogéveis a critério da AGER/MT.

48.5.3 Findo o periodo adicional para corregdo de irregularidades e nao resolvida a

situacdo gravosa que o originou, serdo retomadas as a coes de penalidades e

fe
w4 A |
) .
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exigibilidade daquelas ja aplicadas pela AGER/MT e avaliada a pertinéncia da
instauracdo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO, caso esse ja ndo

estivesse em curso.

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICACAO
DE SANCOES E PENALIDADES

49.1 As sangbes serdo aplicadas por meio de processo administrativo, iniciado a partir de
notificagdo, por escrito, 8 CONCESSIONARIA, com os motivos que ensejaram a indicacdo
das sangGes cabiveis, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias Uteis para apresentacdo da
defesa.

49.1.1 Na hipdtese de declaragdo de inidoneidade para licitar com a Administracdo o
prazo sera de 10 (dez) dias Uteis.

49.2 A notificagdo a que se refere o item 49.1 serd enviada pelo correio, com aviso de
recebimento ou entregue a CONCESSIONARIA mediante recibo, ou na sua
impossibilidade publicada no Didrio Oficial em que comecaré a contar o prazo para
apresentacdo de defesa.

49.3 Nao acolhidas as razGes apresentadas pela CONCESSIONARIA, ou transcorrido o prazo
de que se trata o item 49.1 ou 49.1.1, sem apresentag&o de defesa, serd aplicada sanc3o
cabivel, publicando-se a decisdo no Didrio Oficial.

49.4 Da decisdo que aplicar a sangdo caberd recurso, hos termos do art. 109, |, da Lei Federal
ne 8.666/93

49.5 O recurso de que trata o item 49.4 serd dirigido & autoridade superior por intermédio
da que praticou o ato recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisio, no prazo de 5
(cinco) dias dteis, ou, nesse mesmo prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento do recurso.

49.6 A decisdo do Presidente da AGER/MT exaure a instancia.

49.7 O processo devidamente autuado e numerado, serd instituido com os se uintes
documentos:

49.7.1 Parecer técnico acerca do fato ocorrido, A )
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comprobatorios;

49.7.2 Notificacdo da ocorréncia encaminhada a CON CESSIONARIA;

49.7.3 Decisdo da AGER/MT quanto as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA e
a aplicacio da sancdo ou decisdo do Presidente da AGER/MT, nos casos em que a sangao
for a de declaragdo de inidoneidade;

49.7.4 Recurso ou pedido de reconsideragdo interposto pela CONCESSIONARIA;
49.7.5 Parecer técnico-juridico sobre eventual recurso ou pedido de reconsideragao
interposto, quando houver; e

49.7.6 Extratos das publicagdes no érgdo oficial dos Poderes do Estado.

49.8 Apurando-se, no mesmo processo, a pratica de duas ou mais infracoes pela
CONCESSIONARIA, aplicam-se cumulativamente, as penas a elas cominadas se as
infragBes ndo forem idénticas, sendo o valor dobrado a cada reincidéncia.

49.9 Quando se tratar de infragdo continuada em relagdo a qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representacdes, serdo eles reunidos em um sO processo, para
imposicdo de pena.

49.9.1 Considerar-se-30 continuadas as infracdes, quando se tratar de repeticdo de
falta ainda n3o apurada ou que seja objeto de processo de cuja a CONCESSIONARIA n3o
tenha conhecimento, por meio de intimagao.

49.10 Na falta de pagamento de qualquer multa no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciéncia
da CONCESSIONARIA, da decisdo final que impuser a penalidade, podera a AGER/MT
executar a GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL.

49.110 eventual pagamento de multas administrativas ou da multa prevista para o caso de
decretacdo de caducidade, ndo exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das
obrigacdes e responsabilidades previstas no CONTRATO, bem como da reparacdo de
eventuais perdas e danos causados @ AGER/MT e ao PODER CONCEDENTE em
decorréncia das atividades relacionadas com a CONCESSAO.

49,12 Aplica-se, subsidiariamente, no que couber a Lei Estadual n® 7.692, de 12 de julho de

2002 e alteragdes posteriores.
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA — DA INTERVENCAO
50.1 O PODER CONCEDENTE podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das

responsabilidades incidentes, a qualquer tempo, intervir na CONCESSAO para assegurar
a regularidade e adequagdo das obras, a continuidade da prestacdo de servicos
concedidos e/ou o cumprimento pela CONCESSIONARIA das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes. Entre as situagdes que ensejam a intervencao,
incluem-se:

50.1.1 Cessagdo ou interrupgdo, total ou parcial, da execu¢do da obra ou da prestacdo
de servigos objeto deste CONTRATO, pela CONCESSIONARIA;

50.1.2 Deficiéncias graves na organizacdo da CONCESSIONARIA gue comprometam o
devido cumprimento das obrigagdes assumidas no dmbito da CONCESSAOQ;

50.1.3 Deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades objeto deste
CONTRATO;

50.1.4 Situacbes nas quais a operagio do SISTEMA RODOVIARIO pela
CONCESSIONARIA oferega riscos a continuidade da adequada prestacdo dos servicos
contratados;

50.1.5 Situagdes que ponham em risco o meio ambiente, a seguranca de pessoas ou
bens, o erario ou a satide ptblica ou da populag¢3o;

50.1.6 Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigacdes deste CONTRATO:;
50.1.7 N3o apresenta¢do ou renovag¢do das apolices de SEGURO e de GARANTIAS
necessarias ao pleno e regular desenvolvimento contratual;

50.1.8 Atribuicdo a CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores a 50%
(cinguenta por cento) das metas estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE ou pela nota do INDICE DE ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA na prestagdo
do servico, mesmo sem comprometimento da situacio financeira da CONCESSIONARIA,
por 18 (dezoito) meses consecutivos ou em 06 (seis) avaliacdes n3o consecutivas
realizadas no periodo de toda a CONCESSAO; e

ra fins ilicitos.

intervencdo na CONCE

50.1.9 Utilizagdo da infraestrutura da CONCESSAO pa

50.2 Verificando-se qualquer situagdo que possa ense'
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AGER/MT devera notificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar
as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades incidentes.
50.2.1 Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades
ou tome providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo
propdsito de sana-las, este propord a decretagdo da interven¢do ao Governador do
Estado de Mato Grosso, que podera decreta-la.

A intervencio da CONCESSAO far-se-a por ato motivado do Governador do Estado de
Mato Grosso, devidamente publicado no Didrio Oficial, indicando, no minimo, os
motivos da intervencdo, a designacdo do interventor, o prazo e os limites da
intervengdo.

50.3.1 A funcdo do interventor podera ser exercida por agente dos quadros do PODER
CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas, assumindo a
CONCESSIONARIA os custos da remuneragdo.

50.3.2 A intervencdo implica, automaticamente, a transferéncia compulséria e
tempordria para o Interventor da administracao da CONCESSIONARIA.

50.3.3 Durante a interven¢do a CONCESSIONARIA deverd manter vigente e em
execucdo o contrato com VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Decretada a intervencio, o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
procedimento administrativo para apuragdo das respectivas responsabilidades e
comprovagdo das causas ensejadoras da intervengdo, assegurando a CONCESSIONARIA
o direito ao devido processo legal, especialmente, o direito a ampla defesa e ao
contraditorio.

50.4.1 O procedimento administrativo acima referido deverd se encerrar no prazo
maximao de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de invalidagdo da intervencdo.

Com a intervencdo, a CONCESSIONARIA se obriga a disponibilizar, imediatamente, ao
PODER CONCEDENTE, o SISTEMA RODOVIARIO, os BENS REVERSIVEIS e tudo que for
necessdrio a plena prestagdo dos servigos objeto do CONTRATO.

No periodo de intervencdo, a CONCESSIONARIA ndo fara :' a/arrecadacdo da RECEITA
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TARIFARIA.

50.7 Eventuais custos adicionais decorrentes da intervencdo caberdo 8 CONCESSIONARIA,
sendo que o PODER CONCEDENTE podera utilizar as GARANTIAS contratuais para
obtengdo dos recursos faltantes para cobrir as despesas necessarias a continuidade do
servico concedido em regime de intervengdo.

50.7.1 Caso a GARANTIA n3o seja suficiente, a CONCESSIONARIA dever3 ressarcir o
PODER CONCEDENTE nos prazos fixados.

50.8 Cessada a intervencgdo, caso ndo extinta a CONCESSAO, a presta¢do dos servigos objeto
deste CONTRATO voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA, precedida de
prestacdo de contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a
sua gestao.

50.9 A intervencao ndo é causa de cessacdo ou suspensdo de qualquer obrigacdo da
CONCESSIONARIA perante terceiros, inclusive FINANCIADORES ou GARANTIDORES.

50.10Se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais e
regulamentares para a decretacdo da intervencdo, serd declarada sua nulidade,
devendo o servico retornar imediatamente @ CONCESSIONARIA, sem prejuizo da

prestacdo de contas por parte do interventor e da indenizacdo eventualmente cabivel.

L CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO
51.1 A CONCESSAQ extinguir-se-4 por:

51.1.1 Advento do termo contratual;

51.1.2 Encampacao;

51.1.3 Caducidade;

51.1.4 Rescisdo;

51.1.5 Anulagdo decorrente de vicio ou irregularidade constatada no procedimento ou
no ato de sua outorga;

51.1.6 Faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, oy recuperacio judicial que impega
a execugdo do CONTRATO;

51.1.7 Caso fortuito e forga maior; e

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico AdfhiAfirativo
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51.1.8 Configuracdo de qualquer das hipdteses de extingdo antecipada elencadas no
item 6.3. deste CONTRATO.
51.2 No caso de extingio da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera:
51.2.1 Aplicar as penalidades cabiveis;
51.2.2 Reter e executar as GARANTIAS contratuais para recebimento de multas

administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

f CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA — DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL J
52.1 A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DA CONCESSAOQ,

findando, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as PARTES, com excegdo
daquelas expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigacGes pos-contratuais
atribuidas 8 CONCESSIONARIA.

52.2 Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuizo de eventual sub-rogacdo de
concessiondria sucessora nos contratos em curso, a CONCESSIONARIA serd inteira e
exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer relagbes contratuais
inerentes a CONCESSAO celebradas com terceiros, ndo respondendo o PODER
CONCEDENTE e a AGER/MT por quaisquer responsabilidades ou énus dai resultantes,
bem como n3o sendo devida nenhuma indenizagdo 3 CONCESSIONARIA ou a terceiros
pelo encerramento dessas relagdes contratuais.

52.3 Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE e com a
AGER/MT para que ndo haja qualquer interrup¢do na prestagdo dos servicos, com o
advento do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, devendo, por
exemplo, cooperar na capacitagdo de servidores do PODER CONCEDENTE, ou outro ente
da ADMINISTRACAO PUBLICA por este indicado ou de eventual nova concessiondria
sucessora.

52.4 02(dois) anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSAO, a AGER/MT formara
uma comissio de devolucdo, composta por representantes da propria AGER/MT, PODE &

7

CONCEDENTE, VERIFICADOR INDEPENDENTE e CONCESSION ARIA para supervisionar

=

e

acompanhar as medidas prévias a devolugdo do SISTEM
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52.5 A comissio de devolug3o ira vistoriar o SISTEMA RODOVIARIO, definindo os parametros
de devolugdo do sistema os quais sem prejuizo de outras anélises, deverdo conter:
52.5.1 Forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

52.5.2 Estado de conservagdo e manutencio dos BENS REVERSIVEIS;

52.5.3 Estado de deprecia¢io dos BENS REVERSIVEIS;

52.5.4 Estado geral do SISTEMA RODOVIARIO (pavimento, sinalizagdo, construcdes
civis); e

52.5.5 Obras em andamento.

52.6 30 (trinta) dias anteriores ao advento do Termo Contratual, a Comissdo de Devolucio
elaborara um relatério de inspecio final conforme estabelecido no PROGRAMA DE
EXPLORAGAO RODOVIARIO — PER.

52.7 Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fard jus a qualquer
indenizacdo relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente

neste CONTRATO, conforme estabelecido na Clausula 59 deste CONTRATO.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA — DA ENCAM PACAO
53.1 O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a sua

retomada, por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indeniza¢io, nos termos previstos neste
CONTRATO.

53.2 Em caso de encampacgio, a CONCESSIONARIA tera direito a indenizacdo, nos termos do
art. 36 da Lei Federal n° 8.987/95, que devera cobrir:
53.2.1 As parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, que
tenham sido realizadas para garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido,
o valor pago pela OUTORGA FIXA e as parcelas da OUTORGA VARIAVEL efetivamente
pagas, em todas as hipdteses ndo amortizadas ou depreciadas;
53.2.2 Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacdes que

se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorréncia do

rompimento dos vinculos contratuais, devendo tais Aal serem compativeis d\
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praticado no mercado, em especial no caso de partes relacionadas.
53.2.3 Os lucros cessantes;

53.3 Exclusivamente para fins da indenizagéo para o caso contemplado na clausula 53:
53.3.1 O método de amortizacdo utilizado no célculo seréd o da linha reta (amortizagdo
constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;

53.3.2 N30 serio considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros
durante o periodo de construgao;

53.3.3 Nio serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas
para participacdo na LICITACAO;

53.3.4 O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda
n3o amortizados ou depreciados serd apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificagdo da rescisdo do
CONTRATO & CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretagdo Técnica ICPC 01 (R1),
pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente atualizado
conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano
contratual do pagamento da indenizagdo conforme regra de reajuste das tarifas de
pedagio;

53.3.5 Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea anterior, terdo
como limite maximo ou os valores aprovados pelo PODER CONCEDENTE na forma deste
CONTRATO, e, em ambas as hipdteses, atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizacdo, de acordo com a regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.

53.4 Os componentes indicados nos itens 53.2.1 e 53.2.2 deverdo ser atualizados conforme
o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.

53.5 O componente indicado no item 53.2.3 serd calculado de acordo com a seguinte

formula:
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LC=AX[(1+NTNB)" - 1]

Onde:

LC = lucros cessantes indicados no item 53.2.3.

A = os investimentos indicados no item 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTNB),
ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do
CONTRATO, caso ndo houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, considerando a média das cotagdes disponiveis nos 12 meses anteriores a data do
pagamento da indenizacdo.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o advento do termo
contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da
NTNB'.

53.6 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta clausula corresponderd a quitacdo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia
da indenizagdo por encampagdo, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir,
administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizacdes, inclusive, por
lucros cessantes e danos emergentes.

53.7 Adesoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigaces decorrentes de contratos
de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO podera ser
realizada por:

53.7.1 assuncdo, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante
os FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES credores, das obrigagbes contratuais
remanescentes da CONCESSIONARIA; ou

53.7.2 prévia indenizagdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacdo

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo
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esta mantiver perante FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES credores.

53.8 O valor indicado no item 53.7.2 poderd ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente
aos FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES, conforme aplicavel.

53.9 O valor referente 3 desoneracdo tratada o item 53.7 devera ser descontado do
montante da indenizagdo devida.

53.100 prévio pagamento da indenizagdo, previsto no artigo 37 da Lei federal n® 8.987/95,
corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta clausula no dia
imediatamente posterior a retomada do servico pelo PODER CONCEDENTE.

53.11As multas, indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo bruta prevista para o caso de

encampagao.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA — DA CADUCIDADE J
54.1 A inexecucdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou

regulamento acarretara, a critério do PODER CONCEDENTE, mediante manifestacdo
prévia do PODER CONCEDENTE, e observadas as disposictes deste CONTRATO, a
declaracdo de caducidade da CONCESSAQ, que sera precedida de competente processo
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito a ampla
defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as possibilidades de solugdo previstas
neste CONTRATO, sem prejuizo da aplica¢do das san¢des contratuais.

54.2 A caducidade da CONCESSAO poderd ser declarada nos seguintes casos, além daqueles
enumerados pela Lei Federal n2 8.987/95, com suas alteragdes, e sem prejuizo das
demais hipdteses previstas neste CONTRATO:

54.2.1 Perda ou comprometimento das condigdes econdmico-financeiras, técnicas ou
operacionais, necessarias a prestagdo adequada do servico concedido;

54.2.2 Inexecucdo total ou descumprimento reiterado de obrigacbes previstas no
CONTRATO;

54.2.3 Descumprimento das clausulas contratuais, sicoes legais ou

regulamentares concernentes & CONCESSAO, que compr m\a continuidade doy .-

193
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servigos ou a seguranca dos USUARIOS, empregados ou terceiros;

54.2.4 Paralisacdo dos servicos objeto da contratacdo por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA, ou se ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipdteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior, conforme previsdo neste CONTRATO;
54.2.5 Condenagdo da CONCESSIONARIA, em sentenca transitada em julgado, por
sonegacado de tributos, inclusive contribuicdes sociais;

54.2.6 Ndo atendimento da CONCESSIONARIA & intimagio do PODER CONCEDENTE
para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentacio relativa a regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29 da Lei Federal n° 8.666/93;

54.2.7 Descumprimento da obrigagdo de proceder a reposicio do montante integral
das GARANTIAS do CONTRATO, na hipdtese de cancelamento ou rescis3o da carta de
fianga bancaria ou da apdlice de seguro-garantia efou nio renovagdo destas com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos termos da Clausula 43;
54.2.8 Nado manutencdo da integralidade das GARANTIAS e SEGUROS exigidos e
eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execucio dos SEGUROS e
GARANTIAS pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses ensejadoras de execucao;

54.2.9 Atuacdo reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela CONCESSIONARIA,
na execucdo do objeto contratual, tendo por base os INDICADORES DE DESEMPENHO E
QUALIDADE e o INDICE DE ATRASO OU INEXECUGCAQ DE OBRA;

54.2.10 Descumprimento das penalidades impostas pela AGER/MT;

54.2.11 Alteragdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA ou oneracdo de suas
acdes sem prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE, salvo no caso de
assungdo do CONTROLE pelos FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES, nos termos deste
CONTRATO;

54.2.12 Transferéncia da propria CONCESSAO sem prévia e expressa anuéncia do
PODER CONCEDENTE;

54.2.13 N3o atendimento a intimacdo do PODER CONCEDENTE para regularizar a

prestacdo dos servicos;

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centra Politico Administrativo

CEP. 78048-250 « Cuiaba - Mato Grosso wgovbr




Governo do Estado de Mato Grosso
SINERA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

54.2.14 Na ocorréncia de reiterada oposigdo ao exercicio de fiscalizagdo, nado
acatamento das determinagdes do PODER CONCEDENTE, reincidéncia ou desobediéncia
3s normas de operacdo e se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se
mostrarem ineficazes;

54.2.15 Ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONARIA;

54.2.16 Incidéncia de autua¢des administrativas que ensejem a aplicacdo de multas
contratuais que somem, em seu valor agregado, 10,0% (dez por cento) do valor do
CONTRATO quando assinado, considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de
recurso na esfera administrativa;

54.2.17 Instauragdo de processo(s) administrativo(s) ou judicial (is) relativo(s) a danos
causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ndo segurdveis ou cujo valor
supere o valor coberto pelos seguros, cujo valor agregado corresponda a 10% (dez por
cento) do valor do CONTRATO quando assinado.

54.3 A declaracio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, em regular processo administrativo,
assegurado o devido processo legal, especialmente o direito a ampla defesa e ao
contraditorio.

54.3.1 A instauragdo do processo administrativo para decretagdo da caducidade sera
precedida de comunicacdo & CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os
descumprimentos contratuais e a situagdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo nao
inferior a 30 (trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.

54.3.2 Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades
ou tome providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo
propdsito de sana-las, este propora a decretagdo da caducidade.

54.3.3 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
caducidade sera declarada pelo Governador do Estado de Mato Grosso,
independentemente do pagamento de indenizag¢do prévia, cujo valor sera apuradono | “r

curso do referido processo administrativo.
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54.4 Adeclaracdo da caducidade implicard a imissdo imediata, pelo PODER CONCEDENTE, na
posse de todos os bens e na responsabilidade da CONCESSIONARIA por toda e qualquer
espécie de 6nus, multas, penalidades, indenizactes encargos ou compromissos com
terceiros, notadamente em relacio a obrigacGes de natureza trabalhista, tributéria e
previdenciaria.

54.5 A caducidade da CONCESSAO acarretar para a CONCESSIONARIA a retencdo de seus
eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:
54.5.1 Assumir a execugdo do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se
encontrar;

54.5.2 Ocupar e utilizar os locais, instalacGes, equipamentos, materiais e recursos
humanos empregados ha execucio do servico, necessarios a sua continuidade;

54.5.3 Reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos
sofridos pelo PODER CONCEDENTE e pela AGER/MT;

54.5.4 Aplicar penalidades.

54.6 A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA em caso de caducidade do CONTRATO
restringir-se-a ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda n3o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade dos servigos concedidos, descontados, nesta ordem:

54.6.1 ovalor das multas contratuais;
54.6.2 o0 valor dos danos causados pela Concessionaria ao PODER CONCEDENTE e
AGER/MT;
54.6.3 a parcela em aberto devida ao FINANCIADOR PRINCIPAL relativa a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescida
dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.
54.6.3.1 O valor a serad pago pelo PODER CONCEDENTE para o FINANCIADOR
PRINCIPAL, segundo cronograma de pagamentos pactuados com a
CONCESSIONARIA.

54.7 O componente descrito no item 54.6 deverd ser atualizago conforme o IPCA/IBGE
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conforme regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.

54.7.1 Exclusivamente para fins da indenizagdo para O €aso contemplado na clausula

54:
£4.7.1.1 O método de amortizagdo utilizado no célculo serd o da linha reta
(amortizacdo constante), considerando o prazo de vigéncia do CONTRATO;
54.7.1.2 N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
juros durante o periodo de construgao;
54.7.1.3 N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas para participacdo na LICITACAO;
54.7.1.4 Nio serdo considerados os valores contabilizados pelo pagamento da
OUTORGA FIXA, nem eventuais valores contabilizados a titulo de OUTORGA
VARIAVEL;
54.7.1.5 Nio serio considerados eventuais agios de aquisi¢ao;
54,7.1.6 O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS
ainda n3o amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo intangivel da
CONCESSIONARIA, e tendo como termo final a data da notificagdo da rescisdo do
CONTRATO 3 CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretagdo Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes,
todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente
atualizado conforme o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das tarifas de
pedagio;
54.7.1.7 Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da alinea
anterior, terdo como limite méximo os valores aprovados pelo PODER
CONCEDENTE, na forma prevista neste CONTRATO, devidamente atualizados
conforme o IPCA/IBGE, conforme regra de reajuste das TARIFAS DE PEDAGIO.

54.8 Do montante previsto no item 54.6, serdo ainda descontados:

54.8.1 Os prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE, a AGER/MT e a sociedade;

54.8.2 As multas contratuais aplicadas a CONCESSIO

CER: 78048-250 « Cuiaba - Mato Grosso
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pagas;

54.8.3 Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de
caducidade; e

54.8.4 Outros valores, a titulo de RECEITA TARIFARIA ou RECEITA ACESSORIA, que
eventualmente sejam percebidos pela CONCESSIONARIA ap6s a decretacdo da
caducidade.

54.9 O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do servico concedido,
atribuindo ao futuro vencedor o énus do pagamento da indeniza¢do diretamente aos
FINANCIADORES E/OU GARANTIDORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA
ou diretamente a esta, conforme o caso.

54.10A aplicag¢do da penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de indenizacdo
dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE, a AGER/MT ou a
terceiros, ainda que seus efeitos repercutam apos a extingdo da CONCESSAO.

54.11Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo eventualmente devida, nio
resultard ao PODER CONCEDENTE, ou 3 AGER/MT qualquer espécie de responsabilidade
em relacdo aos encargos, dnus, obrigaces ou compromissos com terceiros ou com
empregados da CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciarios.

54.120 pagamento realizado na forma estabelecida nesta cldusula correspondera 3 guitacdo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia
da indenizacdo por caducidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa

ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizac&es.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA — DA RESCISAO |
55.1 Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de

descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela
AGER/MT, mediante a¢do judicial movida especialmente para esse fim.

55.1.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE e/ou a GER/NT

de sua intengdo de rescindir o contrato, no caso de

mt.gov.br
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contratuais pelo PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar
acdo para esse fim, nos termos previstos na legislagdao e nas normas regulamentares
pertinentes do PODER CONCEDENTE.

55.2 Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo ser interrompidos ou
paralisados até decisdo judicial transitada em julgado.

55.3 No caso de rescis3o judicial do CONTRATO, a indenizacdo devida & CONCESSIONARIA
ser4 equivalente aquela exigivel na hipétese de encampagdo, e sera calculada da mesma
forma, nos termos da Clausula 53.

55.4 No caso de rescisio judicial, quando da ocorréncia das hipdteses previstas no item 6.3
do CONTRATO, as indenizacdes devidas serdo calculadas levando-se em consideragdo,
para cada uma das hip6teses, os seguintes elementos:

55.4.1 Para os casos de extincdo do contrato decorrente da materializacdo do evento
previsto no item 6.3.1, a indenizagdo sera calculada de acordo com o mesmo
regramento e a férmula estabelecida contratualmente para os casos de encampagao,
exceto para os lucros cessantes, que serdo calculados de acordo com a férmula
constante na clausula 55.6;

55.4.2 Para os casos de extingdo do contrato decorrente da materializagdo do evento
previsto no item 6.3.2, a indenizacdo sera calculada nos termos da cldusula 43;

55,5 Em quaisquer dos casos, os valores auferidos a titulo de RECEITA TARIFARIA ou RECEITA
ACESSORIA, percebidos pela CONCESSIONARIA apos a declaragdo da extingdo da
CONCESSAO poderdo ser descontados do valor devido deindenizagdo;

55.6 Na hipotese prevista no item 55.4.1, a CONCESSIONARIA fard jus aos lucros cessantes,

calculados conforme a férmula a seguir:

LC=AX[(1+ NTNB)" — 1]
Onde:

LC = lucros cessantes indicados no item 53.2.3.
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A = os investimentos indicados no item 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-
B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data
do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média
das cotagBes disponiveis nos 12 meses anteriores & data do pagamento da indenizacdo,
capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 148,32% (cento e
quarenta e oito virgula trinta e dois por cento) ao ano, base 252 Dias Uteis.
n = periodo entre o inicio do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do
investimento e o pagamento da indeniza¢3o, na mesma base da NTNB’.

55.7 Na hipétese prevista no item 55.4.2, a CONCESSIONARIA fara jus aos lucros cessantes,

calculados conforme a férmula a seguir:

LC=AX [(1 + NTNB)" — 1]
Onde:

LC = lucros cessantes indicados no item 53.2.3.

A = os investimentos indicados no item 53.2.1.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B),

ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento mais compativel com a data do

termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional considerando média das

cotagbes disponiveis nos 12 meses anteriores & data do pagamento da indenizac3o.

n = periodo entre o inicio do ano contratual no qual ocorreu o reconhecimento do

investimento e o pagamento da indenizacio, na mesma base da NTNB’.

55.8 As multas, as indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA

ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indeniza¢do prevista para o caso de
rescisdo do CONTRATO.

55.9 Para fins de cadlculo da indenizag3o indicada nos itens 55.3 e 55.4, considerar-se-30 0s

valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobgrturd\.de seguros relaciona

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativa,

CEP: 78048-250 - Cuiabd - Mato Grosso

k/\’l mt.gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

20s eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

55.10 Declarada a rescisdo, cumprird ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestagao
do objeto contratual, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame licitatorio,
adjudicando a CONCESSAO a um vencedor preferencialmente antes da rescisao

definitiva deste CONTRATO.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA — DA ANULAGAO 2
56.1 O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatdrio, em sua

formaliza¢3o ou em clausula essencial que comprometa a prestacdo de servigo, por
meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacao enviada
pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

56.1.1 Se a ilegalidade mencionada no item 56.1 ndo decorrer de ato praticado pela
CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a
CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo se comunicar, objetivando a
manutencdo do CONTRATO.

56.2 Na hipdétese de anulagdo do contrato, a CONCESSIONARIA serd indenizada com o
ressarcimento dos investimentos realizados e nd3o amortizados, sendo vedado o
pagamento de lucros cessantes.

56.3 Para finsdo célculo daindenizagdo prevista acima, apenas serdo considerados os valores
contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA FIXA caso a CONCESSIONARIA ou a
ADJUDICATARIA ndo tenha concorrido para o vicio que motivou a anulagdo.

56.4 As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA serdo descontados
da indenizacdo prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido pelos
financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para cumprir as obrigacdes de
investimento previstas no presente CONTRATO, os quais terdo p

devidos ao PODER CONCEDENTE.

feréncia aos valores

{
56.5 Para fins de calculo da indenizacdo indicada no item siderar-se-30 os valdges &<

11

L
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recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a anulag¢do do contrato.

56.6 O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitagdo das obras e servicos
concedidos, atribuindo ao futuro vencedor o &nus de pagamento da indenizacdo
diretamente aos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES da antiga CONCESSIONARIA, ou

diretamente a esta, conforme o caso.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA — DA FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL,
EXTRAJUDICIAL OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA
57.1 A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por

sentenca transitada em julgado, ou no caso de homologacio de recuperacao judicial.

57.2 Decretada a faléncia ou homologada a recuperacio judicial, o PODER CONCEDENTE
imitir-se-a na posse de todos os bens afetos 8 CONCESSAQ e assumira imediatamente a
execucdo do objeto do presente CONTRATO.

57.3 Na hipétese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretacio de faléncia, recuperaciao
judicial, ou dissolugdo da CONCESSIONARIA por deliberacio de seus cotistas ou
acionistas, aplicar-se-30 as mesmas disposicdes referentes a caducidade da
CONCESSAQ, com instauracdo do devido processo administrativo para apuragdo do
efetivo prejuizo e determinag¢do das sancdes aplicaveis.

57.4 Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da CONCESSIONARIA extinta
entre seus cotistas ou acionistas antes do pagamento de todas as obrigaces com o
PODER CONCEDENTE, bem como sem a emissdo de TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO
pelo PODER CONCEDENTE.

[ CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA - DO CASO FORTUITO E DA FORGA MAIOR
58.1 Considera-se caso fortuito ou forga maior, com as consequéncias estabelecidas neste

CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto

sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.
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58.2 Consideram-se eventos de for¢ca maior ou caso fortuito, exemplificativamente:

58.2.1 guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execucdo
contratual;

58.2.2 atos de terrorismo;

58.2.3 contamina¢do nuclear, quimica ou bioldgica, salvo se decorrentes de atos da
CONCESSIONARIA;

58.2.4 embargo comercial de nagdo estrangeira;

58.3 O descumprimento de obrigagdes contratuais comprovadamente decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, ndo sera passivel de
penalizagdo.

58.4 A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso fortuito ou forca
maior devera comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48 horas.

58.5 Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forga maior ndo sera considerado,
para os efeitos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO se,
ao tempo de sua ocorréncia, corresponder a um risco seguravel no Brasil ha pelo menos
2 (dois) anos, até o limite da média dos valores indenizaveis por apdlices normalmente
praticados no mercado, por pelo menos duas empresas do ramo, independentemente
de a CONCESSIONARIA as ter contratado, observada a matriz de riscos estabelecida por
este CONTRATO.

58.6 Na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, cujas consequéncias nao forem
seguraveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparaveis se estendam por mais de 90 (noventa)
dias, ou por periodo definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificagdo
de que os efeitos possam comprometer de forma irreversivel a exploragdo da
CONCESSAO, qualquer das PARTES podera se valer da faculdade prevista no item 6.3.3.
58.6.1 Na hipdtese de extincdo da CONCESSAO por ocorréncia de evento
caracterizado como caso fortuito ou forga maior, a indenizagdo devida a

osto no item 55.4.2.

CONCESSIONARIA sera apurada de acordo com o regramento di
58.7 Salvo se o PODER CONCEDENTE der outras instrugoes p )
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continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na medida do
razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigagGes ndo impedidas pelo evento de for¢a maior ou caso fortuito, cabendo ao
PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigagdes nio impedidas pelo
evento de forga maior ou caso fortuito.

58.8 Na hipétese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, sem que
tenha havido a extingdo da CONCESSAO nos termos do item 51.1.7, serdo suspensas as
exigéncias de medig¢do dos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e o INDICE DE
ATRASO OU INEXECUCAO DE OBRA relaciondveis & ocorréncia, até a normalizagdo da
situagao e cessagdo de seus efeitos.

58.9 As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de

minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de forca maior ou caso fortuito.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA - DA REVERSAO DE ATIVOS
59.1 Extinto o PRAZO DA CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS

REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados 3 CONCESSAO, transferidos ou
disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA, ou por esta
construidos, implantados ou adquiridos, no &mbito da CONCESSAO, livres e
desembaragados de quaisquer dnus ou encargos, independentemente de quaisquer
notificagdes ou formalidades.

59.2 Areversdo serd gratuita e automatica, com os bens em condicdo adequada de operacdo,
utilizagdo e manutengdo, bem como livres e desembaracados de quaisquer 8nus,
encargos, valor residual, tributos, obriga¢do, gravame ou cobranca de qualquer valor
pela CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a
plena operacdo do servico concedido.

59.3 Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverdo estar em condi¢des adequadas de

conservagao e funcionamento, permitindo a continuidade dos servigos objeto deste

DE EXPLORA(;S\
L/'“-f’

mt.gov.b

CONTRATO, pelo prazo adicional definido no PROGR

RODOVIARIO, contados da data de extingdo do CONTRATO
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59.3.1 Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e depreciado
antes do término da vigéncia do CONTRATO, nédo tendo a CONCESSIONARIA direito a
indeniza¢do.

59.3.2 Todas as informagdes sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo descrigao, estado
de conservacio e vida Util remanescente, deverao constar do INVENTARIO a ser mantido
pela CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO e entregue, ao final, ao PODER
CONCEDENTE.

59.3.3 No caso de desconformidade entre o INVENTARIO e a efetiva situagdo dos BENS
REVERSIVEIS, deverd a CONCESSIONARIA, se tal diferenga estiver em detrimento ao
PODER CONCEDENTE, tomar todas as medidas cabiveis, inclusive com a aquisi¢ao de
novos bens ou realizagio de obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas mesmas
condicdes do INVENTARIO.

59.4 A CONCESSIONARIA tera direito a indenizagdo correspondente ao saldo ndo amortizado
ou n3o depreciado dos bens e investimentos realizados na CONCESSAO, observado o
contelido desta Clausula, nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO.

59.5 A CONCESSIONARIA terad direito a indenizacdo correspondente & parcela dos
investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda ndo amortizada ou depreciada, gque
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos
servigos concedidos, nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO.

59.6 Caso a Reversdo dos Bens ndo ocorra nas condigbes ora estabelecidas, a
CONCESSIONARIA indenizarda o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizagdo ser
calculada nos termos da legislagdo aplicavel, sem prejuizo das sancbes cabiveis e

execucao de eventuais SEGUROS e GARANTIAS.

CLAUSULA SEXAGESIMA - DA TRANSICAO |
60.1 Constituem obrigacdes da CONCESSIONARIA, para a boa operacionalizagdo da transigdo %

do sistema ao PODER CONCEDENTE ou a concessionaria sucessora: _
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60.1.3 Disponibilizar demais informacdes sobre a operacdo do SISTEMA RO DOVIARIO;
60.1.4 Cooperar com a concessiondria sucessora e com o PODER CONCEDENTE para a
transmissao adequada dos conhecimentos e informacées;

60.1.5 Permitir o acompanhamento da operacao do SISTEMA RODOVIARIO e das
atividades regulares da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela
concessiondria sucessora;

60.1.6 Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a concessionéria sucessora na
elaboragdo de eventuais relatérios requeridos para o processo de transi¢do;

60.1.7 Disponibilizar espaco fisico para acomodacao dos grupos de trabalho do PODER
CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONARIA SUCESSORA, nesse periodo;

60.1.8 Interagir com o PODER CONCEDENTE, a AGER/MT e a concessiondria sucessora
e demais atores e agentes envolvidos na operacio do SISTEMA RODOVIARIO.

CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA — DA SOLUGAO AMIGAVEL DE CONTROVERSIA
61.1 AsPARTES deverdo envidar os melhores esfor¢os para resolver amigavelmente qualquer

divergéncia ou conflito de interesse que venha a surgir em decorréncia do presente
CONTRATO, utilizando-se do principio da boa-fé, por meio de negociagio direta.

61.2 Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta Clausula, a
PARTE interessada notificard por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas
alegacdes acerca da divergéncia ou conflito de interesse, devendo também ser
acompanhada de sugestdo para sua solu¢do e/ou elucidacio.

61.2.1 A PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento da notificagdo, para responder se concorda com a solugdo ou elucidacido
proposta.

61.2.2 Casoa PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidacdo apresentada, as
PARTES dardo por encerrada a divergéncia ou conflito de interesse e tomardo as

medidas necessarias para implementar o que foi acordado.

61.2.3 Caso nao concorde, a2 PARTE notificada deverd apresentar a outra

=

também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos u iscorda da solugdool
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elucidacdo apresentada, devendo, nessa hipdtese, apresentar uma proposta alternativa
para o caso.

61.3 A adocdo dos procedimentos indicados no item 61.2 n3o exonera as PARTES de dar
seguimento e cumprimento as suas obrigacBes contratuais, sendo dever das PARTES
assegurar a continuidade da prestagdo dos servicos e 0 cumprimento dos cronogramas
de obras.

61.3.1 Somente se admitira a paralisagdo das obras ou dos servicos quando o objeto
da divergéncia ou conflito de interesse implicar riscos 3 seguranca de pessoas e/ou do
empreendimento.

61.4 A auto composicio do conflito ainda podera ocorrer perante cdmara de prevencdo e
resolucdo administrativa de conflitos ou por mediagao, nos termos da Lein. 13.140/15.

61.5 Respeitadas as regras contratuais, o PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério,
poderd se valer de COMITE TECNICO ou outras formas de solu¢ao amigavel de conflitos,
para dirimir questdes técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais duvidas, solicitar
esclarecimentos ou demandar parecer ou manifestagdes técnicas relacionadas ao

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE.

CLAUSULA SEXAGESIMA SEGUNDA — DA ARBITRAGEM
62.1 Eventuais divergéncias entre as PARTES que ndo tenham sido solucionadas

amigavelmente serdo obrigatoriamente dirimidas por meio de arbitragem, na forma da
Lei Federal n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, excluidas as divergéncias cuja
competéncia tenha sido atribuida ao COMITE TECNICO neste CONTRATO.

62.2 O valor da indenizacdo no caso de extingdo do CONTRATO, inclusive quanto aos bens
revertidos serdo especialmente objeto a ser dirimido por Arbitragem

62.3 A submissio de qualquer questdo a Arbitragem ndo exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposigdes do CONTRATO, e das determinacoes do
PODER CONCEDENTE que no seu ambito sejam comunicadas e recebidas pela

CONCESSIONARIA, nem permite qualquer interrupgdo desenvolvimento das / «

atividades objeto da CONCESSAOQ, que deverdo continuar agrocessar-se nos termodg em
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vigor previamente a data de submissdo da quest3o 3 arbitragem, até que uma decis3o
final seja obtida relativamente a matéria em causa.
62.3.1 O disposto no item 62.3, relativamente ao cumprimento de determinagdes do
PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA, aplicar-se-4 também as determinagfes
consequentes sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas ap6s a data de submiss3o
de uma questdo a arbitragem, desde que a primeira dessas determinaces
consequentes tenha sido comunicada @8 CONCESSIONARIA anteriormente aquela data.
62.3.1.1 De igual modo, ndo se permite qualquer interrup¢do da realizacdao do
objeto da CONCESSAO, que devera continuar, nos mesmos termos em vigor  data
de submissdo da questdo, até que uma decisio final seja obtida relativamente 2
matéria em causa.

62.4 As PARTES poderdo, de comum acordo, submeter ainda 3 arbitragem outras
controvérsias relacionadas com a interpretacio ou execucdo do CONTRATO,
delimitando claramente o seu objeto no compromisso arbitral.

62.5 A arbitragem sera instaurada e administrada pela CAMARB - Camara de Arbitragem
Empresarial - Brasil, conforme as regras de seu regulamento mais atualizado, em lingua
portuguesa e aplicando-se o direito brasileiro, sendo vedado julgamento com base na
equidade.

62.5.1 As PARTES poderdo escolher érgio ou entidade arbitral distinto da CAMARB,
desde que haja concordancia mutua.

62.5.2 APARTE interessada em instaurar a arbitragem deverad comunicar a Camara de
Arbitragem da sua intengdo, indicando, desde logo, a matéria que sers objeto da
arbitragem, com breve sintese do objeto da controvérsia e sumula da(s)
pretensao(des), seu valor estimado, o nome e qualificagdo completa da outra PARTE,
anexando cépia do CONTRATO e demais documentos pertinentes ao litigio (a
"Solicitag@o de Arbitragem"), além de adotar eventuais outras providéncias nhecessarias
previstas no Regulamento da Cadmara de Arbitragem.

62.5.3 A arbitragem serd realizada por 3 (trés) drbitros, sendo que a nomeacio '0\

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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primeiro cabe a CONCESSIONARIA e a do segundo ao PODER CONCEDENTE. O terceiro
4rbitro sera nomeado em conjunto pelos 2 (dois) primeiros érbitros e, na falta de acordo,
pela Diretoria da Camara de Arbitragem. O terceiro arbitro ficard encarregado da fungao
de Presidente do Tribunal Arbitral, de acordo com o Regulamento da Camara de
Arbitragem mais recente.
62.5.4 ApOsa nomeagdo dos drbitros, devera ser adotado o procedimento da Camara
de Arbitragem para definigdo do objeto da arbitragem, mediante a assinatura do
respectivo Termo de Arbitragem (o "Termo de Arbitragem").
62.5.5 Apbs o processamento da arbitragem nos termos do Regulamento da Camara
de Arbitragem, os drbitros proferirdo a respectiva sentenga no prazo fixado no
Regulamento da Cadmara de Arbitragem.
62.5.6 O procedimento arbitral tera lugar na cidade de Cuiaba, Estado de Mato Grosso,
com observancia das disposi¢des da Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e
do Regulamento da Camara de Arbitragem.
62.5.7 Em caso de conflito entre o disposto neste CONTRATO e as regras do
Regulamento da Camara de Arbitragem, prevalecerd o contetdo do Regulamento da
Camara de Arbitragem, naquilo que n3o conflitar com a Lei Federal n® 9.307/1996.
62.5.8 O idioma oficial para todos os atos da arbitragem ora convencionada serd o
portugués, sendo aplicaveis as leis da Republica Federativa do Brasil.
62.5.9 A sentenca arbitral sera definitiva e obrigatdria para as entidades envolvidas.
62.6 As PARTES elegem o foro da comarca do Municipio de Cuiab3, Estado de Mato Grosso,
com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se necessario, e
apenas e tdo somente com essa finalidade, propor (i) medidas cautelares e antecipagGes
de tutela anteriores a constituicdao do tribunal arbitral, (ii) eventual a¢do anulatéria
fundada no artigo 32 da Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996, além de agdes que
garantam a instituicdo do procedimento arbitral e a execugdo da sentenga arbitral, nos

termos do disposto na Lei Federal n? 9.307/1996.
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ARBITRAL, dever&o ser requeridas e apreciadas pelo TRIBUNAL ARBITRAL que, por sua
vez, podera solicité-las ao competente 6rgdo do Poder Judicidrio, se entender
necessdrio.

62.7 As PARTES concordam que a CONCESSIONARIA arcara com os custos do procedimento
de contratagdo da Camara de Arbitragem e de todo o procedimento até qgue seja
proferida a sentenca arbitral, tais como taxas de administragdo cobradas pela Cadmara
de Arbitragem e honorarios do &rbitro e de peritos, porém sem a estes se limitar,
independentemente da PARTE que solicitar o inicio da arbitragem.

62.7.1 Apds a sentenga arbitral, se ela foi inteiramente desfavordvel ao PODER
CONCEDENTE, ele devera reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas,
podendo fazé-lo por meio de desconto do valor devido a titulo de OUTORGA VARIAVEL.
62.7.2 Na hipétese de sucumbéncia parcial de ambas as PARTES, as despesas
decorrentes do procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca
arbitral.

62.7.3 Cada uma das PARTES arcara com seus préprios custos referentes a honorérios
advocaticios.

62.7.4 A sentenca arbitral podera incluir dispositivo sobre a alocacdo e razoabilidade
dos custos incorridos.

62.8 Sem prejuizo da agdo de execugdo especifica prevista no art. 72 da Lei Federal n2
9.307/96, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds devidamente
intimada, incorrerd na multa no valor de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de
atraso, ate que cumpra efetivamente a obrigagdo. A multa ficard sujeita a reajuste
periddico, na mesma data e pelo mesmo indice aplicavel a TARIFA DE PEDAGIO.

62.9 As decisOes proferidas pelos arbitros na arbitragem serdo definitivas para o impasse e

Q

} CLAUSULA SEXAGESIMA TERCEIRA — DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL \{u
63.1 Todos os projetos e documentagdo técnica, relacionados com as especificacdes técnicas

vinculardo as PARTES.

ER/MT, respeitados_os
120

% mt.gowv.br

previstas neste CONTRATO e ANEXOS, serdo entregues :
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direitos de propriedade industrial.

63.2 A AGER/MT devera manter rigoroso sigilo a respeito da documentagdo assim recebida.

63.3 A documentacdo técnica apresentada a CONCESSIONARIA é de propriedade da
AGER/MT e do PODER CONCEDENTE, sendo vedada sua utilizacdo pela
CONCESSIONARIA para outros fins que ndo os previstos neste CONTRATO.

63.4 A CONCESSIONARIA devera manter rigoroso sigilo a respeito da documentacdo assim

recebida.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUARTA - DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO
64.1 Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou
de outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos

e colaboradores.

CLAUSULA SEXAGESIMA QUINTA - DO FORO i
65.1 Sera competente o Foro da Comarca de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, para dirimir

qualquer controvérsia ndo passivel de sujeicao a arbitragem, nos termos deste

CONTRATO.

CLAUSULA SEXAGESIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES FINAIS
66.1 Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como decisdes proferidas

pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA terd direito a observancia do devido

processo administrativo, nos termos da Lei Estadual n? 7.692, de 12 de julho de 2002 e
alteragbes posteriores.

66.2 Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos os seus aspectos.

66.3 AlteracBes eventualmente promovidas no presente CONTRATO somente serdo validas

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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Modificativos contratuais, ressalvada a possibilidade de modificacdo unilateral do
CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da legislacdo aplicavel.

66.4 Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no todo ou
em parte, de quaisquer das Clausulas ou condigdes do CONTRATO e de seus ANEXOS,
tal fato ndo podera liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou prejudicar a
validade e eficdcia das mesmas Cldusulas e condigdes, as quais permanecerdo
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

66.4.1 A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo serd valida caso nio
seja manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo
sua extensdo a qualquer outro direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.

66.4.2 A nulidade ou invalidade de qualquer Cldusula deste CONTRATO nao obstara a

validade e a producdo dos efeitos de nenhuma outra Clausula deste mesmo CONTRATO.

66.5 Todas as comunicagdes relativas a este CONTRATO deverdo ser encaminhadas por
escrito, nos enderegos e em nome das pessoas abaixo indicadas:
Para a CONCESSIONARIA: VIA BRASIL, neste ato representada pelo Sr. CESAR ALCIDES
FERREIRA DE MENEZES, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo total de bens,
engenheiro civil, portador da Cédula de identidade RG n2 2.092.349-0, expedida pela SSP/PR
e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o n? 402.329.139-00, residente e domiciliado
na Rua Alferes Angelo Sampaio, 2782, apartamento 72, Bairro Mercés, na cidade de Curitiba -
PR, CEP: 80.730-460 e pelo Sr. LABIB FAOUR AUAD, brasileiro, casado, portador da Cédula de
identidade RG n? 7.388.119-3, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF do Ministério da
Fazenda sob o n? 669.733.928-49, residente e domiciliado na Rua Domenico Bernabei, 227,

Bairro Jardim Itapema, na cidade de S50 Paulo-SP, CEP: 03578-030

Para o PODER CONCEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa juridica de direito publico
interno, CNPJ n°®03.507.415/0001-44, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SINFRA/MT, com sede no Edificio £fnandy Mauricio Ba &t

g 7
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Arruda — “Nico Baracat”, Avenida Hélio Herminio Ribeiro Torquato, S/Ne, Centro Politico

Administrativo — CPA, Cuiaba/MT, CEP 78.048-250, neste ato representada seu Secretario Sr.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, portador da Cédula de Identidade n2 007317 SSP/MT e do

CPE n? 161.913.661-91, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n2

503/401, Bairro: Popular, CEP: 78.045.350, na cidade de Cuiaba-MT, para os efeitos deste
contrato denominado PODER CONCEDENTE ou SINFRA ou SINFRA/MT

Para a AGER/MT: AGENCIA ESTADUAL DE REGULAGAO DOS SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS

DO ESTADO DE MATO GROSSO — AGER/MT, autarquia estadual, CNPJ n® 03.944.082/0001-10,

com sede na Avenida Carmindo de Campos, n°329, bairro Shangri-la, Cuiabd-MT, neste ato

representada pelo seu Presidente, Sr. FABIO CALMON, brasileiro, casado, Advogado, portador

da Cédula de identidade RG n2 1236877-6, e inscrito no CPF do Ministério da Fazenda sob o

n2877.732.281-91, residente e domiciliado na Av. B, Residencial Monza, Torre 2 ,apt 21, Bairro

Parque das NacBes, CEP 78056-842, doravante denominada AGER ou AGER/MT

66.6

66.7

66.8

As PARTES poderdo modificar os dados acima indicados mediante simples comunicagdo
por escrito a outra PARTE.

As notificacdes e comunicacdes serdo consideradas devidamente recebidas na data:
66.7.1 constante do aviso de recebimento;

66.7.2 de entrega do oficio judicial ou extrajudicial;

66.7.3 do comprovante de entrega de fac-simile; ou

66.7.4 do comprovante de entrega por servico de courier internacionalmente
conhecido.

Todos os documentos relacionados ao presente CONTRATO e 3 CONCESSAO deverdo ser

redigidos em lingua portuguesa, ou para ela traduzidos, mediante tradugao

66.8.1 Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa

juramentada, em se tratando de documentos estrangeiros. k
P

devera prevalecer.
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66.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se- o dia do inicio e
incluir-se-d o do vencimento, computando-se os dias corridos, salvo disposicdo em
contrario.

66.10A AGER/MT designara unidade técnica responsavel pelo apoio ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, indicando seu gestor.

CLAUSULA SEXAGESIMA SETIMA — DOS ANEXOS
67.1 Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos, os seguintes ANEXOS:

67.1.1 Edital e seus ANEXOS

67.1.2 PLANO DE NEGOCIOS DA CONCESSIONARIA
67.1.3 PLANO DE SEGUROS

67.1.4 PLANO DE GARANTIAS

67.1.5 APOLICES DE SEGURO

67.1.6 GARANTIAS

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas,

para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Cuiaba, 12 d¢é abril de 2019.

M bop,

M‘ﬁﬁCELo DE OLIVEI

E-ANUENTE

Helio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
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Testemunhas:

//%’% W‘é cPF: S48 I 299 &
////ij?é—/ CPF: 347 98¢ oll- 34
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Extrato do Contrato de Concessao n° 001/2019/00/00 - SINFRA

Processo n® 652663/2018

Modalidade: Concorréncia Pablica- Edital n. 001/2018. ’ _ .
Objeto do Contrato: CONCESSAO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE CONSERVACAO, RECUPERAGAO, MANUTENGAO,
IMPLANTAGAD DE MELHORIAS E OPERAGAO RODOVIARIO DOS TRECHOS DE RODOVIAS ESTADUAIS - LOTE 02: ALTA FLORESTA.

Prazo: O prazo da Concesso é de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do Termo de Transferéncia do Sistema Rodoviirio, autorizada
a sua prorrogacao até o limite previsto na legislag@o em vigor e nas hipéteses previstas neste contrato.

valor: R$ 1.916.289.000,00 (um bilhéo, novecentos e dezoito milhdes, duzentos e oitenta e nove mil reais)

PARTES: SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 5.A - CNPJ: 32.321.304/0001-47 e a
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

PORTARIA N° 59/2019

Estabelece normas de padronizagdo para elaboragéo e publicagdo dos letacionagramas dos Orgaos e Entidades do Poder Executivo do Estado
de Mato Grosso, e da outras providéncias.

O SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA, no uso de suas atribuigdes legais, e

Considerando o Decreto Estadual n® 1093, de 17/04/2012, que estabelece normas de padronizagéo para elaboragao e publicagdo de
lotacionogramas dos Orgdos e Entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosse, e da outras providencias.

ANEXO Il
LOTACIONOGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
2° TIMESTRE 2019
PUBLICAGAO TRIMESTRAL DO LOTACIONOGRAMA DA SINFRA
CARREIRA CARGO CARGOS CARGOS CARGOS ICONTRATADOS SUBSIDIO
ICRIADOS OCUPADOS VAGOS
PROFISSIONAIS IANALISTA 199 73 126 Lei 10.050/2014, de
DESENVOLVIMENTO TECNICO 454 33 421 07/01/2015
EGCONOMICO E SOCIAL APOIO a1 13 28
PROFISSIONAIS DA AREA MEIO ANALISTA 28 18 10 Lei 10.052/2014, de
DAADMINISTRACAO TECNICO b0 11 9 15/01/2015
APOIO 0 0 (¢]
DCCSs/92 ENG°CIVIL 01
PCCS/92 SUP.CAMFO 1

[SERVIDORES DE OUTROS ORGAOS/ENTIDADES/PODERES CEDIDOS A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA

ORGAC/ENTIDADE CEDENTE CARGOS QUANTIDADE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO TECNICO ADMINISTRATIVO 01
CORPO DE BOMBEIROS [ANALISTA DES. ECON. SOCIAL 01
EMPAER TECNICO EM CONTABILIDADE 01
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTOR GOVERNAMENTAL 04
GESTAO ANALISTA ADMINISTRATIVO 01
TECNICO ADMINISTRATIVO 01
ANALISTA ADMINISTRATIVO 01
ANALISTA DES. ECON. SOCIAL 01
=T)
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO e rssOR =
APOIO ADM. EDUCACIONAL 01
PROENIV.SUP.SIST.PENITEN 03
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIGAE DIREITOS IAGENTE SIST, PENITENCIARIO 01
HUMANOS ASSIST.SISTEMA PENITENCIARIO 01
TECNICO ADMINISTRATIVO 01
IANALISTA DES. ECON. SOCIAL 02
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIC AMBIENTE AMNALISTA DE MEIO AMBIENTE 02
AGENGIA ESTADUAL DE REGULAGAO DOS SERVIGOS  ANALISTAREGULADOR 01
PUBLICOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO NALISTA DES, ECON, SOCIAL 01
ECONOMICO

Fonte: Coordenadoria de Gestao de Pessoas /SINFRA.
Palacio Paiaguas, em Cuiaba, 15 de abril de 2019.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretario de Estado

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
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