ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

TERCEIRO TERMO  ADITIVO  AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N@ 179/2013-CASAL, CELEBRADO ENTRE
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASALE A
EMPRESA SANEMA — SANEAMENTO DE MACEIO LTDA.

Por este instrumento particular e na melhor forma de Direito, a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -
CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada a Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada na
Rua Bardo de Atalaia, n2 200, Centro, Maceid/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 12.294.708/0001-81, doravante
denominada simplesmente “LOCATARIA”, neste ato, representada por seu Diretor Presidente WILDE CLECIO
FALCAO DE ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n¢ 091.578.673-72 e RG n?
153218 SSP/AL, e pelo Vice-Presidente de Gestdo Operacional HUMBERTO CARVALHO JUNIOR, brasileiro, casado,
engenheiro civil, inscrito sob o CPF/MF sob o n? 046.141.704-98 e RG n?® 1972036 SSP/AL e pelo Vice Presidente
de Gestdo de Engenharia GERALDO FAUSTINO DE BARROS LEAO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito sob o
CPF/MF sob o n2 007.880.164-82 e RG n? 1705844 SSP/AL, todos residentes e domiciliados nesta Capital g, a
empresa SANEMA — SANEAMENTO DE MACEIO LTDA., sociedade empreséria de propdsito especifico constituida
de acordo com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 19.407.282/0001-74, com sede na Rua Professor
José da Silva Camerino n® 880 — Sala 106, bairro Pinheiro, Maceio, (AL), CEP 57.065-630, neste ato representada
por seus administradores: JURACI PEREIRA PIMENTEL JUNIOR, inscrito no CPF/SRF sob o n° 016.725.975-01 e RG n°
11.193.100-24, RIcARDO COIFMAN, inscrito no CPF/SRF sob o n® 125.192.268-62 e RG n® 11.124.841-3, e ANDRE
CORTES VELLOSO, inscrito no CPF/SRF sob o n°® 119.397.828-99 e RG n° 10,348.235SSPSP doravante denominada
“LOCADORA”, tendo em vista o que consta no Processo n? 4.003/2013, e considerando:

a) As razbes expostas em nossa carta datada de 30 de margo de 2.020 protocolada. nessa CASAL sob o n°
5645/2020 e ainda a continuidade dos fatos seguintes:

b) O surgimento de fatos novos averiguados pela Locadora e constatados pela drea técnica da Locataria no
tocante a necessidade de ajustar os projetos e obras da rede coletora para a trarisposicdo das bacias e
encaminhamento para a ETE cuja localizago definitiva foi regularizada em 03 de julho de 2.017 através
do Contrato de Concesséo de Direito Real de Uso Resoltvel celebrado entre a CASAL, UNIAO FEDERAL e
EXERCITO BRASILEIRO;

c) A necessidade de novo dimensionamento para a ETE com aumento de vazdo de 150 I/s para 238 I/s;

d) Que em 25 de marco de 2.019 o Prefeito Municipal de Macei¢ instituiu o Decreto n° 8.699 MACEIO o
qual “Declara Estado de Calamidade Publica _nas dreas do municipio de Maceid afetadas por
subsidéncias e colapsos — COBRADE n® 1.1.4.0 conforme IN/MI 02/2016".

e) Que o supra mencionado Decreto fixa a drea da anormalidade geografica como sendo os bairros do
Pinheiro, Mutange e Bebedouro na cidade Maceié (AL) sendo certo que tais bairros correspondem as
dreas 16 e 17 da Zona Alta da Cidade de Maceié local de realizagdo das obras do contrato principal, as
quais foram impactadas pelo normativo legal e solicitagdo expressa da CASAL, com reflexos ainda
pendentes de estruturacao; '

f) A demanda pelos agentes financiadores da necessidade de, em fun¢do da calamidade publica e forca
maior, ajustar o cronograma fisico-financeiro do contrato principal para compatibiliza-lo a nova situagdo
e mitigar os riscos acrescidos;

Celebram as partes o presente aditivo, de acordo com as cldusulas e condiges a seguir expressas: .
|

CLAUSULA PRIMEIRA: Por forca deste instrumento fica autorizado a prorrogacéo do prazo para a concluséo das
obras e montagem dos sistemas ( ETAPA 1) regulados pela Cldusula 5.1, alinea “a” do Cpntrato ne 179/'12@13- ;
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ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CASAL combinado com a clausula segunda do 12 Termo Aditivo ao do Contrato n® 179/2013-CASAL celebrado
em 08 de margo de 2.019 ficando tal prazo estendido, sem solugdo de continuidade, até o dia 31 de agosto de

2.021.

CLAUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas e ratificadas para todos os fins de direito, as cldusulas e condic@es que
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nido foram alteradas por forca deste instrumento as quais sdo por ele recepcionadas.
E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente aditivo, em duas vias de igual teor e

forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Maceiod, /4~ de junho de 2.020.
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SANEMA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ZONA ALTA DE MACEIO

CRONOGRAMA FiSICO DE IMPLANTAGAO DAS OBRAS

DESCRICAO FASE ACUN: ATUAL anel 2027 TOTAL
maliz0 Juniz0 Juli20 agolz0 seti20 outiza noviz0 dez/20 Jani21 feviz1 mariz1 abrizi maliz1 Junf21 Juli21 agol2i GERAL
COMPLEXO ETE / EEE-FINAL FASES 01 A 04
ETE - TANQUES DE PROCESSO E CAIXA DE DISTRIBUICAQ 2 FASE 01 §2.00% 2.00% 2,00% 2.00% 2,00% 100%,
PREDIO OPERACIONAL FASE 01 17,00% 13,00% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 100%]
TANQUE DE CONTATO E CAIXA DE DISTRIBUIGAC 3 FASE 01 28.00% 12,00% 20,00% 20,00% 20.00% 100%
ESCADA HIDRAULICA FASE 01 100,00% o
DRENAGEM E URBANIZAGAO DA EEE-FINAL E ETE FASE 01 20,00% 40,00% 40,00% 100%
SUBESTAGAQ FASE 01 20,00% 40,00% 40.00% 100%
EEE-FINAL, CAIXA DE DISTRIBUIGAG 1 FASE 0 85,00% 5.00% 5,00% 5,00% 100%
EMISSARIO FINAL FASE 01 30.00% 40,00% 30,00% 100%
FORNEGIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MONTAGENS FASE 01 25.00% 15,00% 15.00% 15,00% 15,00% 15.00% 100%
ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS DAS SUB-BACIAS FASES 01 AO4
EEE-Ro1 FASE 02 50,00% 50,00% 0%
EEE-RO2 FASE 02 25.00% 25,00% 25,00% 25.00% 100%
EEE-R03 FASE 01 50.00% 50,00% 100%
EEE-RD4 FASEO1 50,00%: 50,00% 100%
EEE-R0S FASE D1 50,00% 50.00% 100%
EEE-RO6 FASE 01 50.00% 50,00% 100%
EEE-RO7 FASE 02 50,00% 50,00% 100%
EEE-RDB FASE 02 50,00% 50.00% 100%
EEE-R09 FASE 03 50,00% 50.00% 100%
EEE-R10 FASE 03 50,00% 50,00% 100%
EEE-R11 FASE 03 26.00% 25.00% 25.00% 25,00% 100%
EEE-R12 FASE 04 50,00% 50.00% 100%
EEE-R13 FASE 04 30.00% 40,00% 30.00% 100%
EEE-R14 FASE 04 50,00% 50.00% 100%,
EEE-Ma7 FASE 04 50,00% 50,00% 100%
EEE-M08 FASE 04 50.00% 50,00% 100%)
EEE-M03 FASE 04 50,00% 50,00% 100%
COLETOR TRONCO E REDES COLETORAS FASES 01 A 04-
COLETOR TRONGO E MND FASE 01 32,00% 18.00% 75,00% 25.00% 100%
REDE COLETORA BACIA RO FASE 02 33.00% 34.00% 33.00% 100%
REDE COLETORA BAGIA ROZ FASE 02 25,00% 25,00% 25.00% 25.00% 100%
REDE COLETORA BACIA R03 FASE 01 25.00% 25.00% 25,00% 25,00% 100%
REDE COLETORA BAGIA RO4 FASE 01 33,00% 34,00% 33,00% 100%
REDE COLETORA BAGIA RO5 FASE 01 18,00% 14,00% 17.50% 17,50% 17.50% 17.50% 100%)
REDE GOLETORA BACIA R0G FASE 01 25,00% 25.00% 25.00% 25,00% 100%
REDE COLETORA BAGIA RO7 FASE 02 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%
REDE COLETORA BAGIA R08 FASE 02 20,00% 20.00% 20,00% 20,00% 20.00% 100%
REDE COLETORA BACIA R08 - FASE 03 26,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%)
REDE COLETORA BACIA R10 FASE 03 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%
REDE COLETORA BAGIAR11 FASE 03 5.00% 5.00% 10,00% 10,00% 1000% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%|
REDE COLETORA BACIA R12 FASE 04 100,00% 100%
REDE COLETORA BACIAR13 e FASE 04 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%
REDE COLETORABACIA R14 FASE 04 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%
REDE COLETORA BACIA MOS FASE 04 100,00%. 100%
REDE COLETORA BACIA MOB FASE 4 51.00% 8,00% 16,00% 15,00% 10.00% 100%
REDE COLETORA BACIA M09 FASE 04 85.00% 5.00% 10.00% 100%
[REDE COLETORA SEIOR 14 FASE 04 25,00% 25.00% 25,00% 25,00% 100%
LINHAS DE RECALQUE FASES 01 AD4
LINHAS DE RECALGUE BACIAS MUNDAU E REGINALDO 5,00% 5,00% 10.00% 10.00% 10.00% 1000% 10.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5,00% 5.00% 100%
PROJETOS EXECUTIVOS FASES 01 AD4
PROJETOS 86.00% 4,00% 4,00% 4,.00% 2.00% 5.00% 5.00% 5 00% 5,00% £, 100%]
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