ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ne.
179/2013-CASAL, CELEBRADO  ENTRE A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -
CASAL E A EMPRESA SANEMA — SANEAMENTO DE
MACEIO LTDA.

Por este instrumento particular e na melhor forma de Direito, a COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada a Secretaria
de Estado de Infraestrutura, sediada na Rua Bardo de Atalaia, n2 200, Centro, Maceid/AL, inscrita no
CNPJ/MF sob o n? 12.294.708/0001-81, doravante denominada simplesmente “LOCATARIA”, neste
ato, representada por seu Diretor Presidente WILDE CLECIO FALCAO DE ALENCAR, brasileiro, casado,
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n? 091.578.673-72, e RG n2 153218 SSP/AL, pelo Vice-
Presidente de Gestdo Operacional HUMBERTO CARVALHO JUNIOR, brasileiro, casado engenheiro civil,
inscrito no CPF/MF sob o n2 046.141.704-98, e RG n2 1972036 SSP/AL, pelo Vice-Presidente de
Gestdo de Servicos de Engenharia GERALDO FAUSTINO BARROS LEAO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
inscrito no CPF/MF sob o n2 007.880.164-82, RG n2 1705844 SSP/AL, todos residentes e domiciliados
nesta Capital e, a empresa SANEMA — SANEAMENTO DE MACEIO LTDA., sociedade de propésito
especifico - SPE constituida de acordo com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ/MF sob o ne
19.407.282/0001-74, com sede na Rua Professor José da Silveira Camerino, CEP 57.055-630, bairro
Pinheiro, Macei6-AL, neste ato representada por seus administradores: JURACI PEREIRA PIMENTEL
JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o n2 016.725.975-01, e RG n2 11193100 24, RICARDO COIFMAN, inscrito
no CPF/M sob o n? 125.192.268-62, e RG n? 11.124.841-3, e DENIS RICARDO GRASSI, inscrito no
CPF/MF sob o n? 067.430.548-52, e RG n2 5061153905 doravante denominada “LOCADORA”, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo n2 4003/2013, e:

I.  CONSIDERANDO o surgimento de fatos novos suscitados pela Locadora e devidamente
averiguados e constatados pelas partes, mediante inclusive andlise feita pela drea técnica da
Locatdria no tocante a necessidade de ajustar os projetos e obras da rede coletora para a
transposicdo das bacias e encaminhamento para a ETE cuja localizacdo definitiva foi
regularizada em OUTUBRO DE 2017;

II. ~ CONSIDERANDO a necessidade de novo dimensionamento para a ETE com aumento de vazio
de 150I/s para 238l/s, com a consequente posterga¢do do prazo para a denominada ETAPA 1,
do Contrato Administrativo n2 179/2013;

lll. ~ CONSIDERANDO a demanda pelo agente financiador da necessidade de robustecer o
mecanismo de garantia de adimplemento das obrigagdes contratuais por parte da CASAL, em
substituicdo a garantia antes ajustada para constituicdo de um do Fundo Garantidor;

IV.  CONSIDERANDO o que dispdem as Cldusulas 5.1 (a), 22.5.1, 26.1 e 26.2 e seguintes, do
Contrato Administrativo n? 179/2013 — CASAL;

Celebram as partes o presente aditivo, de acordo com as cldusulas e condi¢des a seguir
expressas:
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CLAUSULA PRIMEIRA: Por for¢a deste instrumento, tendo em vista o que consta dos processos
administrativos n2 384/2019 e n? 1252/2019, donde se perfez os pleitos da Locadora com as suas
devidas justificativas técnicas, bem como onde foram assentadas as argumentacdes internas da
CASAL sobre os pleitos feitos e as demais demonstragGes sobre a necessidade de celebracdo deste
primeiro termo aditivo ao contrato n? 179/2013, restou ajustado e definido entre os celebrantes por
alterar o contrato com base nos termos do presente.

CLAUSULA SEGUNDA: Tendo em vista o aqui previsto, para a devido ajuste nos projetos e
redimensionamento da rede coletora e da ETE da Etapa 1, resta repactuado que o prazo entdo
previsto na clausula 5.1 do contrato originario fica dilatado, passando em seu computo final a contar
com um acréscimo de mais 20(vinte) meses, a partir da data de assinatura do presente termo
aditivo™.

CLAUSULA TERCEIRA: Por forca deste instrumento, tendo em vista a constituicio de nova forma de
garantia em substituicdo a obrigacdo por parte da Locataria de constituicdo do Fundo Garantidor, as
partes ajustam por repactuar o contrato antes celebrado e assim tornar sem efeito a obrigacdo posta
na cldusula 26, subitens 26.2 e 26.3.

CLAUSULA QUARTA: Decorrente das tratativas, e por ocorréncia da nova constituicdo de garantia
feita, as partes ajustas por aditar o contido da Clausula 26.5 do Contrato Administrativo n2 179/2013
— CASAL, o qual passa a ter mais uma nova alinea “d”, com a seguinte redagdo:

“Alinea “d”- A “LOCADORA” entregard antecipadamente para a “LOCATARIA” partes do
sistema passiveis de operagdo, de forma independente e segregada da totalidade do projeto
conforme dispde a cldusula 22.5.1., sobre as quais sera outorgado pela dita “LOCATARIA” o
“Termo de Recebimento Definitivo” de conformidade com a clausula 22.5.1, inciso (iii), todas
do contrato ora aditado, para que quando do inicio da operacdao comercial das partes
entregues antecipadamente, seja assim constituida a nova garantia que sera a advinda do
resultado do faturamento comercial de esgoto de tal drea, cuja receita devera ser direcionada
para a conta vinculada no Agente de Garantia onde permanecera sem movimentacdo,
formando um colchdo de liquidez garantidor adicional do adimplemento das obrigacdes
contratuais por parte da “LOCATARIA”, de acordo com o disposto na parte final da cldusula
26.2. “

CLAUSULA SEXTA: Ajustam as partes que acaso se faca necessdria a formalizacdo ou aditament
junto ao contrato com o Agente de Garantia para levar a efeito os termos do presente, bem co
para implementar e viabilizar o financiamento do sistema junto a outro ente financeiro, de logo resta
pactuada tal possibilidade.

! Estabelecendo o marco de conclusdo das obras da Etapa 1 em outubro de 2020.
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CLAUSULA SETIMA: Ficam mantidas e ratificadas para todos os fins de direito, as cldusulas e
condi¢des que ndo foram alteradas por forca deste instrumento.

E, por estarem assim, justas e acordes, as partes, assinam o presente aditivo, em duas
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Maceid, 08 de marco de 2019.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS — CASAL

7. HUMBERT 0 JUNIOR
V|ce Presidente de/Gestgo Operaei

g!

AMENTQDE WIACEIO LTDA.,

URACI PEREIRA PIMENT;{ RICARDO COIFMA
Representante da SANEMA Representante da SANEMA

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

T

Mariana Mentiorica Costa
: Gerente Juridica para Novos Negécios
T Advogada - CAB/AL 10.752
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