Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba
Estado de Sao Paulo

TERMO ADITIVO N.° 02 AO CONTRATO N.° 115/2015 - CP N.° 11/2014

Como Contratante a Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba, Pessoa Juridica
de Direito Publico Interno, com sede em Caraguatatuba/SP, sito & Rua Luiz Passos Junior, n.° 50, bairro Centro,
inscrita no CNPJ/MF n.° 46.482.840/0001-39, ora representada, nos termos do Decreto 649/17, pelo Sr. Marcel
Luiz Giorgeti Santos, Secretario Municipal de Servigos Publicos, portador da Cédula de Identidade RG n°
43.906.785-6 e do CPF/MF n°® 379.576.418-14, e de outro lado a empresa Caragua Luz S/A - SPE, sociedade
andnima de proposito especifico, com sede em Caraguatatuba, Estado de S@o Paulo, na Rua Ministro Dilson
Funaro, n° 225 - bairro Pontal de Santa Marina — CEP 11672-150, inscrita no CNPJ sob o n® 22.581.495/0001-22,
doravante denominada simplesmente Contratada, representada neste ato pelo seu Diretor Sr. Pedro Vicente
lacovino, portador da Carteira de Identidade n® 16.456.001-4 e inscrito no CPF sob o n° 087.232.488-58 e Flavio
Pinho Cardozo portador da Carteira de Identidade n°® 99.969.452 e inscrito no CPF sob o n° 082.303.218-33.

Considerando a necessidade de modemizagdo de parque IP remanescente estimado em 3.300
luminarias e de atendimento ao crescimento vegetativo incrementado pelo programa de regularizagdo fundiaria

empreendido pela Municipalidade e a redugdo da contrapartida mensal;

Considerando os resultados do estudo técnico especializado em engenharia, modelagem econémico-
financeira, modelagem institucional e contratual, visando a readequagdo das condicGes, valores e demais
dispositivos contratuais da Concessao Administrativa firmada através do Contrato de Concessao 115/2015;

Considerando a analise técnica e a aprovagdo dos estudos técnicos pelo Conselho Gestor de Parceria

Publico-Privada;

Considerando a opgéo pelo Municipio de promover o reequilibrio econémico financeiro mediante cenario
que incorpora na contraprestagdo mensal o valor devido das parcelas correspondentes as medigdes 61, 62, 63,
64 e 65;

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de
direito, tém, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado as normas da Lei da Parceria Publico-Privada
n® 11.079/2004 e, no que couber, & Lei n.° 8.666/93, e suas alteragbes, e pelas clausulas especificas que
mutuamente outorgam e aceitam, como co(n_sp do presente Instrumento.
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Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba
Estado de Sao Paulo

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato, datado de 21 de julho de 2015, que tem por objeto a CONTRATAGAO
DE EMPRESA PARA SERVIGCOS MEDIANTE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA ELABORAGAO DE
PROJETO, IMPLANTAGAO, EXPANSAO, MODERNIZAGAO, OPERAGAO E MANUTENGAO DAS
INSTALAGOES DE ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA, BEM COMO
RESPONSABILIDADE DO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAGAO PUBLICA, para:

- Redugéo de 40,1728 % na contraprestacdo mensal atual, a qual passara de R$ 2.512.474,55 (dois
milhdes quinhentos e doze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) para R$
1.503.143,37 (um milhdo, quinhentos e trés mil, cento e quarenta e trés reais e trinta e sete centavos), a partir
do 6° (sexto) més do 6° (sexto) ano na data base do contrato.

- Prorrogar o prazo inicial do contrato de 13 (treze) anos para 26 (vinte e seis) anos, contados a partir
da data de assinatura do contrato, em 21 de julho de 2015, alterando a redagao da clausula 3, subitem 3.1,
do Contrato Original, com supedaneo na clausula 3.2 do mesmo.

- O Contrato de Concessao proporcionara o acréscimo de 8.640 novos pontos de iluminagéo publica na
cidade (38,4%), totalizando 31.162 luminarias.

ACRESCIMO DE PONTOS IP 38,4%
TOTAL PONTOS IP NO CONTRATO ORIGINAL 22.522
TOTAL PONTOS IP NO CONTRATO APGS O ADITIVO 31.162

- O Cadastro inicial de luminarias, previsto no contrato original, era de 19.987 luminérias, passando
para 21.211 luminarias apds o reequilibrio pretendido;

- O crescimento vegetativo previsto no contrato original era de 1% (um por cento) ao ano, contudo, sera

ajustado para prever 3% (trés por cento) nos anos 6 e 7, retornando ao indice de 1% (um por cento) nos

demais anos; 55 .




Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba
Estado de Sao Paulo

- A Demanda Reprimida encontra-se acima da prevista no contrato original, o que afeta diretamente
nos custos operacionais € nos investimentos, sendo necessario o aumento de 200 para 2.335 por meio do
presente aditivo;

- A verba contra Roubo e Vandalismo sofrerd uma redugdo do custo a partir do sexto ano, de
R$360.368,00 previsto inicialmente até o quinto ano, para R$ 240.000,00 a partir do sexto ano;

- As Horas de Consumo de Energia da lluminagdo Publica também sofrera uma redugdo, tendo sido
previsto no contrato inicial 4.380 horas até o ano cinco, passando para 4.173 horas a partir do sexto ano;

- A Poténcia média das luminarias do parque de iluminagdo sofrera uma redugéo, passando de 107,17
watts para 97,82 watts;

- O ciclo de investimentos passara de 01 (um) para 02 (dois) e a contraprestagdo sofrerd uma
consideravel redugdo, passando de R$2.512.474,55 do contrato original para R$1.503.143,37 a partir do

reequilibro, com a redugéo de 40,1728%.

Tais alterages estdo representadas no Quadro Resumo abaixo apresentado:

QUADRO RESUMO ORIGINAL REEQUILIBRIO
1 Cadastro imicial 19.987 21211
2 Crescimento vegetativo 1% aa 3% aa nosanosbe7e
1% nos demais anos
3 Demanda repnmida 200 2335
4 Verba roubo e vandalismo RS 360 368.00 RS 240 000 00
até ANO 5 > ANO 6
5 Horas de consumo energia IP 4 380 h até ANO 5 4173 h -> ANO 6
6 Poténcia média das 10717 W 9782 W
luminanas
7 Conclusdo sistema TG ANO 4 ANOS 11 e 12
8 Prazo de concessao [anos] 13 26
9 Ciclos de investimento 1 2
10 Contraprestacdo [R$] 251247455 1.503 143 37
11 Reducdo CP % 401728 %

Obs.: O estudo técnico especializado em engenharia, modelagem econdmico-financeira, modelagem
institucional e contratual, visando a readequagao das condigdes, valores e demais dispositivos contratuais da

Concessdo Administrativa € parte integrante deste 2° Aditivo.
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Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Caraguatatuba
Estado de Séo Paulo

CLAUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTO LEGAL

Firma-se o atual aditivo com fundamento no artigo 5°, inciso | da Lei 11.079/2004 e, no que couber, no
artigo 65, inciso |, alineas “a” e “b" da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragGes e, ainda, conforme previséo

contratual contida nas clausulas 3.2 e 19 do Contrato Original.

CLAUSULA TERCEIRA: RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS

Ficam ratificadas as demais clausulas e condigdes constantes do Contrato Original, que ndo foram, de

uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presenga de 02 (duas)

testemunhas.

Caraguatatuba, 310 / (1/ ZD 79

Marcel Luiz Giorgeti Santos
Secretario Municipal de Servigos Publicos
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Caragua Luz S/A - SPE Flakio Pinho/Cardozo

/ Representante da Empresa Diretor

Givanildo N Souza
RG Nt 27.514/182-9 SSP/SP




